FASE 4. REALIZZAZIONE DETI CAMPT 1,3 E4

FASI DI CANTIERE
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FASE 1. APPRESTAMENTO AREA DI CANTIERE GENERALE

] campo 2: area di cantiere

FASE 2: AREA GESTIONE CANTIERE (Tale area ricade in parte entro la
fascia di rispetto dei raccordi in AT; al fermine dei lavori si procedera al
ripristino "ante operam")

centro direzionale uffici
=] grea mensa
servizi igienici
area adibita a stoccaggio materiali e parcheggio

FASE 3: REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE E NETI CAMPI1, 3 e
4 (conicidente con viabilita' di esercizio del parco fotovoltaico)

FASE 4: REALIZZAZIONE DEI CAMPI 1,3 e 4

FASE 5: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RETE; PARZIALE
SMANTELLAMENTO AREA GESTIONE CANTIERE E FINE LAVORI
CAMPO 2

N.B le aree utilizzate per il parcheggio e lo stoccaggio dei materiali verranno

realizzate con misto di cava tuminante e stabilizzato; il tutto verrd compattato con il
rullo vibrante
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