




02/05/2023 17/05/2023 01/06/2023 16/06/2023 01/07/2023 16/07/2023 31/07/2023 15/08/2023 30/08/2023 14/09/2023 29/09/2023 14/10/2023

Allestimento, messa in sicurezza ed eventuale pulizia del cantiere

Scotico terreno

Picchettamento terreno

Realizzazione viabilità e piazzole

Realizzazione recinzione

Sbancamenti e sistemazione piano di posa per cabine

Infissione pali/viti e montaggio delle strutture di supporto

Realizzazione impianto di illuminazione

Installazione cabine e realizzazione impianto di terra cabina

Realizzazione impianto antifurto/Videosorveglianza

Realizzazione cavidotti, posa corrugati e pozzetti, reinterro

Installazione quadri di campo e parallelo cc

Stringatura e cablaggi cc

Montaggio dei moduli fotovoltaici

Connessione cabine inverter e di trasformazione preallestite

Allestimento cabina di consegna

Cablaggi MT

Realizzazione opere di rete e storage

Test collaudi e messa in esercizio

Smantellamento opere provvisionali di cantiere, rimozione rifiuti e pulizia aree

CRONOPROGRAMMA STANDARD- DIAGRAMMA DI GANTT
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