
  "REPOWERING" di un impianto di produzione di energia elettrica
da fonte rinnovabile eolica da ubicarsi nel comune di Troia (FG)

e delle relative opere di connessione alla Stazione Elettrica SE RTN
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Realizzazione impianto di  cantiere

Realizzazione della nuova viabilità
di parco e di cantiere

Realizzazione delle piazzole per 
la dismissione degli aerogeneratori esistenti

Realizzazione delle piazzole per 
la realizzazione dei nuovi aerogeneratori

Dismissione aerogeneratori esistenti

Realizzazione delle fondazioni in c.a.
aerogeneratori nuovi

Dismissione cavidotti MT esistenti interni
al parco

Realizzazione cavidotti MT interni al parco nuovi 
aerogeneratori

Dismissione cavidotto MT connessione RTN

Realizzazione nuovo cavidotto MT connessione 
RTN

Trasporto e montaggio aerogeneratori

Dismissione piazzole di cantiere e degli 
aerogeneratori dismessi

Opere civili ed elettriche AT

Regolazione e collaudo finale

Sistemazione finale del sito 

mese 3 mese 4

CRONOPROGRAMMA "TROIA SAN CIREO" DISMISSIONE ATTUALE E REALIZZAZIONE DEL NUOVO

mese 11 mese 12 mese 13 mese 14 mese 15 mese 16mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10
ATTIVITA' FASI LAVORATIVE 

mese 1 mese 2 
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