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Rilievi e picchettamento delle aree di intervento

Apprestamento delle aree di cantiere

Realizzazione delle piste di accesso ai mezzi di cantiere

Livellamento e preparazione piazzole

Adeguamento della viabilità esistente per consentire 
l'uscita dei componenti degli aerogeneratori

Smontaggio aerogeneratori

Demolizione delle fondazioni

Rimozione Cavidotti

Demolizione Edificio SSE

Demolizione SSE

Rinterri e ripristini

Trasporto dei materiali in impianti di recupero o in 
discarica autorizzata

mese 8
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ATTIVITA' FASI LAVORATIVE
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