PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI BOLOGNETTA

REGIONE SICILIA

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione

Impianto agro-fotovoltaico denominato "TUMMINIA 1"
ubicato nel comune di Bolognetta (PA), con potenza di picco

paria 28,469 MWp

Titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA
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Realizzazione

Mese 1 Mese?2 | Mese3 | Mesed | Mese5 | Mese6 | Mese7 | Mese 8

FORNITURE

Moduli FV

Power Station (inverter e trafi)

Cavi

Cabine

Strutture metalliche

COSTRUZIONI - OPERE CIVILI

Approntamento cantiere

Pre parazione terreno

Realizzazione recinzione

Realizzazione viabilita di campo

Realizzazioni fondazioni in cls

Posa strutture metalliche

Montaggio pannelli FV

Scavi posa cavi

Posa locali tecnici

Realizzazione opere mitigazione arborea

OPERE ELETTRICHE

Realizzazione collegamenti moduli FV

Installazione di Power Station (Inverter)

Posa cavi BT e MT e collegamenti

Allestimento cabina MT

COLLAUDI

Collaudo impianto FV e linea di
connessione

Dismissione

Mese 1 Mese 2 |Mese 3

RIMOZIONE IMPIANTO FV

Approntamento cantiere

Preparazione area di stoccaggio (rifiuti differenziati)

Smontaggio e smaltimento pannelli FV

Smontaggio e smaltimento strutture metalliche FV

Rimozione opere di fondazione in cls

Rimozione cablaggi

Rimozione locali tecnici

Rimozione recinzione

Ripristino situazione ambientale
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