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1. PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo 

dell’impianto eolico denominato “San Gavino Monreale” composto da 8 aerogeneratori, 

ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, ubicato 

nel comune di San Gavino Monreale e nel Comune di Guspini per le solo opere di connessione 

alla rete, Provincia di Sud Sardegna e proposto dalla società WIND ENERGY SAN GAVINO 

MONREALE S.r.l. con sede in Pescara via Caravaggio, 125. 

Il modello tipo di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 6,0 MW con altezza mozzo 

pari a 115,0 m, diametro rotore pari a 170 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. 

Questa tipologia di aerogeneratore è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di 

progetto dell’impianto. 

Le aree interessate dal posizionamento degli aerogeneratori ricadono nelle contrade Terra 

Niedda (WTG01 e WTG08), Funtana Cabora (WTG02), Milanu Arau (WTG03 e WTG07), San 

Pontixeddus (WTG04), Gora Freilis (WTG05 e WTG06).  

Oltre che degli aerogeneratori, il progetto si compone dei seguenti elementi: 

• un elettrodotto interrato con cavi a 36 kV, di collegamento tra gli aerogeneratori; 

• un edifico di consegna; 

• nuova stazione Elettrica di Terna di trasformazione della RTN a 220/150/36 kV "Guspini” 

da inserire in entra – esce alla linea RTN 220 kV “Sulcis - Oristano” (progetto in capo ad un 

altro proponente); 

Si precisa che la progettazione della futura stazione elettrica di trasformazione di Terna 

220/150/36 kV "Guspini 36” e che interessa il Comune di Guspini (SU), sono oggetto di 

procedimento autorizzativo che fa capo ad un altro proponente definito “Capofila”, che ha 

partecipato alle attività di coordinamento organizzate da Terna spa. 

 

Di seguito si riporta il cronoprogramma dei lavori di costruzione.
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2. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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Incantieramento

Scavi di sbancamento per realizzazione plinti

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

Realizzazione pali di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

Realizzazione Plinti di fondazione

WTG-01

WTG-02

WTG-03

WTG-04

WTG-05

WTG-06

WTG-07

WTG-08

Realizzazione cavidotti all'esterno del parco 
Realizzazione della viabilità e delle piazzole  fino 

a quota -10 cm dalla quota finale 

Opere idrauliche

Realizzazione cavidotti all'interno del parco 

Completamento della viabilità e delle piazzole

Opere di bioingegneria

Realizzazione Opere di connessione a 36 Kv

Montaggio degli aerogeneratori

Commissioning
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