


Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish

Ponte sullo Stretto di MessinaPonte sullo Stretto di Messina 3593 28/04/2024 28/02/2034

GeneraleGenerale 2956 28/04/2024 31/05/2032

MilestonesMilestones 2956 28/04/2024 31/05/2032

BGE00000000010 Firma Atto Aggiuntivo Contraente Generale 0 28/04/2024*

BGE00000000015 Consegna Prestazioni ed Inizio Fase Realizzativa 0 28/04/2024

BGE00000000020 Durata Contrattuale della Fase Realizzativa 2497 28/04/2024 27/02/2031

BGE00000000050 Durata Complessiva del Contratto 2956 28/04/2024 31/05/2032

BGE00000000030 Fine Contrattuale della Fase Realizzativa 0 27/02/2031

BGE00000001000 Verbale di Ultimazione Lavori 0 25/08/2031

BGE00000001010 Fine Monitoraggio Post-operam 0 31/05/2032

MonitoraggioMonitoraggio 2956 28/04/2024 31/05/2032

Opere anticipateOpere anticipate 405 28/04/2024 06/06/2025

Intera areaIntera area 405 28/04/2024 06/06/2025

Monitoraggio Ante-operamMonitoraggio Ante-operam 405 28/04/2024 06/06/2025

BMAB000001100 Elaborazione Piano 15 28/04/2024 12/05/2024

BMAB000001150 Approvazione Piano da parte di SdM 15 13/05/2024 27/05/2024

BMAB000001200 Monitoraggio ante-operam 375 28/05/2024 06/06/2025

Altre opereAltre opere 2703 06/01/2025 31/05/2032

Intera areaIntera area 2703 06/01/2025 31/05/2032

Monitoraggio in operaMonitoraggio in opera 2244 06/01/2025 27/02/2031

BMAB000001210 Monitoraggio in opera 2244 06/01/2025 27/02/2031

Monitoraggio post-operamMonitoraggio post-operam 365 02/06/2031 31/05/2032

BMAB000001230 Monitoraggio post-operam 365 02/06/2031 31/05/2032

Compensazioni ambientaliCompensazioni ambientali 3563 28/05/2024 28/02/2034

Opere anticipateOpere anticipate 305 28/05/2024 28/03/2025

SiciliaSicilia 305 28/05/2024 28/03/2025

HAB01HAB01 275 28/05/2024 26/02/2025

BMAC000001010 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001014 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

BMAC000001016 HAB01 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 2110 - Lavori 95 24/11/2024 26/02/2025

HAB02HAB02 305 28/05/2024 28/03/2025

BMAC000001020 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001024 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

BMAC000001026 HAB02 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3280 - Lavori 125 24/11/2024 28/03/2025

HAB03HAB03 305 28/05/2024 28/03/2025

BMAC000001030 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001034 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

BMAC000001036 HAB03 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 3290 - Lavori 125 24/11/2024 28/03/2025

HAB04HAB04 120 28/05/2024 24/09/2024

BMAC000001040 HAB04 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 6220 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001044 HAB04 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 6220 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

HAB05HAB05 295 28/05/2024 18/03/2025

BMAC000001050 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001054 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

BMAC000001056 HAB05 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9330 - Lavori 115 24/11/2024 18/03/2025

HAB06HAB06 275 28/05/2024 26/02/2025

BMAC000001060 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Elaborazione progetto 90 28/05/2024 25/08/2024

BMAC000001064 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Approvazione Progetto da parte di SdM 30 26/08/2024 24/09/2024

BMAC000001066 HAB06 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 9540 - Lavori 95 24/11/2024 26/02/2025

Altre opereAltre opere 3523 07/07/2024 28/02/2034

SiciliaSicilia 2606 07/07/2024 25/08/2031

FAU02FAU02 2009 07/07/2024 06/01/2030

BMPCS00001000 FAU02 - Recupero delle zone percorse da incendi come aree di sosta per i Passeriformi migratori - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001004 FAU02 - Rec. delle zone percorse da incendi come aree di sosta per i Passeriformi migr. - Approv. Prog. da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001006 FAU02 - Recupero delle zone percorse da incendi come aree di sosta per i Passeriformi migratori - Lavori 1826 06/01/2025 06/01/2030

PAE03PAE03 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCS00001010 PAE03 - Costituzione di un Piano di Riforestazione Intelligente nelle aree segnate da incendi - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001014 PAE03 - Costituzione di un P. di Riforestazione Intellig. nelle aree segnate da incendi - Approv. Prog. da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001016 PAE03 - Costituzione di un Piano di Riforestazione Intelligente nelle aree segnate da incendi - Lavori 730 28/02/2029 27/02/2031

HAB04HAB04 365 06/01/2025 05/01/2026

BMACS00001046 HAB04 - Ricostruzione di aree habitat impattate degli interventi. Habitat 6220 - Lavori 365 06/01/2025 05/01/2026

SECO01SECO01 2606 07/07/2024 25/08/2031

BMPCS00001020 SECO01 - Interventi sui corpi idrici minori dei Pantani di Ganzirri - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024
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BMPCS00001024 SECO01 - Interventi sui corpi idrici minori dei Pantani di Ganzirri - Approvazione Proget to da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001026 SECO01 - Interventi sui corpi idrici minori dei Pantani di Ganzirri - Lavori 179 28/02/2031 25/08/2031

SPAE01SPAE01 2606 07/07/2024 25/08/2031

BMPCS00001030 SPAE01 - Sistemazione dell’area di Ganzirri e del blocco di ancoraggio - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001034 SPAE01 - Sistemazione dell’area di Ganzirri e del blocco di ancoraggio - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001036 SPAE01 - Sistemazione dell’area di Ganzirri e del blocco di ancoraggio - Lavori 179 28/02/2031 25/08/2031

SPAE02SPAE02 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCS00001040 SPAE02 - Progetto di ripristino di cave abbandonate come riuso di un territorio - il sistema dei parchi - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001044 SPAE02 - Progetto di ripristino di cave abbandonate come riuso di un territorio - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001046 SPAE02 - Progetto di ripristino di cave abbandonate come riuso di un territorio - il sistema dei parchi - Lavori 180 01/09/2030 27/02/2031

SPAE03SPAE03 2606 07/07/2024 25/08/2031

BMPCS00001050 SPAE03 - Prog. recupero identità storica di Ganzirri, sist. del bacino di ricovero delle feluche - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001054 SPAE03 - Prog. recup. identità storica di Ganzirri, sist. bacino di ricovero delle feluche - Approv. Prog. da parte SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001056 SPAE03 - Prog. recupero identità storica di Ganzirri, sist. del bacino di ricovero delle feluche - Lavori 179 28/02/2031 25/08/2031

SRUM01SRUM01 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCS00001060 SRUM01-Interventi di risanamento acustico aree caratterizzate da cond. ante operam crit.-zona 30 - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCS00001064 SRUM01-Interventi di risanamento acustico aree caratterizzate da cond. ante operam crit.-zona 30 - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCS00001066 SRUM01-Interventi di risanamento acustico nelle aree caratterizzate da condizioni ante operam critiche-zona 30 - Lavori 1154 01/01/2028 27/02/2031

CalabriaCalabria 3523 07/07/2024 28/02/2034

CASUP03CASUP03 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001000 CASUP03 - Sistemazione di tratti di corsi d’acqua attraversati dalla A3 Salerno-Reggio Calabria - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001004 CASUP03 - Sistemazione di tratti di corsi d’acqua attraversati dalla A3 Salerno-Reggio Calabria - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001006 CASUP03 - Sistemazione di tratti di corsi d’acqua attraversati dalla A3 Salerno-Reggio Calabria - Lavori 180 01/09/2030 27/02/2031

CECO02CECO02 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001010 CECO02 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Saline Joniche - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001014 CECO02 - Progetti di recupero amb. - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Saline Joniche  - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001016 CECO02 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Saline Joniche - Lavori 730 28/02/2029 27/02/2031

CECO03CECO03 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001020 CECO03 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Laghi la Vota - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001024 CECO03 - Progetti di recupero amb. - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Laghi la Vota  - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001026 CECO03 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Laghi la Vota - Lavori 730 28/02/2029 27/02/2031

CECO04CECO04 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001030 CECO04 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Dune dell'Angitola - Elab. progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001034 CECO04 - Progetti di recupero amb. - riqualifi. e salvaguardia dei siti: Dune dell'Angitola - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001036 CECO04 - Progetti di recupero ambientale - riqualificazione e salvaguardia dei siti: Dune dell'Angitola - Lavori 730 28/02/2029 27/02/2031

CECO05CECO05 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001040 CECO05 - Pr. di recupero amb.-il sistema dei Laghetti del bacino del Petrace - Marro Foresta e Nunziatella - Elab. prog. 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001044 CECO05 - Pr. di recupero amb.-il sistema dei Laghetti del bacino del Petrace-Marro F. e Nunz. - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001046 CECO05 - Pr. di recupero amb.-il sistema dei Laghetti del bacino del Petrace - Marro Foresta e Nunziatella - Lavori 365 28/02/2030 27/02/2031

CPAE04CPAE04 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001050 CPAE04 - Recupero morfologico e vegetazionale della cava esistente - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001054 CPAE04 - Recupero morfologico e vegetazionale della cava esistente - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001056 CPAE04 - Recupero morfologico e vegetazionale della cava esistente - Lavori 365 28/02/2030 27/02/2031

CPAE05CPAE05 2606 07/07/2024 25/08/2031

BMPCC00001060 CPAE05 - Sistemazione dell’area del Centro Direzionale e del lungomare di Cannitello - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001064 CPAE05 - Sistemazione dell’area del Centro Direzionale e del lungomare di Cannitello - Approv. Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001066 CPAE05 - Sistemazione dell’area del Centro Direzionale e del lungomare di Cannitello - Lavori 179 28/02/2031 25/08/2031

CRUM02CRUM02 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001070 CRUM02 - Interventi di risan. acust. nelle aree caratterizzate da condizioni ante operam critiche-zona 30 - Elab. prog. 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001074 CRUM02 - Interventi di risan. acust. nelle aree caratt. da condizioni ante operam critiche-z. 30 - Approv. Prog. da SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001076 CRUM02 - Interventi di risan. acust. nelle aree caratterizzate da condizioni ante operam critiche-zona 30 - Lavori 1154 01/01/2028 27/02/2031

FAU06FAU06 3523 07/07/2024 28/02/2034

BMPCC00001080 FAU06 - Osservatorio Ornitologico dello Stretto - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001084 FAU06 - Osservatorio Ornitologico dello Stretto - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001086 FAU06 - Osservatorio Ornitologico dello Stretto - Lavori 3340 06/01/2025 28/02/2034

PAE01PAE01 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001090 PAE01 - Gestione del rischio idrogeologico tramite interventi sui corsi fluviali  - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001094 PAE01 - Gestione del rischio idrogeologico tramite interventi sui corsi fluviali - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001096 PAE01 - Gestione del rischio idrogeologico tramite interventi sui corsi fluviali - Lavori 365 28/02/2030 27/02/2031

PAE02PAE02 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCC00001100 PAE02 - Proposta ampliamento perimetri aree protette Rete Natura 2000 - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCC00001104 PAE02 - Proposta ampliamento perimetri aree protette Rete Natura 2000 - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCC00001106 PAE02 - Proposta ampliamento perimetri aree protette Rete Natura 2000 - Lavori 365 28/02/2030 27/02/2031

Area vastaArea vasta 2739 07/07/2024 05/01/2032
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FAU01FAU01 913 07/07/2024 05/01/2027

BMPCA00001000 FAU01 - Implementazione di un sist di zone umide costiere a supp. delle pop. di limicoli e altri uccelli acq. - Elab. pr 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCA00001004 FAU01 - Implementazione di un s di zone umide costiere a supp. delle pop. di limicoli e altri uccelli acq - Appr Pr. SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCA00001006 FAU01 - Implementazione di un sist di zone umide costiere a supporto delle pop. di limicoli e altri uccelli acq - Lavori 730 06/01/2025 05/01/2027

FAU03FAU03 2374 07/07/2024 05/01/2031

BMPCA00001010 FAU03 - Az. di salvaguardia dei Passeriformi migratori nelle piccole isole tirreniche e del canale di Sicilia - Elab. pr 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCA00001014 FAU03 - Az. di salv. dei Passeriformi migratori nelle piccole isole tirreniche e del canale di Sicilia - Approv. Pr. SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCA00001016 FAU03 - Az. di salvaguardia dei Passeriformi migratori nelle piccole isole tirreniche e del canale di Sicilia - Lavori 2191 06/01/2025 05/01/2031

FAU04FAU04 548 07/07/2024 05/01/2026

BMPCA00001020 FAU04 - Supporto alle attività antibracconaggio nell’area vasta  - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCA00001024 FAU04 - Supporto alle attività antibracconaggio nell’area vasta - Approvazione Progetto da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCA00001026 FAU04 - Supporto alle attività antibracconaggio nell’area vasta - Lavori 365 06/01/2025 05/01/2026

FAU05FAU05 2739 07/07/2024 05/01/2032

BMPCA00001030 FAU05 - Azioni di gest. e conserv. per le colonie di Procellariformi nel sist. delle Isole circumsiciliane - Elab. prog. 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCA00001034 FAU05 - Az. di gest. e conser. per le colonie di Procellariformi nel sist. delle Isole circumsiciliane - Approv. Pr. SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCA00001036 FAU05 - Azioni di gest. e conservazione per le colonie di Procellariformi nel sist. delle Isole circumsiciliane - Lavori 2556 06/01/2025 05/01/2032

PAE04PAE04 2427 07/07/2024 27/02/2031

BMPCA00001040 PAE04 - Costituzione di un Piano di Riforestazione Intelligente nelle aree a rischio frana  - Elaborazione progetto 90 07/07/2024 04/10/2024

BMPCA00001044 PAE04 - Costituzione di un Piano di Riforestazione Intelligente nelle aree a rischio frana - Approv. Pr. da parte di SdM 93 05/10/2024 05/01/2025

BMPCA00001046 PAE04 - Costituzione di un Piano di Riforestazione Intelligente nelle aree a rischio frana - Lavori 730 28/02/2029 27/02/2031
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