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Codice Identificativo Descrizione Durata Inizio Fine

A  Ponte sullo Stretto - Livello A (rev. C)A  Ponte sullo Stretto - Livello A (rev. C) 5363 25-May-05 A 30-Jan-20

A.ML  MILESTONESA.ML  MILESTONES 5363 25-May-05 A 30-Jan-20

A.ML.GE  GENERALITAA.ML.GE  GENERALITA 4878 25-May-05 A 02-Oct-18

BGE00000000001 Valutazione dell'offerta 120 25-May-05 A 21-Sep-05 A

BGE00000000002 Aggiudicazione della gara 0 22-Sep-05 A

BGE00000000003 Preparazione Contratto 30 22-Sep-05 A 21-Oct-05 A

BGE00000000004 Firma accordo 0 02-Oct-09*

BGE00000000009 Inizio Mobilitazione Progetto Definitivo 0 02-Feb-10

BGE00000000010 Ordine di Inizio attività  Progetto Definitivo 0 01-Apr-10

BGE00000000008 Mobilitazione Progetto Definitivo 0pere d'Attraversamento 0 02-Apr-10

BGE00000000011 Decorrenza termine  di cui agli artt. 11.5 e 23.1 del contratto 0 02-Apr-10

BGE00000000012 Progetto definitivo 263 02-Apr-10* 20-Dec-10

BGE00000000013 Tempo stimato approvazione progetto definitivo 285 20-Dec-10 01-Oct-11

BGE00000000015 Data stimata dell'approvazione CIPE del Progetto Definitivo = Dichiarazione Pubbli... 0 01-Oct-11 02-Oct-11

BGE00000000014 Progetto esecutivo 160 02-Dec-11 10-May-12

BGE00000000025 Efficacia delibera CIPE(pubblicazione su G.U.) 0 02-Dec-11

BGE00000000026 Durata approvazione progetto esecutivo 75 10-May-12 24-Jul-12

BGE00000000006 Opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

BGE00000000027 Approvazione progetto esecutivo 0 12-Aug-12

A.ML.GE.1  FASE REALIZZATIVAA.ML.GE.1  FASE REALIZZATIVA 2496 02-Dec-11 02-Oct-18

A.ML.GE.2  FASE COSTRUTTIVAA.ML.GE.2  FASE COSTRUTTIVA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.ML.C  MILESTONES CONTRATTUALIA.ML.C  MILESTONES CONTRATTUALI 3252 30-Jul-10 A 02-Oct-18

A.ML.M  MILESTONES DI CONTROLLOA.ML.M  MILESTONES DI CONTROLLO 3530 31-May-10 30-Jan-20

A.PD  PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZAA.PD  PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 668 02-Feb-10 A 01-Dec-11

A.PD.A  ITER APPROVATIVOA.PD.A  ITER APPROVATIVO 364 03-Dec-10 01-Dec-11

A.PD.G  GENERALEA.PD.G  GENERALE 200 01-Sep-10 A 20-Mar-11

A.PD.C  CALABRIAA.PD.C  CALABRIA 402 02-Feb-10 A 10-Mar-11

A.PD.P  OPERA D'ATTRAVERSAMENTOA.PD.P  OPERA D'ATTRAVERSAMENTO 333 21-Apr-10 A 19-Mar-11

A.PD.S  SICILIAA.PD.S  SICILIA 405 02-Feb-10 A 13-Mar-11

A.ES  ACQUISIZIONE A QUALUNQUE TITOLO DELLE AREEA.ES  ACQUISIZIONE A QUALUNQUE TITOLO DELLE AREE 3772 02-Oct-09 30-Jan-20

A.ES.G  ATIVITA DI CARATTERE GENERALEA.ES.G  ATIVITA DI CARATTERE GENERALE 1155 02-Oct-09 29-Nov-12

A.ES.C  VERSANTE CALABRIAA.ES.C  VERSANTE CALABRIA 2520 14-Jun-10 08-May-17

A.ES.S  VERSANTE SICILIAA.ES.S  VERSANTE SICILIA 3517 14-Jun-10 30-Jan-20

A.PE  PROGETTO ESECUTIVOA.PE  PROGETTO ESECUTIVO 160 02-Dec-11 10-May-12

A.PE.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALEA.PE.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE 160 02-Dec-11 10-May-12

A.PE.2/Z  CANTIERIZZAZIONIA.PE.2/Z  CANTIERIZZAZIONI 160 02-Dec-11 10-May-12

A.PE.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIAA.PE.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIA 160 02-Dec-11 10-May-12

A.PE.2/S  COLLEGAMENTI SICILIAA.PE.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 160 02-Dec-11 10-May-12

A.PE.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTOA.PE.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTO 160 02-Dec-11 10-May-12

A.DL  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZAA.DL  DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.DL.C  COLLEGAMENTI CALABRIAA.DL.C  COLLEGAMENTI CALABRIA 2169 11-Aug-12 20-Jul-18

A.DL.S  COLLEGAMENTI SICILIAA.DL.S  COLLEGAMENTI SICILIA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.DL.O  OPERA D'ATTRAVERSAMENTOA.DL.O  OPERA D'ATTRAVERSAMENTO 0 11-Aug-12 11-Aug-12

A.MA  MONITORAGGIO AMBIENTALEA.MA  MONITORAGGIO AMBIENTALE 3546 16-May-10 A 30-Jan-20

A.MA.P  PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALEA.MA.P  PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 289 16-May-10 A 28-Feb-11

A.MA.A  MONITORAGGIO ANTE OPERAMA.MA.A  MONITORAGGIO ANTE OPERAM 360 03-Feb-11 29-Jan-12

A.MA.B  MONITORAGGIO IN OPERAA.MA.B  MONITORAGGIO IN OPERA 2247 11-Aug-12 06-Oct-18

A.MA.C  MONITORAGGIO POST OPERAMA.MA.C  MONITORAGGIO POST OPERAM 365 30-Jan-19 30-Jan-20

A.1/IN  INTERFERENZEA.1/IN  INTERFERENZE 2260 08-Apr-12 16-Jun-18

A.1/IN.2/C  INTERFERENZE CALABRIAA.1/IN.2/C  INTERFERENZE CALABRIA 2177 08-Apr-12 25-Mar-18

A.1/IN.2/S  INTERFERENZE SICILIAA.1/IN.2/S  INTERFERENZE SICILIA 2260 08-Apr-12 16-Jun-18

A.1/CO  COSTRUZIONEA.1/CO  COSTRUZIONE 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALEA.1/CO.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/Z  CANTIERIZZAZIONIA.1/CO.2/Z  CANTIERIZZAZIONI 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIAA.1/CO.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIA 2193 11-Aug-12 13-Aug-18

A.1/CO.2/S  COLLEGAMENTI SICILIAA.1/CO.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTOA.1/CO.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTO 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/OC  ONERI DELLA SICUREZZA - CALABRIAA.1/CO.2/OC  ONERI DELLA SICUREZZA - CALABRIA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/OS  ONERI DELLA SICUREZZA - SICILIAA.1/CO.2/OS  ONERI DELLA SICUREZZA - SICILIA 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/CO.2/OP  ONERI DELLA SICUREZZA - OPERA DI ATTRAVERSAMENTOA.1/CO.2/OP  ONERI DELLA SICUREZZA - OPERA DI ATTRAVERSAMENTO 2243 11-Aug-12 02-Oct-18

A.1/UC  ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELL'OPERAA.1/UC  ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELL'OPERA 1998 12-Oct-13 02-Apr-19

A.1/UC.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALEA.1/UC.2/G  ATTIVITA' DI CARATTERE GENERALE 0 02-Apr-19 02-Apr-19

A.1/UC.2/S  COLLEGAMENTI SICILIAA.1/UC.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 1119 09-Mar-16 02-Apr-19

A.1/UC.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTOA.1/UC.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTO 1732 05-Jul-14 02-Apr-19

A.1/UC.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIAA.1/UC.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIA 1998 12-Oct-13 02-Apr-19

A.OC  OPERE E MISURE MITIGATRICI E COMPENSATIVE DELL'IMPATTO AMBIENTALEA.OC  OPERE E MISURE MITIGATRICI E COMPENSATIVE DELL'IMPATTO AMBIE... 2392 02-Apr-10 18-Oct-16

BOC00000000001 Opere e Misure Mitigatrici e Compensative dell'Impatto Ambientale 2392 02-Apr-10 18-Oct-16

A.OC.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIAA.OC.2/C  COLLEGAMENTI CALABRIA 0

A.OC.2/S  COLLEGAMENTI SICILIAA.OC.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 0
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