
LEGENDA ‐ Codice Colore

Opera OPERA

Attività di carattere Generale G.

SVINCOLI/OPERE CIVILI (centro direzionale,aree di esazione, stazioni) OC.

VIABILITà PROVVISORIA, PISTE, RAMPE ,ROTATORIE Z.

CantierI (LOGISTICO, OPERATIVO, PONTILI) C.

Tratto all'aperto su terra TR.

Galleria GL.

Blocchi di ancoraggio 1111

Torre 2222

Struttura terminale 3 333

Sistema di sospensione 4444

Viadotti/Impalcato VI.

Tecnologico F.

Impianti IM P.

Armamento AR.

x x q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
      WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C  CANTIERI CALABRIA 09/04/2012 16/01/2017 C. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/1.4b/1  PONTILI CALABRIA 239 21/05/2012 15/01/2013 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21/05/12 15/01/13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1a             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/1.4b/1.5/1  CP1 "Pontile Calabria" 239 21/05/2012 15/01/2013 C. x 21/05/12 15/01/13 C. C. C. C. C. C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CL.4b/4  CANTIERI LOGISTICI CALABRIA 269 21/05/2012 14/02/2013 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21/05/12 14/02/13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1d             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CL.4b/4.5/1  CB1 "Santa Trada" 269 21/05/2012 14/02/2013 C. 21/05/12 14/02/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CP.4b/3  CANTIERI OPERATIVI CALABRIA 627 11/04/2012 29/12/2013 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/04/12 29/12/13 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1b WBS: LB 1/CO 2/Z 3/C 4/CP 4b/3 5/CO01 CI1 329 11/04/2012 06/03/2013 C x x x x 11/04/12 06/03/13 C C C C C C C C C C C
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1 1b             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CP.4b/3.5/CO01  CI1 329 11/04/2012 06/03/2013 C. x x x x 11/04/12 06/03/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CP.4b/3.5/CO12  CI2 "Gioia Tauro" 329 03/02/2013 29/12/2013 C. 03/02/13 29/12/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1c             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/CP.4b/3.5/2  P‐CN1 ‐ Strada di collegamento Cantiere Torre ‐ Cantiere Ancoragg 259 14/04/2012 29/12/2012 C. x x x 14/04/12 29/12/12 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI  NUOVI ITINERARI CALABRIA 1743 09/04/2012 16/01/2017 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/04/12 16/01/17 0 0 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI.5/NI01  VARIANTE LUNGOMARE  (Manutenzione) (EX NI.32 161 09/04/2012 17/09/2012 C. x x 09/04/12 17/09/12 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI.5/NI02  DEVIAZIONE VIA PORTOSALVO (Manutenzione) (EX NI.32 161 09/04/2012 17/09/2012 C. 09/04/12 17/09/12 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI.5/NI03  VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ROTONDE E CENTRO DIREZIONALE (Manutenzione) (EX NI.32 161 09/04/2012 17/09/2012 C. x 09/04/12 17/09/12 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI.5/NI04  RAMI DI COLLEGAMENTO DA EI01 a DEPOSITI SR01 e SR02 161 09/04/2012 17/09/2012 C. 09/04/12 17/09/12 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/NI.4b/NI.5/NI12  VIABILITA' DA VI02 A TR66 161 08/08/2016 16/01/2017 C. 08/08/16 16/01/17 TR. TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/3.4b/1  AREE A DISPOSIZIONE CALABRIA 89 10/04/2012 08/07/2012 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/12 08/07/12 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1e             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/3.4b/1.5/1  CAD1 "Gallerie Rampe C‐D" 89 10/04/2012 08/07/2012 C. x x 10/04/12 08/07/12 C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/2.4b/1  CAVE DI PRESTITO CALABRIA 89 20/07/2012 17/10/2012 C. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/07/12 17/10/12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1f             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/2.4b/1.5/1  CC1 "‐‐‐" 89 20/07/2012 17/10/2012 C. x x 20/07/12 17/10/12 C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/4.4b/3  SITI DI DEPOSITO E RECUPERO AMBIENTALE CALABRIA 99 10/04/2012 18/07/2012 C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/12 18/07/12 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1g             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/4.4b/3.5/1  SR01 "Melicuccà 1" CRA1 99 10/04/2012 18/07/2012 C. 10/04/12 18/07/12 C. C. C.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/C.4/4.4b/3.5/11  SR02 "Melicuccà 2" CRA2 99 10/04/2012 18/07/2012 C. 10/04/12 18/07/12 C. C. C.

x       WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S  CANTIERI SICILIA 1621 09/04/2012 16/09/2016 S. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/1.4b/1  PONTILI SICILIA 341 21/05/2012 27/04/2013 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21/05/12 27/04/13 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1a             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/1.4b/1.5/1  SP1 "Pontile Sicilia" 341 21/05/2012 27/04/2013 S. x 21/05/12 27/04/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CL.4b/4  CANTIERI LOGISTICI SICILIA 369 10/04/2012 14/04/2013 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10/04/12 14/04/13 0 0 0 0 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1c             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CL.4b/4.5/1  SB1 "Ganzirri" 144 10/04/2012 01/09/2012 S. x x 10/04/12 01/09/12 C. C. C. C. C.

1 1g             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CL.4b/4.5/2  SB2 "Magnolia" 229 11/04/2012 26/11/2012 S. x 11/04/12 26/11/12 C. C. C. C. C. C. C.

1 1o             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CL.4b/4.5/3  SB3 "Contesse" 329 11/04/2012 06/03/2013 S. x 11/04/12 06/03/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1l             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CL.4b/4.5/4  SB4 "Annunziata" 328 21/05/2012 14/04/2013 S. x x 21/05/12 14/04/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5  CANTIERI OPERATIVI SICILIA 1621 09/04/2012 16/09/2016 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 09/04/12 16/09/16 0 0 0 0 4 6 7 7 7 7 6 5 4 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1b WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO02 SI1 "Sicilia ‐ Ganzirri" 268 09/04/2012 02/01/2013 S. x x x x x x 09/04/12 02/01/13 C C C C C C C C C1 1b             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO02  SI1  Sicilia ‐ Ganzirri 268 09/04/2012 02/01/2013 S. x x x x x x 09/04/12 02/01/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1e             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO03  SI2 "Faro Superiore loc. Serri" 239 10/04/2012 05/12/2012 S. x x 10/04/12 05/12/12 C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1h             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO04  SI3 "Curcuraci" 134 08/06/2012 20/10/2012 S. x 08/06/12 20/10/12 C. C. C. C.

1 1i             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO05  SI4 "Pace" 299 21/05/2012 16/03/2013 S. x x 21/05/12 16/03/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1m             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO06  SI5 "Annunziata" 299 21/05/2012 16/03/2013 S. x x 21/05/12 16/03/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1p             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO07  SI6 "Contesse" 309 10/04/2012 13/02/2013 S. x x x x 10/04/12 13/02/13 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

4 4c             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO08  SS1 "Papardo" 309 04/04/2013 07/02/2014 S. x x x 04/04/13 07/02/14 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

4 4d             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO09  SS2 "Annunziata" 329 23/10/2015 16/09/2016 S. x x 23/10/15 16/09/16 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

4 4e             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO10  SS3 "Europa" 329 15/07/2015 08/06/2016 S. x 15/07/15 08/06/16 C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.

1 1r             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/CP.4b/5.5/CO11  SIPM "Magnolia" Posto di manutenzione 211 10/04/2012 07/11/2012 S. x 10/04/12 07/11/12 C. C. C. C. C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/LP.4b/4  AREE A DISPOSIZIONE SICILIA 59 10/04/2012 08/06/2012 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/12 08/06/12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1s             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/LP.4b/4.5/1  SAD2 "Curcuraci" 59 10/04/2012 08/06/2012 S. x 10/04/12 08/06/12 C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/2.4b/1  CAVE DI PRESTITO SICILIA 370 10/04/2012 15/04/2013 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/12 15/04/13 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ / / / b/ / " " / / / / / / / /1 1t             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/2.4b/1.5/1  SC1 "Loc. Curcuraci" 59 10/04/2012 08/06/2012 S. x x 10/04/12 08/06/12 C. C.

1 1u             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/2.4b/1.5/2  SC2 "Magnolia (torrente Pace)" 59 10/04/2012 08/06/2012 S. x 10/04/12 08/06/12 C. C.

1 1v             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/2.4b/1.5/3  SC3 "Loc. Catanese Sud" 99 06/01/2013 15/04/2013 S. x 06/01/13 15/04/13 C. C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1  SITI DI DEPOSITO E RECUPERO AMBIENTALE SICILIA 215 10/04/2012 11/11/2012 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/04/12 11/11/12 0 0 0 0 1 1 7 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1z             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/1  SR03 "Faro Superiore Nord" SRA1 66 10/04/2012 15/06/2012 S. x 10/04/12 15/06/12 C. C.

1 1aa             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/2  SR04 "Bianchi" SRA2 66 13/06/2012 18/08/2012 S. x 13/06/12 18/08/12 C. C.

1 1ab             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/3  SR05 "Annunziata" SRA3 119 13/06/2012 10/10/2012 S. x x 13/06/12 10/10/12 C. C. C. C.

1 1ae             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/4  SR06 "Venetico" SRA4 151 13/06/2012 11/11/2012 S. 13/06/12 11/11/12 C. C. C. C. C.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/5  SR07 "Torre Grotta" SRA5 119 13/06/2012 10/10/2012 S. 13/06/12 10/10/12 C. C. C. C.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/6  SR08 "Valdina 1" SRA6 119 13/06/2012 10/10/2012 S. 13/06/12 10/10/12 C. C. C. C.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/7  SR09 "Valdina 2" SRA7 119 13/06/2012 10/10/2012 S. 13/06/12 10/10/12 C. C. C. C.

1 1af             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/3.4b/1.5/8  SR10 "Pace" SRAS 66 13/06/2012 18/08/2012 S. 13/06/12 18/08/12 C. C.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI  NUOVI ITINERARI SICILIA 238 09/04/2012 03/12/2012 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 09/04/12 03/12/12 0 0 0 0 2 3 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI  NUOVI ITINERARI SICILIA 238 09/04/2012 03/12/2012 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 09/04/12 03/12/12 0 0 0 0 2 3 5 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1d             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI06  PISTA DI COLLEGAMENTO INTERNO : P‐SN1 166 09/04/2012 22/09/2012 S. x x x x 09/04/12 22/09/12 Z. Z. Z. Z. Z.

1 1q             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI07  NUOVO ITINERARIO : V‐SN3 136 09/04/2012 23/08/2012 S. x 09/04/12 23/08/12 Z. Z. Z. Z.

1 1ag             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI08  NUOVO ITINERARIO : P‐SN5 146 10/07/2012 03/12/2012 S. x x 10/07/12 03/12/12 Z. Z. Z. Z. Z.

1 1ad             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI09  NUOVO ITINERARIO : P‐SN7 136 16/06/2012 30/10/2012 S. x x x 16/06/12 30/10/12 Z. Z. Z. Z.

1 1ac             WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI10  NUOVO ITINERARIO : P‐SN8 161 15/06/2012 23/11/2012 S. 15/06/12 23/11/12 Z. Z. Z. Z. Z.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/NI.4b/NI.5/NI11  DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE ( vedere TR43 da rotonda a Panoramica 161 09/05/2012 17/10/2012 S. 09/05/12 17/10/12 Z. Z. Z. Z. Z.

          WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/4.4b/1  AREE STAZIONI METROPOLITANA SICILIA 1489 13/06/2012 11/07/2016 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13/06/12 11/07/16 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/4.4b/1.5/1  SS1 Papardo 554 13/06/2012 19/12/2013 S. x x 13/06/12 19/12/13 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/4.4b/1.5/2  SS2 Annunziata 1489 13/06/2012 11/07/2016 S. x x 13/06/12 11/07/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/Z.3/S.4/4.4b/1.5/3  SS3 Europa 1389 13/06/2012 02/04/2016 S. x x 13/06/12 02/04/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

      WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC  INFRASTRUTTURE STRADALI ‐ CIVILE 2077 09/04/2012 16/12/2017 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

      WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI  INFRASTRUTTURE STRADALI ‐ IMPIANTI TECNOLOGICI 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

S / O 2/ 3/S / b/2 O O O (di i S ) 3 /06/20 2 / 0/20 / / / /          WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/Y.4b/2  ZONA IMBOCCO RAMPE A‐B (direzione RC ‐ SA) 135 14/06/2017 27/10/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/06/17 27/10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/Y.4b/2.5/1  TRATTO APERTO RAMPE A‐B DA VIAD. DI ACCESSO 135 14/06/2017 27/10/2017 C. x x 14/06/17 27/10/17 TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/Z.4b/1  ZONA IMBOCCO RAMPE C‐D (direzione ME) 135 14/06/2017 27/10/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/06/17 27/10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/Z.4b/1.5/2  TRATTO APERTO RAMPE C‐D DA VIAD. DI ACCESSO 135 14/06/2017 27/10/2017 C. x x 14/06/17 27/10/17 TR. TR. TR. TR.

        WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/A  RAMPA A (direzione SA) 1942 20/06/2012 14/10/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20/06/12 14/10/17 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐6 ‐6 ‐7 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/A.4b/GI.5/GI01  RAMPA A ‐ IMBOCCO GALLERIA PIALE LATO ME 1864 20/06/2012 28/07/2017 C. x 20/06/12 28/07/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/A.4b/GI.5/GI02  RAMPA A ‐ IMBOCCO GALLERIA PIALE LATO SA 309 08/08/2016 13/06/2017 C. x 08/08/16 13/06/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/A.4b/GN.5/GN08  RAMPA A ‐ GALLERIA NATURALE PIALE DIREZIONE SALERNO 1679 15/02/2013 21/09/2017 C. x x x x 15/02/13 21/09/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/QE01  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 56 24/06/2017 19/08/2017 C. 24/06/17 19/08/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/DP01  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 24/06/2017 17/08/2017 C. 24/06/17 17/08/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/IL01  ILLUMINAZIONE. 112 24/06/2017 14/10/2017 C. 24/06/17 14/10/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/SS01  SISTEMI SPECIALI 112 24/06/2017 14/10/2017 C. 24/06/17 14/10/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/IV01  VENTILAZIONE e ANTINCENDIO 46 24/06/2017 09/08/2017 C. 24/06/17 09/08/17            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/IV01  VENTILAZIONE e ANTINCENDIO 46 24/06/2017 09/08/2017 C. 24/06/17 09/08/17

4 4b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/A.4b/TR.5/1  RAMPA A ‐ TRATTO ALL'APERTO DA GALL. PIALE A FINE RAMPA A (allaccio SA/RC 202 26/03/2017 14/10/2017 C. x x x x 26/03/17 14/10/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

X             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/DP01  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 51 24/06/2017 14/08/2017 C. 24/06/17 14/08/17
X             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/IL01  ILLUMINAZIONE. 66 09/08/2017 14/10/2017 C. 09/08/17 14/10/17
X             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/A2.4b/A2.5/SS01  SISTEMI SPECIALI 66 09/08/2017 14/10/2017 C. 09/08/17 14/10/17

        WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B  RAMPA B (direzione RC) 909 26/04/2015 21/10/2017 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/04/15 21/10/17 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 0 0 ‐2 ‐4 ‐6 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/GI.5/GA1  RAMPA B ‐ IMBOCCO GALLERIA PIAN DI LASTRICO LATO ME 803 26/04/2015 07/07/2017 C. x x 26/04/15 07/07/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/GI.5/GA2  RAMPA B ‐ IMBOCCO GALLERIA PIAN DI LASTRICO LATO RC 363 09/07/2016 07/07/2017 C. x 09/07/16 07/07/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/GN.5/01  RAMPA B ‐ GALLERIA PIAN DI LASTRICO DIREZIONE RC (Rampa B) 729 24/08/2015 22/08/2017 C. x x x 24/08/15 22/08/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/QE02  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 56 28/04/2017 23/06/2017 C. 28/04/17 23/06/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/DP02  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 165 25/05/2017 06/11/2017 C. 25/05/17 06/11/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/IL02  ILLUMINAZIONE 216 25/05/2017 27/12/2017 C. 25/05/17 27/12/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/SS02  SISTEMI SPECIALI 216 25/05/2017 27/12/2017 C. 25/05/17 27/12/17

WBS LB 1/CO 2/C 3/SI 4/B1 4b/B1 5/IV02 VENTILAZIONE ANTINCENDIO 46 25/05/2017 10/07/2017 C 25/05/17 10/07/17            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/IV02  VENTILAZIONE e ANTINCENDIO 46 25/05/2017 10/07/2017 C. 25/05/17 10/07/17
5 5e             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/VI.5/GA11  RAMPA B ‐ SOTTOPASSO SCATOLARE 749 13/09/2015 01/10/2017 C. x 13/09/15 01/10/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

5 5b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/VI.5/1  RAMPA B ‐ VIADOTTO CAMPANELLA 424 23/08/2016 21/10/2017 C. x 23/08/16 21/10/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

5 5c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/TR.5/2  RAMPA B TRATTO ALL'APERTO DA GN PIAN DI LASTRICO A VIAD. CAMPANELLA 674 02/11/2015 06/09/2017 C. x 02/11/15 06/09/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

5 5d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/TR.5/1  TRATTO ALL'APERTO TRA DA VIAD. CAMPANELLA A VIAD. IMMACOLATA 185 11/03/2017 12/09/2017 C. x x 11/03/17 12/09/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/DP02  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 13/09/2017 06/11/2017 C. 13/09/17 06/11/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/IL02  ILLUMINAZIONE 66 22/10/2017 27/12/2017 C. 22/10/17 27/12/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/B1.4b/B1.5/SS02  SISTEMI SPECIALI 66 22/10/2017 27/12/2017 C. 22/10/17 27/12/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/B.4b/FA.5/FA08  CABINE LOCALI TECNOLOGICI GALLERIA PIAN DI LASTRICO (Rampa B) 79 25/05/2017 12/08/2017 C. 25/05/17 12/08/17 OC. OC. OC.

        WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C  RAMPA C (direzione ME) 1866 12/08/2012 21/09/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 2 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/08/12 21/09/17 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐10 ‐10 ‐10 ‐8 ‐7 ‐7 ‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 ‐2 ‐2 ‐3 ‐5 ‐5 ‐5 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐11 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12

6 6h             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/4  RAMPA C ‐ PIAZZALE SOSTA E CONTROLLO ZAGARELLA 210 31/12/2012 29/07/2013 C. x 31/12/12 29/07/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/QE03  CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 56 28/05/2017 23/07/2017 C. 28/05/17 23/07/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/DP03  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 372 10/08/2016 17/08/2017 C. 10/08/16 17/08/17/ / / / / / / / / / / / / /
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/IL03  ILLUMINAZIONE 384 10/08/2016 29/08/2017 C. 10/08/16 29/08/17
            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/SS03  SISTEMI SPECIALI 384 10/08/2016 29/08/2017 C. 10/08/16 29/08/17

6 6i             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/1  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA GALL. MINASI A VIAD. ZAGARELLA 2 248 10/02/2016 15/10/2016 C. x x x x 10/02/16 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6l             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/2  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. ZAGARELLA 2 A VIAD. ZAGARELLA 1 1294 31/03/2013 15/10/2016 C. x 31/03/13 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6m             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/3  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. ZAGARELLA 1 A VIAD. PIRIA 1264 30/04/2013 15/10/2016 C. x 30/04/13 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6n             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/5  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. PIRIA A VIAD. PRESTIANN 1234 30/05/2013 15/10/2016 C. x 30/05/13 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6o             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/6  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. PRESTIANNI A VIAD. LATTICOGNA 1204 29/06/2013 15/10/2016 C. x x 29/06/13 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6p             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/TR.5/7  RAMPA C ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. LATTICOGNA A VIAD. GIBIA 1174 29/07/2013 15/10/2016 C. x x 29/07/13 15/10/16 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

6 6c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/1  RAMPA C ‐ VIADOTTO ZAGARELLA 2 360 12/08/2012 07/08/2013 C. x 12/08/12 07/08/13 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/2  RAMPA C ‐ VIADOTTO ZAGARELLA 1 360 10/11/2012 05/11/2013 C. x 10/11/12 05/11/13 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/3  RAMPA C ‐ VIADOTTO PIRIA 360 08/02/2013 03/02/2014 C. x x 08/02/13 03/02/14 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6e             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/41  RAMPA C ‐ VIADOTTO PRESTIANN 360 12/08/2012 07/08/2013 C. x 12/08/12 07/08/13 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6f WBS: LB 1/CO 2/C 3/SC 4/C 4b/VI 5/5 RAMPA C VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO) 360 10/11/2012 05/11/2013 C x 10/11/12 05/11/136 6f             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/5  RAMPA C ‐ VIADOTTO LATTICOGNA (AMPLIAMENTO) 360 10/11/2012 05/11/2013 C. x 10/11/12 05/11/13 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6g             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/VI.5/6  RAMPA C ‐ VIADOTTO GIBIA (AMPLIAMENTO) 360 08/02/2013 03/02/2014 C. x 08/02/13 03/02/14 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

6 6a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/GI.5/2  RAMPA C ‐ IMBOCCO GALLERIA MINASI LATO ME 863 27/03/2015 06/08/2017 C. x 27/03/15 06/08/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

6 6a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/GI.5/3  RAMPA C ‐ IMBOCCO GALLERIA MINASI LATO SA 363 08/08/2016 06/08/2017 C. x 08/08/16 06/08/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

6 6a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/GN.5/GN05  RAMPA C ‐ GALLERIA MINASI DIREZIONE ME (Rampa C) 789 25/07/2015 21/09/2017 C. x x 25/07/15 21/09/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/QE03  CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 56 28/05/2017 23/07/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/DP03  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 372 10/08/2016 17/08/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/IL03  ILLUMINAZIONE 384 10/08/2016 29/08/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/SS03  SISTEMI SPECIALI 384 10/08/2016 29/08/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/C2.4b/C2.5/IV03  VENTILAZIONE e  ANTINCENDIO 46 24/06/2017 09/08/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/C.4b/FA.5/FA17  FABBRICATI 79 30/07/2013 17/10/2013 C. 30/07/13 17/10/13 OC. OC. OC.

        WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D  RAMPA D 1484 12/11/2013 05/12/2017 3 1 0 2 0 4 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/11/13 05/12/17 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐11 ‐11 ‐11 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐9 ‐9 ‐9 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐6 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐3 ‐4 ‐4 ‐4 ‐6 ‐6 ‐7 ‐11 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12

7 7a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/GI.5/GA1  RAMPA D ‐ IMBOCCO GALLERIA CAMPANELLA LATO ME 1361 12/11/2013 04/08/2017 C. x 12/11/13 04/08/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

7 7a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/GI.5/GA2  RAMPA D ‐ IMBOCCO GALLERIA CAMPANELLA LATO RC 349 20/08/2016 04/08/2017 C. x 20/08/16 04/08/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

7 7a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/GN.5/01  RAMPA D ‐ GALLERIA CAMPANELLA DIREZIONE MESSINA 1329 12/02/2014 03/10/2017 C. x x x x 12/02/14 03/10/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/QE04  CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 129 06/07/2017 12/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/DP04  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 127 06/07/2017 10/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/IL04  ILLUMINAZIONE 139 06/07/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/SS04  SISTEMI SPECIALI 139 06/07/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/IV04  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 46 06/07/2017 21/08/2017 C.

7 7b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/VI.5/1  RAMPA D ‐ VIADOTTO IMMACOLATA 360 22/05/2016 17/05/2017 C. x 22/05/16 17/05/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

7 7c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/VI.5/2  RAMPA D ‐ VIADOTTO SOLARO (ampliamento) 599 24/11/2015 15/07/2017 C. x 24/11/15 15/07/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/VI.5/3  RAMPA D ‐ VIADOTTO S.GIOVANNI ROSSO 429 26/08/2015 28/10/2016 C. x 26/08/15 28/10/16 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

7 7d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/TR.5/1  RAMPA D ‐ TRATTO APERTO DA GALL CAMPANELLA A VIAD. IMMACOLATA 229 07/04/2017 22/11/2017 C. x x 07/04/17 22/11/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

7 7e             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/TR.5/2  RAMPA D ‐ TRATTO APERTO DA VIAD. IMMACOLATA A PIAZZALE SOLARO 229 07/04/2017 22/11/2017 C. x x x x 07/04/17 22/11/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

WBS: LB 1/CO 2/C 3/SI 4/D1 4b/D1 5/DP04 DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 17/09/2017 10/11/2017 C            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/DP04  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 17/09/2017 10/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/IL04  ILLUMINAZIONE 66 17/09/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/SS04  SISTEMI SPECIALI 66 17/09/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/TR.5/3  RAMPA D ‐ PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO 229 07/04/2017 22/11/2017 C. x 07/04/17 22/11/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/TR.5/4  RAMPA D ‐ TRATTO APERTO DA PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO A FINE INTERVENTO 229 07/04/2017 22/11/2017 C. x 07/04/17 22/11/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/QE04  CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 56 17/09/2017 12/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/DP04  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 17/09/2017 10/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/IL04  ILLUMINAZIONE 66 17/09/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/D1.4b/D1.5/SS04  SISTEMI SPECIALI 66 17/09/2017 22/11/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/FA.5/FA09  CABINE LOCALI TECNOLOGICI GALLERIA CAMPANELLA (Rampa D) 79 06/07/2017 23/09/2017 C. 06/07/17 23/09/17 OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/D.4b/FA.5/FA18  CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE DI SOSTA E CONTROLLO SOLARO (Rampa D) 79 17/09/2017 05/12/2017 C. 17/09/17 05/12/17 OC. OC. OC.

        WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R  RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA 1968 13/06/2012 02/11/2017 C. 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 x 2 1 0 3 x 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13/06/12 02/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0

8 8i             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/TR.5/TR69  PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (Lato Calabria 162 04/08/2015 13/01/2016 C. x 04/08/15 13/01/16 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/TR.5/TR66  RAMPE DI SERVIZIO ED EMERGENZA (Lato Calabria 162 08/08/2016 17/01/2017 C. x x 08/08/16 17/01/17 TR. TR. TR. TR. TR.

8 8f             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/TR.5/1  RAMPA G ‐ TRATTO APERTO 260 31/12/2012 17/09/2013 C. x x x 31/12/12 17/09/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

8 8e             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/TR.5/11  RAMPA F ‐ TRATTO APERTO DA VI. ZAGARELLA 2 A VI. POLISTENA 260 31/12/2012 17/09/2013 C. x x 31/12/12 17/09/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

8 8g             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/TR.5/09  RAMPA M Tratto all'aperto su terra 162 03/12/2016 14/05/2017 C. x x 03/12/16 14/05/17 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/FA.5/FA05  CABINA LOCALE TECNOLOGICO LATO EST IMBOCCHI GALLERIE 79 06/07/2017 23/09/2017 C. 06/07/17 23/09/17 OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/FA.5/FA06  CABINA LOCALE TECNOLOGICO LATO OVEST IMBOCCHI GALLERIE 79 26/07/2017 13/10/2017 C. 26/07/17 13/10/17 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/FA.5/FA07  FABBRICATI PIAZZALE TRIAGE 79 15/08/2017 02/11/2017 C. x 15/08/17 02/11/17 OC. OC. OC.

8 8c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/GA.5/GA17  GALLERIA ARTIFICIALE GA17 699 06/01/2015 05/12/2016 C. x 06/01/15 05/12/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

8 8d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/GA.5/GA18  GALLERIA ARTIFICIALE GA18 699 04/08/2015 03/07/2017 C. x 04/08/15 03/07/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

8 8a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/VI.5/7  RAMPA G ‐ VIADOTTO POLISTENA 360 13/06/2012 08/06/2013 C. x 13/06/12 08/06/13 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/VI.5/8  RAMPA L ‐ VIADOTTO CAMPANELLA 360 15/07/2015 09/07/2016 C. x 15/07/15 09/07/16 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

8 8b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/R.4b/VI.5/6  RAMPA M ‐ VIADOTTO CAMPANELLA 2 294 21/07/2016 11/05/2017 C. x 21/07/16 11/05/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/QE05 CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 56 10/07/2016 04/09/2016 C.            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/QE05  CABINA MT/BT e QUADRI ELETTRIC 56 10/07/2016 04/09/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/DP05  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 75 10/07/2016 23/09/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/IL05  ILLUMINAZIONE 66 10/07/2016 14/09/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/SS05  SISTEMI SPECIALI 66 10/07/2016 14/09/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SI.4/R1.4b/R1.5/IV05  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 46 10/07/2016 25/08/2016 C.

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S  VIABILITA SECONDARIA 2045 11/05/2012 16/12/2017 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11/05/12 16/12/17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0

11 11a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/VI30  CAVALCAVIA TRA TR67 E  TR68 (Lato Calabria 60 18/08/2017 17/10/2017 C. x 18/08/17 17/10/17 VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/VI31  CAVALCAVIA VIA CAMPIDOGLIO 294 27/10/2016 17/08/2017 C. x 27/10/16 17/08/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR67  TRATTO ALL'APERTO  (Lato Calabria 162 08/08/2016 17/01/2017 C. 08/08/16 17/01/17 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR68  TRATTO ALL'APERTO  (Lato Calabria) 162 08/08/2016 17/01/2017 C. 08/08/16 17/01/17 TR. TR. TR. TR. TR.

11 11b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR74  DEVIAZIONE STRADA VICINALE (ADIACENTE CAVALCAVIA CAMPIDOGLIO) 162 01/03/2017 10/08/2017 C. x 01/03/17 10/08/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR73  TRATTO ALL'APERTO DA FINE ASSE "D" A VIADOTTO VI14 162 02/02/2016 13/07/2016 C. x 02/02/16 13/07/16 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR78  ROTATORIA SVINCOLO S.GIOVANN 162 07/07/2017 16/12/2017 C. 07/07/17 16/12/17 TR. TR. TR. TR. TR.

S / O 2/ 3/S /S b/S / 9 O O S O O S 62 0 /0 /20 6/ 2/20 / / / /            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/TR79  ROTATORIA SVINCOLO S.TRADA 162 07/07/2017 16/12/2017 C. 07/07/17 16/12/17 TR. TR. TR. TR. TR.

11 11c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/S.5/DS01  DIFESE SPONDALI 269 11/05/2012 04/02/2013 C. x x 11/05/12 04/02/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/NV  NUOVE VIABILITA 361 09/04/2012 05/04/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/04/12 05/04/13 0 0 0 0 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/NV.5/NV01  VARIANTE LUNGOMARE (Costruzione) (EX‐NI.32 329 11/05/2012 05/04/2013 C. x x 11/05/12 05/04/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/NV.5/NV02  DEVIAZIONE VIA PORTOSALVO (Costruzione) (EX NI.32 329 09/04/2012 04/03/2013 C. 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

8 8h             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/NV.5/NV03  VIABILITA' DI COLLEGAMENTO ROTONDE E CENTRO DIREZIONALE (Costruzione)(EX NI.32 329 09/04/2012 04/03/2013 C. x x x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

11 11d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/NV.5/NV04  NUOVA VIABILITA' ‐ RIFACIMENTO STRADA PANORAMICA 329 09/04/2012 04/03/2013 C. x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/S.4b/EI.5/EI01  ITINERARIO ESISTENTE ‐ COLLEGAMENTO CON AUTOSTRADA SA‐RC 59 09/04/2012 07/06/2012 C. 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/2.4b/4  BYPASS 727 14/12/2015 10/12/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/12/15 10/12/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11e             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/2.4b/4.5/1  BYPASS A‐D 429 14/12/2015 15/02/2017 C. x 14/12/15 15/02/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

11 11f             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/2.4b/4.5/2  BYPASS D‐A 329 23/03/2016 15/02/2017 C. x x 23/03/16 15/02/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

11 11f             WBS: LB.1/CO.2/C.3/SC.4/2.4b/4.5/3  BYPASS D‐C 329 23/03/2016 15/02/2017 C. x 23/03/16 15/02/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

      WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ‐ OPERE CIVILI 1819 07/03/2013 28/02/2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18      WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE   OPERE CIVILI 1819 07/03/2013 28/02/2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen 12 feb 12 mar 12 apr 12 mag 12 giu 12 lug 12 ago 12 set 12 ott 12 nov 12 dic 12 gen 13 feb 13 mar 13 apr 13 mag 13 giu 13 lug 13 ago 13 set 13 ott 13 nov 13 dic 13 gen 14 feb 14 mar 14 apr 14 mag 14 giu 14 lug 14 ago 14 set 14 ott 14 nov 14 dic 14 gen 15 feb 15 mar 15 apr 15 mag 15 giu 15 lug 15 ago 15 set 15 ott 15 nov 15 dic 15 gen 16 feb 16 mar 16 apr 16 mag 16 giu 16 lug 16 ago 16 set 16 ott 16 nov 16 dic 16 gen 17 feb 17 mar 17 apr 17 mag 17 giu 17 lug 17 ago 17 set 17 ott 17 nov 17 dic 17 gen 18 feb 18 mar 18 apr 18 mag 18

      WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ‐ IMPIANTI TECNOLOGICI 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2  TRATTO BINARIO DOPPIO ‐ DIREZIONE ME / RC 1789 07/03/2013 29/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/03/13 29/01/18 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5

9 9a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2.5/1  DA VIADOTTO DI ACCESSO A GN DOPPIO BINARIO 136 08/01/2017 24/05/2017 C. x 08/01/17 24/05/17 TR. TR. TR. TR.

9 9b             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2.5/GA  GALLERIA ARTIFICIALE A DOPPIO BINARIO 999 07/03/2013 01/12/2015 C. x 07/03/13 01/12/15 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2.5/SF01  SOVRASTR. FERROVIARIA DA VIAD. ACCESSO A 0+351 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2.5/SF02  SOVRASTR. FERROVIARIA DA 0+351 A 0+454,80 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/B2.4b/B2.5/SF03  SOVRASTR. FERROVIARIA DA 0+454,80 A 0+787,50 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/B2.4b/B2.5/IS04  IMPIANTO DI SEGNALAMENTO, SICUREZZA E TELECOMANDO 125 11/03/2016 14/07/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/B2.4b/B2.5/LC04  LINEA DI CONTATTO 83 11/03/2016 02/06/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/B2.4b/B2.5/LF04  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 41 11/03/2016 21/04/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/B2.4b/B2.5/IA04  IMPIANTO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 41 11/03/2016 21/04/2016 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/B2.4b/B2.5/TT04  SISTEMA TLC 125 11/03/2016 14/07/2016 C.

WBS LB 1/CO 2/C 3/FC 4/D2 4b/D2 TRATTO BINARIO SINGOLO DISPARI DIREZIONE ME 1559 23/10/2013 29/01/2018 / / / /          WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2  TRATTO BINARIO SINGOLO ‐ DISPARI ‐ DIREZIONE ME 1559 23/10/2013 29/01/2018 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/10/13 29/01/18 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 0 0 0 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/GN10  CAMERONE SCAMBI DA PK 1+279 A PK 1+543 389 26/04/2015 19/05/2016 C. x 26/04/15 19/05/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

9 9c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/GN11  GALLERIA BINARIO SINGOLO DIR MESSINA DA PK 1+543 A PK 2+200 699 12/11/2015 11/10/2017 C. x x x x 12/11/15 11/10/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

9 9c             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/GN09  GALLERIA BINARIO SINGOLO DIR MESSINA DA PK 0+582 A PK 1+279 749 23/10/2013 11/11/2015 C. x x x 23/10/13 11/11/15 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/GN38  GALLERIA NATURALE RAMO 5 ‐ BIN. DISPARI (dir ME) 179 26/03/2017 21/09/2017 C. x x 26/03/17 21/09/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/SF04  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI DA PK 0+787,50 A PK 1+551,50 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/SF05  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI RAMO DIR. ME DA VILLA S.G. 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/D2.4b/D2.5/SF06  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI RAMO DIR. ME DA SALERNO 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/IS03  IMPIANTO DI SEGNALAMENTO, SICUREZZA E TELECOMANDO 125 09/06/2017 12/10/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/LC03  LINEA DI CONTATTO 83 09/06/2017 31/08/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/LF03  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 41 09/06/2017 20/07/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/IA03  IMPIANTO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 41 09/06/2017 20/07/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/TT03  SISTEMA TLC 125 09/06/2017 12/10/2017 C.            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/D2.4b/D2.5/TT03  SISTEMA TLC 125 09/06/2017 12/10/2017 C.

          WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2  TRATTO BINARIO SINGOLO ‐ PARI ‐ DIREZIONE RC/SA 1619 23/09/2013 28/02/2018 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 0 0 4 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/09/13 28/02/18 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 3 3 3 3 2 1 0 ‐4 ‐5 ‐5 ‐5

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN19  CAMERONE SCAMBI DA PK 1+390 A PK 1+560 379 24/08/2015 06/09/2016 C. x 24/08/15 06/09/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

9 9d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN18  GALLERIA BINARIO SINGOLO DIR RC‐JONICA‐SALERNO DA PK 0+580 A PK 1+390 899 23/09/2013 10/03/2016 C. x x x 23/09/13 10/03/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

9 9d             WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN20  GALLERIA BINARIO SINGOLO DIR RC‐JONICA DA PK 1+560 A PK 2+200 604 10/02/2016 06/10/2017 C. x x x x 10/02/16 06/10/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN041  GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO ‐ BYPASS CON RAMPA A PK 0+937 (PARI 659 10/02/2016 30/11/2017 C. x 10/02/16 30/11/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN042  GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO ‐ BYPASS CON POZZO A PK 1+376 (PARI 584 09/06/2016 14/01/2018 C. x 09/06/16 14/01/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN043  GALLERIA NATURALE SINGOLO BINARIO ‐BYPASS CON RAMPA A PK 1+877 (PARI 509 07/10/2016 28/02/2018 C. 07/10/16 28/02/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/SF07  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI DA PK 0+787,50 A PK 1+576 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/GN39  GALLERIA NATURALE  RAMO 6 ‐ BIN. PARI (dir. SA) 179 24/06/2017 20/12/2017 C. x x 24/06/17 20/12/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/SF08  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI RAMO DIR. VILLA S.G. DA ME 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FC.4/P2.4b/P2.5/SF09  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI RAMO DIR. SALERNO DA MESSINA 219 24/06/2017 29/01/2018 C. 24/06/17 29/01/18 AR. AR. AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IS02  IMPIANTO DI SEGNALAMENTO, SICUREZZA E TELECOMANDO 125 07/10/2017 09/02/2018 C.

WBS LB 1/CO 2/C 3/FI 4/P2 4b/P2 5/LC02 LINEA DI CONTATTO 119 07/10/2017 03/02/2018 C            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/P2.4b/P2.5/LC02  LINEA DI CONTATTO 119 07/10/2017 03/02/2018 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/P2.4b/P2.5/LF02  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 59 07/10/2017 05/12/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IA02  IMPIANTO DI SICUREZZA E ANTINCENDIO 59 07/10/2017 05/12/2017 C.

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/FI.4/P2.4b/P2.5/TT02  SISTEMA TLC 125 07/10/2017 09/02/2018 C.

2 2a       WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA  VIADOTTO D'ACCESSO 902 05/06/2015 23/11/2017 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

2 2a           WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ STRADALE ‐ DIREZIONE MESSINA 626 05/06/2015 20/02/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/06/15 20/02/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/1.6/2  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ SOTTOSTRUTTURA 559 05/06/2015 15/12/2016 C. x 05/06/15 15/12/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/1.6/3  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ SOVRASTRUTTURA 359 22/12/2015 15/12/2016 C. x 22/12/15 15/12/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/DP06  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 16/12/2016 08/02/2017 C.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/DP06.6/X  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 16/12/2016 08/02/2017 C. 16/12/16 08/02/17 IMP. IMP.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/IL06  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ ILLUMINAZIONE 66 16/12/2016 20/02/2017 C.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/M2.4b/1.5/IL06.6/X  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ ILLUMINAZIONE 66 16/12/2016 20/02/2017 C. 16/12/16 20/02/17 IMP. IMP.

2 2a           WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ STRADALE ‐ DIREZIONE RC 836 05/07/2015 18/10/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07/15 18/10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0a W S: . /CO. /C.3/VA.4/3.4b/ VIA OTTO I ACC SSO STRA A IR ION RC 836 05/07/ 0 5 8/ 0/ 0 7 / / / /
2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/1.6/2  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ SOTTOSTRUTTURA 769 05/07/2015 12/08/2017 C. x 05/07/15 12/08/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/1.6/3  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ SOVRASTRUTTURA 359 18/08/2016 12/08/2017 C. x 18/08/16 12/08/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/DP07  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 13/08/2017 06/10/2017 C.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/DP07.6/X  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ DISTRIBUZIONE PRIMARIA 54 13/08/2017 06/10/2017 C. 13/08/17 06/10/17 IMP. IMP.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/IL07  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ ILLUMINAZIONE 5 13/08/2017 18/08/2017 C.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/3.4b/1.5/IL07.6/X  VIADOTTO DI ACCESSO ‐ ILLUMINAZIONE 66 13/08/2017 18/10/2017 C. 13/08/17 18/10/17 IMP. IMP.

2 2a           WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/F1.4b/F1  VIADOTTO DI ACCESSO ‐  FERROVIA 859 05/07/2015 10/11/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/07/15 10/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/F1.4b/F1.5/OC01.6/X  SOTTOSTRUTTURA 629 05/07/2015 25/03/2017 C. x 05/07/15 25/03/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/F1.4b/F1.5/OS01.6/X  SOVRASTRUTTURA 392 20/04/2016 17/05/2017 C. x 20/04/16 17/05/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/F1.4b/F1.5/SF10.6/X  SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA ‐ DOPPIO BINARIO 139 24/06/2017 10/11/2017 C. 24/06/17 10/11/17 OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a           WBS: LB.1/CO.2/C.3/VA.4/1.1  IDRAULICA ‐ VASCA DI LAMINAZIONE CANNITELLO 162 14/06/2017 23/11/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/06/17 23/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10a       WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD  CENTRO DIREZIONALE 1184 23/05/2014 19/08/2017 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

10 10 WBS LB 1/CO 2/C 3/CD 4/00 4b/5 OPERE CIVILI STRUTTURA 1184 23/05/2014 19/08/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/05/14 19/08/17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 510 10a           WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/00.4b/5  OPERE CIVILI ‐ STRUTTURA 1184 23/05/2014 19/08/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/05/14 19/08/17 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐3 ‐4 ‐4 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/00.4b/5.5/1  FABBRICATO 924 23/05/2014 02/12/2016 C. x 23/05/14 02/12/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/00.4b/5.5/2  PARCHEGGI SOTTERRANE 604 15/09/2015 11/05/2017 C. x 15/09/15 11/05/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/00.4b/5.5/3  RAMPE DI ACCESSO 584 13/01/2016 19/08/2017 C. x x x 13/01/16 19/08/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/00.4b/5.5/4  SISTEMAZIONI ESTERNE ‐ PARCHEGGI ESTERN 220 08/11/2016 16/06/2017 C. x 08/11/16 16/06/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/I1.4b/I1.5/QE06  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 335 30/08/2016 31/07/2017 C.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/I1.4b/I1.5/DP08  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 314 30/08/2016 10/07/2017 C.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/I1.4b/I1.5/IL08  ILLUMINAZIONE 354 30/08/2016 19/08/2017 C.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/I1.4b/I1.5/SS06  SISTEMI SPECIALI 354 30/08/2016 19/08/2017 C.

10 10a             WBS: LB.1/CO.2/C.3/CD.4/I1.4b/I1.5/IM01  IMPIANTI MECCANICI 349 30/08/2016 14/08/2017 C.

      WBS: LB.1/CO.2/C.3/OV  OPERE VARIE 125 11/03/2016 14/07/2016 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

            WBS: LB.1/CO.2/C.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV03  OPERE VARIE ‐ SISTEMAZIONE AMBIENTALE AREA CANNITELLO 99 29/12/2017 07/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29/12/17 07/04/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    WBS: LB.1/CO.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 2239 09/04/2012 27/05/2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18    WBS: LB.1/CO.2/S  COLLEGAMENTI SICILIA 2239 09/04/2012 27/05/2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine
      WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC  INFRASTRUTTURE STRADALI ‐ CIVILE 2237 09/04/2012 25/05/2018 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI  INFRASTRUTTURE STRADALI ‐ IMPIANTI TECNOLOGICI 0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

        WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M  CARREGGIATA DIREZIONE MESSINA 2176 09/06/2012 25/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1 1 7 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/06/12 25/05/18 ‐19 ‐19 ‐19 ‐19 ‐19 ‐19 ‐17 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐10 ‐8 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐4 ‐3 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐7 ‐8 ‐8 ‐7 ‐8 ‐8 ‐8 ‐9 ‐9 ‐9 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐11 ‐13 ‐15 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/07  IMBOCCO LATO RC GALL. FARO SUPERIORE (DIR. ME) 2049 16/06/2012 25/01/2018 S. x 16/06/12 25/01/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/1  IMBOCCO LATO ME GALL. FARO SUPERIORE (DIR. ME) 2056 09/06/2012 25/01/2018 S. 09/06/12 25/01/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/01  GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. ME) 2029 03/11/2012 25/05/2018 S. x x x x x x x x 03/11/12 25/05/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/QE11  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI... 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/DP13  DISTRIBUZIONE PRIMARIA... 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IL13  ILLUMINAZIONE... 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/SS11  SISTEMI SPECIALI... 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IV09  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO. 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

3 3b             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/4  IMBOCCO LATO RC GALL. BALENA 1 (DIR. ME) 979 10/06/2014 13/02/2017 S. x 10/06/14 13/02/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3b WBS LB 1/CO 2/S 3/SC 4/M 4b/GL 5/5 IMBOCCO LATO ME GALL BALENA 1 (DIR ME) 929 30/07/2014 13/02/2017 S 30/07/14 13/02/173 3b             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/5  IMBOCCO LATO ME GALL. BALENA 1 (DIR. ME) 929 30/07/2014 13/02/2017 S. x 30/07/14 13/02/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3b             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/02  GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME) 829 27/12/2014 04/04/2017 S. x x x x 27/12/14 04/04/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/QE10  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/DP12  DISTRIBUZIONE PRIMARIA.. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IL12  ILLUMINAZIONE.. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/SS10  SISTEMI SPECIALI.. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IV08  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

3 3c             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/2  IMBOCCO LATO RC GALL. LE FOSSE (DIR. ME) 1719 10/07/2012 25/03/2017 S. x 10/07/12 25/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3c             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/3  IMBOCCO LATO ME GALL. LE FOSSE (DIR. ME) 1589 17/11/2012 25/03/2017 S. x 17/11/12 25/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3c             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/05  GALLERIA LE FOSSE (DIR. ME) 1489 16/04/2013 14/05/2017 S. x x x x x x x 16/04/13 14/05/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/QE08  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/DP10  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IL10  ILLUMINAZIONE 159 17/12/2017 25/05/2018 S.            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IL10  ILLUMINAZIONE 159 17/12/2017 25/05/2018
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/SS08  SISTEMI SPECIALI 109 26/01/2018 15/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IV07  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/GL.5/7  IMBOCCO LATO RC GALL. SERRAZZO (DIR. ME) 279 26/01/2015 01/11/2015 S. x 26/01/15 01/11/15 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3t             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/VI.5/GA13  SOTTOVIA RFI DIREZIONE MESSINA (PK 0+946,82 209 05/01/2015 02/08/2015 S. x 05/01/15 02/08/15 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3e             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/VI.5/3  VIADOTTO CURCURACI (DIR. ME) 459 07/11/2014 09/02/2016 S. x 07/11/14 09/02/16 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3f             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/VI.5/4  VIADOTTO PACE (DIR. ME) 204 23/10/2015 14/05/2016 S. x 23/10/15 14/05/16 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3g             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/VI.5/1  PONTE ANNUNZIATA (DIR. ME) 204 17/09/2016 09/04/2017 S. x 17/09/16 09/04/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3h             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/1  TR. APERTO DA VIAD. PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. ME) 959 16/11/2012 03/07/2015 S. x x x 16/11/12 03/07/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

3 3l             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/3  TR. APERTO DA GN FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA 1 (DIR. ME 224 10/06/2014 20/01/2015 S. x x x 10/06/14 20/01/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

3 3n             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/5  TR. APERTO DA GN BALENA 1 A VIAD. PACE (DIR. ME) 224 31/05/2014 10/01/2015 S. x 31/05/14 10/01/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/QE09  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/DP11  DISTRIBUZIONE PRIMARIA. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

WBS: LB 1/CO 2/S 3/SI 4/M2 4b/M2 5/IL11 ILLUMINAZIONE 159 17/12/2017 25/05/2018 S            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/IL11  ILLUMINAZIONE. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/M2.4b/M2.5/SS09  SISTEMI SPECIALI. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

3 3n             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/6  TR. APERTO DA VIAD. PACE A GN LE FOSSE (DIR. ME) 224 31/05/2014 10/01/2015 S. x 31/05/14 10/01/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/4  TR. APERTO DA GN LE FOSSE A PONTE ANNUNZIATA (DIR. ME 244 27/11/2014 29/07/2015 S. x 27/11/14 29/07/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/M.4b/TR.5/7  TR. APERTO DA PONTE ANNUNZIATA A GN SERRAZZO (DIR. ME 224 28/10/2014 09/06/2015 S. x 28/10/14 09/06/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

        WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R  CARREGGIATA DIREZIONE REGGIO 2222 14/04/2012 15/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1 1 7 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14/04/12 15/05/18 ‐19 ‐19 ‐19 ‐19 ‐17 ‐17 ‐15 ‐14 ‐16 ‐16 ‐16 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐13 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐12 ‐11 ‐11 ‐10 ‐9 ‐9 ‐9 ‐6 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐6 ‐6 ‐8 ‐8 ‐8 ‐7 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐9 ‐9 ‐10 ‐10 ‐10 ‐10 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐8 ‐12 ‐13 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐18

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/07  IMBOCCO LATO RC GALL. FARO SUPERIORE (DIR. RC) 2129 16/06/2012 15/04/2018 S. x 16/06/12 15/04/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/1  IMBOCCO LATO ME GALL. FARO SUPERIORE (DIR. RC) 2136 09/06/2012 15/04/2018 S. 09/06/12 15/04/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/8  GALLERIA FARO SUPERIORE (DIR. RC) 2009 13/11/2012 15/05/2018 S. x x x x x x x 13/11/12 15/05/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/SS16  SISTEMI SPECIALI... 119 16/01/2018 15/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/QE16  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI.. 119 16/01/2018 15/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/DP18  DISTRIBUZIONE PRIMARIA... 159 07/12/2017 15/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IL18  ILLUMINAZIONE... 159 07/12/2017 15/05/2018 S./ / / / / / / / / /
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IV13  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO. 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/4  IMBOCCO LATO RC GALL. BALENA 2 (DIR. RC) 929 29/08/2014 15/03/2017 S. x 29/08/14 15/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/5  IMBOCCO LATO ME GALL. BALENA 2 (DIR. RC) 959 30/07/2014 15/03/2017 S. x 30/07/14 15/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/9  GALLERIA BALENA 2 (DIR. RC) 829 26/01/2015 04/05/2017 S. x x x x 26/01/15 04/05/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/QE15  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/DP17  DISTRIBUZIONE PRIMARIA.. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IL17  ILLUMINAZIONE.. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/SS15  SISTEMI SPECIALI.. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IV12  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/2  IMBOCCO LATO RC GALL. LE FOSSE (DIR. RC) 1719 10/07/2012 25/03/2017 S. x 10/07/12 25/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/3  IMBOCCO LATO ME GALL. LE FOSSE (DIR. RC) 1589 17/11/2012 25/03/2017 S. x 17/11/12 25/03/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/10  GALLERIA LE FOSSE (DIR. RC) 1489 16/04/2013 14/05/2017 S. x x x x x x x 16/04/13 14/05/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

WBS: LB 1/CO 2/S 3/SC 4/R 4b/GL 5/FA22 FABBRICATO TECNOLOGICO GALLERIA "LE FOSSE" 79 14/02/2017 04/05/2017 S 14/02/17 04/05/17 OC OC OC            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/FA22  FABBRICATO TECNOLOGICO GALLERIA "LE FOSSE" 79 14/02/2017 04/05/2017 S. 14/02/17 04/05/17 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/QE13  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/DP15  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IL15  ILLUMINAZIONE 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/SS13  SISTEMI SPECIALI 109 26/01/2018 15/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IV11  VENTILAZIONE ED ANTINCENDIO 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

3 3d             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/GL.5/7  IMBOCCO LATO RC GALL. SERRAZZO (DIR. RC) 279 25/06/2015 30/03/2016 S. x 25/06/15 30/03/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

3 3t             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/VI.5/GA15  SOTTOVIA RFI DIREZIONE RC (PK 0+939,20 209 21/12/2014 18/07/2015 S. x 21/12/14 18/07/15 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3e             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/VI.5/3  VIADOTTO CURCURACI (DIR. RC) 204 07/11/2014 30/05/2015 S. x 07/11/14 30/05/15 VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3f             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/VI.5/4  VIADOTTO PACE (DIR. RC) 204 23/10/2015 14/05/2016 S. x 23/10/15 14/05/16 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3g             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/VI.5/1  PONTE ANNUNZIATA (DIR. RC) 204 17/09/2016 09/04/2017 S. x 17/09/16 09/04/17 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

3 3h             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/8  TR. APERTO DA VIAD. PANTANO A PIAZZALE DI ESAZIONE (DIR. RC) 944 16/11/2012 18/06/2015 S. x x x 16/11/12 18/06/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

3 3l             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/3  TR. APERTO DA GN FARO SUPERIORE A GALLERIA BALENA 2 (DIR. RC 111 14/04/2012 03/08/2012 S. x x x 14/04/12 03/08/12 TR. TR. TR. TR.

3 3n             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/5  TR. APERTO DA GN BALENA 2 A VIAD. PACE (DIR. RC) 111 14/04/2012 03/08/2012 S. x 14/04/12 03/08/12 TR. TR. TR. TR.

3 3n             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/6  TR. APERTO DA VIAD. PACE A GN LE FOSSE (DIR. RC) 224 31/05/2014 10/01/2015 S. x 31/05/14 10/01/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/QE14  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/DP16  DISTRIBUZIONE PRIMARIA. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/IL16  ILLUMINAZIONE. 159 17/12/2017 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/R3.4b/R3.5/SS14  SISTEMI SPECIALI. 119 26/01/2018 25/05/2018 S.

3 3m             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/4  TR. APERTO DA GN LE FOSSE A PONTE ANNUNZIATA (DIR. RC 244 27/11/2014 29/07/2015 S. x 27/11/14 29/07/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/R.4b/TR.5/7  TR. APERTO DA PONTE ANNUNZIATA A GN SERRAZZO (DIR. RC 344 27/11/2014 06/11/2015 S. x 27/11/14 06/11/15 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

3 3o         WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E  AREA DI ESAZIONE 2169 16/06/2012 25/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16/06/12 25/05/18 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐1 1 1 ‐1 ‐3 ‐3 ‐3

3 3i             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.6/2  PIAZZALE BARRIERA DI ESAZIONE 210 30/06/2017 26/01/2018 S. x x 30/06/17 26/01/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

3 3u             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/FA02  FABBRICATO A  DEL  PIAZZALE DI ESAZIONE 79 18/10/2017 05/01/2018 S. x 18/10/17 05/01/18 OC. OC. OC.

3 3u             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/FA03  FABBRICATO B  DEL  PIAZZALE DI ESAZIONE 79 07/11/2017 25/01/2018 S. x 07/11/17 25/01/18 OC. OC.

3 3u WBS: LB 1/CO 2/S 3/SC 4/E 4b/1 5/FA04 FABBRICATO C DEL PIAZZALE DI ESAZIONE 79 27/11/2017 14/02/2018 S x 27/11/17 14/02/18 OC OC OC3 3u             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/FA04  FABBRICATO C  DEL  PIAZZALE DI ESAZIONE 79 27/11/2017 14/02/2018 S. x 27/11/17 14/02/18 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/4  ISOLE AREA DI ESAZIONE 179 18/10/2017 15/04/2018 S. x x 18/10/17 15/04/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/7  CORSIE AREA DI ESAZIONE 29 16/04/2018 15/05/2018 S. x 16/04/18 15/05/18 TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/8  CUNICOLO DI STAZIONE 159 08/09/2017 14/02/2018 S. x 08/09/17 14/02/18 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/9  PENSILINA DI STAZIONE 119 26/01/2018 25/05/2018 S. x 26/01/18 25/05/18 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/E.4b/1.5/5  RAMPA DI SERVIZIO AL PIAZZALE DI ESAZIONE 199 16/06/2012 01/01/2013 S. x x 16/06/12 01/01/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/E.4b/1.5/QE19  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/E.4b/1.5/DP21  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/E.4b/1.5/IL21  ILLUMINAZIONE 84 25/02/2018 20/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/E.4b/1.5/SS19  SISTEMI SPECIALI 89 25/02/2018 25/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/E.4b/1.5/IM02  MECCANICI 79 07/03/2018 25/05/2018 S.

3 3p           WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1  SVINCOLO CURCURACI 2149 09/06/2012 28/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/06/12 28/04/18 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐4 ‐4 ‐4 ‐5 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐3 ‐2 0 4 7 7 5 ‐6

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/61  RAMPA 1 (sv. Curcuraci) 201 25/09/2017 14/04/2018 S. 25/09/17 14/04/18
/ / / / / / / / / / /              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/61.6/0  TRATTO ALL'APERTO SU TERRA ‐ GENERALITA 164 04/11/2017 17/04/2018 S. x 04/11/17 17/04/18 TR. TR. TR. TR. TR.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/61.6/1  VIADOTTO ‐ GENERALITA 204 25/09/2017 17/04/2018 S. x x 25/09/17 17/04/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/2  RAMPA 2 (sv. Curcuraci) 134 04/12/2017 17/04/2018 S. x 04/12/17 17/04/18 TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/3  RAMPA 3 (sv. Curcuraci) 134 04/12/2017 17/04/2018 S. x x 04/12/17 17/04/18 TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR63  RAMPA 4 (sv. Curcuraci) 134 04/12/2017 17/04/2018 S. x 04/12/17 17/04/18 TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40  RAMPA 5 (sv. Curcuraci) 215 25/09/2017 28/04/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40.6/0  TRATTO ALL'APERTO SU TERRA ‐ GENERALITA 204 05/10/2017 27/04/2018 S. x 05/10/17 27/04/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40.6/1  PONTE RAMPA 5 (GENERALITA 164 09/11/2017 22/04/2018 S. x 09/11/17 22/04/18 VI. VI. VI. VI. VI.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40.6/2  SOTTOVIA RAMPA 5 ‐ GENERALITA 209 25/09/2017 22/04/2018 S. 25/09/17 22/04/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/VI20  VIADOTTO RAMPE 3 ‐ 4 (sv. Curcuraci 579 20/09/2016 22/04/2018 S. x 20/09/16 22/04/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/GA02  TOMBAMENTO FIUMARA (sv. Curcuraci) 289 09/06/2012 25/03/2013 S. x 09/06/12 25/03/13 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

3 3v             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR39  ROTATORIA "A" 111 03/01/2018 24/04/2018 S. x 03/01/18 24/04/18 TR. TR. TR.

3 3v             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40.  ROTATORIA "B" 111 03/01/2018 24/04/2018 S. x 03/01/18 24/04/18 TR. TR. TR.3 3v             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR40.  ROTATORIA  B 111 03/01/2018 24/04/2018 S. x 03/01/18 24/04/18 TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR71  DEVIAZIONE STRADA IN SV. CURCURAC 162 09/06/2012 18/11/2012 S. 09/06/12 18/11/12 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/1.5/TR76  IDRAULICA ‐ ADEGUAMENTO IDRAULICO FIUMARA CURCURACI 162 28/08/2012 06/02/2013 S. 28/08/12 06/02/13 IMP. IMP. IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/FA.5/FA12  CABINE LOCALI TECNOLOGICI ZONA CURCURACI ASSE PRINCIPALE (Sicilia) 79 19/12/2017 08/03/2018 S. 19/12/17 08/03/18 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/5C3.4b/FA.5/FA13  CABINE LOCALI TECNOLOGICI ZONA CURCURACI SVINCOLO (Sicilia) 79 08/01/2018 28/03/2018 S. 08/01/18 28/03/18 OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/C.4b/1.5/QE20  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 84 28/01/2018 22/04/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/C.4b/1.5/DP22  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 84 28/01/2018 22/04/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/C.4b/1.5/IL22  ILLUMINAZIONE 84 28/01/2018 22/04/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/C.4b/1.SS20  SISTEMI SPECIALI 84 28/01/2018 22/04/2018 S.

3 3q           WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1  SVINCOLO ANNUNZIATA 259 21/08/2017 07/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21/08/17 07/05/18 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 ‐5 2 2 2 2 1 1 1 ‐1 ‐4

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/2  RAMPA 1 (sv. Annunziata) 259 21/08/2017 07/05/2018 S. x

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/2.6/0  TRATTO ALL'APERTO SU TERRA ‐ GENERALITA 249 21/08/2017 27/04/2018 S. x x 21/08/17 27/04/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/2.6/2  VIADOTTO RAMPA 1 ‐ GENERALITA 204 21/08/2017 13/03/2018 S. x x 21/08/17 13/03/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

WBS LB 1/CO 2/S 3/SC 4/A 4b/1 5/2 6/4 CAVALCAVIA ANNUNZIATA GENERALITA 204 21/08/2017 13/03/2018 S 21/08/17 13/03/18              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/2.6/4  CAVALCAVIA ANNUNZIATA ‐ GENERALITA 204 21/08/2017 13/03/2018 S. x 21/08/17 13/03/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/2.6/6  ADEGUAMENTO SOTTOVIA ESISTENTE ‐ GENERALITA 259 21/08/2017 07/05/2018 S. x 21/08/17 07/05/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/3  RAMPA 2 (sv. Annunziata) 176 21/08/2017 13/02/2018 S. x x 21/08/17 13/02/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/4  RAMPA 3 (sv. Annunziata) 131 21/08/2017 30/12/2017 S. 21/08/17 30/12/17 TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/1.5/TR75  IDRAULICA ‐ ADEGUAMENTO IDRAULICO FIUMARA ANNUNZIATA 162 21/08/2017 30/01/2018 S. 21/08/17 30/01/18 OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/FA.5/FA14  CABINE LOCALI TECNOLOGICI ZONA ANNUNZIATA ASSE PRINCIPALE (Sicilia) 79 15/01/2018 04/04/2018 S. 15/01/18 04/04/18 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/A.4b/FA.5/FA15  CABINE LOCALI TECNOLOGICI ZONA ANNUNZIATA SVINCOLO (Sicilia 79 04/02/2018 24/04/2018 S. 04/02/18 24/04/18 OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/A3.4b/A3.5/QE18  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 119 08/01/2018 07/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/A3.4b/A3.5/DP20  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 119 08/01/2018 07/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/A3.4b/A3.5/IL20  ILLUMINAZIONE 39 29/03/2018 07/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/A3.4b/A3.5/SS18  SISTEMI SPECIALI 89 07/02/2018 07/05/2018 S.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS  VIABILITA SECONDARIA 2232 09/04/2012 20/05/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 3 1 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 09/04/12 20/05/18 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 10 10 0 0 0 0 0 4 4 4 4 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6

3 3r             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/1  VIABILITA' R ‐ TR. APERTO + ROTATORIA ‐ DA STRADA PANORAMICA A S.P.43 111 30/11/2012 21/03/2013 S. x x 30/11/12 21/03/13 TR. TR. TR. TR.3 3r             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/1  VIABILITA  R   TR. APERTO   ROTATORIA   DA STRADA PANORAMICA A S.P.43 111 30/11/2012 21/03/2013 30/11/12 21/03/13 TR. TR. TR. TR.



3 3r             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/2  RAMPA A TRATTO APERTO ‐ COLLEGAMENTO AL CIMITERO 111 30/11/2012 21/03/2013 S. x x 30/11/12 21/03/13 TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/3  RAMPA COLLEGAMENTO AREA STOCCAGGIO BOBINE CAVI PONTE CON PONTILE 111 30/11/2012 21/03/2013 S. 30/11/12 21/03/13 TR. TR. TR. TR.

3 3z             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/5  RAMPA C SPALLA VI. PANTANO A RAMPA B 111 30/11/2012 21/03/2013 S. x 30/11/12 21/03/13 TR. TR. TR. TR.

3 3s             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/VS.5/TR72  PIAZZALE TRIAGE E RELATIVE STRADE DI COLLEGAMENTO (Lato Sicilia 162 09/12/2017 20/05/2018 S. x x x 09/12/17 20/05/18 TR. TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV  NUOVE VIABILITA 329 09/04/2012 04/03/2013 S.

1 1n             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV05  STRADA DI COLLEGAMENTO SI5 A V‐SE6 ‐ ITIN. ESISTENTE V‐SA1 329 09/04/2012 04/03/2013 S. x x x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

1 1f             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV06  NUOVA VIABILITA' ‐ STRADA DI COLLEGAMENTO DA PANORAMICA A SVINCOLO CURCURACI (V‐SA2 329 09/04/2012 04/03/2013 S. x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV07  NUOVA VIABILITA' ‐ STRADA FIUMARA SAN FILIPPO (V‐SN3 329 09/04/2012 04/03/2013 S. x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV08  NUOVA VIABILITA' ‐ STRADA DI COLLEGAMENTO DA SC2 A SRA3 (P‐SN5 329 09/04/2012 04/03/2013 S. 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV09  NUOVA VIABILITA' ‐ STRADA DI COLLEGAMENTO DA AUTOSTRADA A20 A DEPOSITI SRA 4‐5‐6‐7 (P‐SN8 329 09/04/2012 04/03/2013 S. 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV10  PISTA DI CANTIERE DI COLLEGAM. DA SI2 A PANORAMICA ‐ PISTA DI CANT. SU STR. DEFINITIVA V‐SN2 329 09/04/2012 04/03/2013 S. 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

5 5b             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/NV.5/NV11  NUOVA VIABILITA' ‐ BY PASS STRADA LITORANEA SICILIA ZONA FONDAZIONI TORR 329 09/04/2012 04/03/2013 S. x x 09/04/12 04/03/13 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

WBS: LB 1/CO 2/S 3/SC 4/1 4b/EI ITINERARI ESISTENTI 59 09/04/2012 07/06/2012 S          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI  ITINERARI ESISTENTI 59 09/04/2012 07/06/2012 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI02  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE1 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x x x x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

1 1ah             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI03  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE3 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI04  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE5 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI05  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE6 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI06  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE7 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI07  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE8 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI08  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SE9 59 09/04/2012 07/06/2012 S. 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI09  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SA1 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI10  ITINERARIO ESISTENTE : V‐SA2 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/1.4b/EI.5/EI11  ITINERARIO ESISTENTE LOCALITÀ LA GUARDIA ‐ RIPRISTINO 59 09/04/2012 07/06/2012 S. x x 09/04/12 07/06/12 TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/O1.4b/O1  INTERFERENZE VIABILITA' ORDINARIA 99 05/02/2013 15/05/2013 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/O1.4b/O1.5/QE17  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 99 05/02/2013 15/05/2013 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/O1.4b/O1.5/DP19  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 99 05/02/2013 15/05/2013 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/O1.4b/O1.5/IL19  ILLUMINAZIONE 44 10/02/2013 26/03/2013 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SI.4/O1.4b/O1.5/SS17  SISTEMI SPECIALI 99 05/02/2013 15/05/2013 S.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/11.4b/3  DIFESE SPONDALI 269 09/04/2012 03/01/2013 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09/04/12 03/01/13 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/11.4b/3.5/DS02  DIFESE SPONDAL 269 09/04/2012 03/01/2013 S. x x 09/04/12 03/01/13 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/FA.4b/FA  FABBRICATI 262 26/08/2017 15/05/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/08/17 15/05/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 1

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/FA.4b/FA.5/FA11  CABINE LOCALI TECNOLOGICI GALLERIA FARO (Sicilia lato RC) 79 25/02/2018 15/05/2018 S. 25/02/18 15/05/18 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/FA.4b/FA.5/FA16  CABINE LOCALI TECNOLOGICI PIAZZALE TRIAGE (lato Sicilia) 79 18/01/2018 07/04/2018 S. 18/01/18 07/04/18 OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/SC.4/FA.4b/FA.5/FA21  FABBRICATO TECNOLOGICO + ASSISTENZA SANITARIA S.AGATA 209 26/08/2017 23/03/2018 S. 26/08/17 23/03/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a       WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP  VIADOTTO PANTANO 2064 01/09/2012 27/04/2018 S. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

2 2a         WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4  OPERE CIVILI ‐ VIADOTTO PANTANO 1984 01/09/2012 06/02/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/09/12 06/02/18 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ‐1 0 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 0 0 2 3 2 5 4 3 3 ‐2

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/ST  SOTTOSTRUTTURE 279 31/10/2015 05/08/2016 S.

2 2a WBS: LB 1/CO 2/S 3/VP 4/C4 4b/C4 5/ST 6/01 Sottofondazion 209 31/10/2015 27/05/2016 S x x 31/10/15 27/05/16 OC OC OC OC OC OC OC2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/ST.6/01  Sottofondazion 209 31/10/2015 27/05/2016 S. x x 31/10/15 27/05/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/ST.6/02  Fondazion 129 29/03/2016 05/08/2016 S. x x 29/03/16 05/08/16 OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/SV  SOVRASTRUTTURE 1964 01/09/2012 17/01/2018 S.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/SV.6/01  Sostegni vertical 1514 01/09/2012 24/10/2016 S. x x 01/09/12 24/10/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/SV.6/05  Traversone d'appoggio impalcato ferroviario 119 25/09/2016 22/01/2017 S. x x 25/09/16 22/01/17 OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/SV.6/02  Impalcato 359 23/01/2017 17/01/2018 S. x x 23/01/17 17/01/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/SF28  SOVRASTR. FERROVIARIA VIADOTTO PANTANO 139 20/09/2017 06/02/2018 S. 20/09/17 06/02/18 AR. AR. AR. AR. AR.

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/C4.4b/C4.5/TR77  IDRAULICA ‐ VASCA DI LAMINAZIONE VIADOTTO PANTANO 162 22/07/2017 31/12/2017 S. 22/07/17 31/12/17 OC. OC. OC. OC. OC.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/QE21.6/X  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 119 29/12/2017 27/04/2018 S. 29/12/17 27/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/DP23.6/X  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 86 20/10/2017 14/01/2018 S. 20/10/17 14/01/18 IMP. IMP. IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/IL23.6/X  ILLUMINAZIONE 119 14/12/2017 12/04/2018 S. 14/12/17 12/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/SS21.6/X  SISTEMI SPECIAL 129 04/12/2017 12/04/2018 S. 04/12/17 12/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/IS05.6/X  SEGNALAMENTO , SICUREZZA E TELECOMANDO 74 18/01/2018 02/04/2018 S. 18/01/18 02/04/18 IMP. IMP. IMP.

/ / / / / / / / / / /2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/LC05.6/X  LINEA DI CONTATTO 59 20/09/2017 18/11/2017 S. 20/09/17 18/11/17 IMP. IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/LF05.6/X  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 39 09/12/2017 17/01/2018 S. 09/12/17 17/01/18 IMP.

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/VP.4/I2.4b/1.5/TT05.6/X  IMPIANTI TLC 89 18/01/2018 17/04/2018 S. 18/01/18 17/04/18 F. F. F.

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ‐ OPERE CIVILI 2172 15/06/2012 27/05/2018 S. A1 A2 B1 B2 C1 C2 C4 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 G6 G7 I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B6 B7 B8 C1 C2 C7 C10 C11 D10 D11 E10 E11 F11 F12 G12 G13 G14 H14 H15 L16 L17 M15M16M17 N15 U17 V17 V18 AB18AB19AC18AC19 Inizio Fine gen‐12 feb‐12 mar‐12 apr‐12 mag‐12 giu‐12 lug‐12 ago‐12 set‐12 ott‐12 nov‐12 dic‐12 gen‐13 feb‐13 mar‐13 apr‐13 mag‐13 giu‐13 lug‐13 ago‐13 set‐13 ott‐13 nov‐13 dic‐13 gen‐14 feb‐14 mar‐14 apr‐14 mag‐14 giu‐14 lug‐14 ago‐14 set‐14 ott‐14 nov‐14 dic‐14 gen‐15 feb‐15 mar‐15 apr‐15 mag‐15 giu‐15 lug‐15 ago‐15 set‐15 ott‐15 nov‐15 dic‐15 gen‐16 feb‐16 mar‐16 apr‐16 mag‐16 giu‐16 lug‐16 ago‐16 set‐16 ott‐16 nov‐16 dic‐16 gen‐17 feb‐17 mar‐17 apr‐17 mag‐17 giu‐17 lug‐17 ago‐17 set‐17 ott‐17 nov‐17 dic‐17 gen‐18 feb‐18 mar‐18 apr‐18 mag‐18

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI  INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ‐ IMPIANTI TECNOLOGICI 257 12/09/2017 27/05/2018 S.
        WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2  BINARIO DISPARI (DIREZIONE ME)‐1 2062 03/10/2012 27/05/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 03/10/12 27/05/18 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐6 ‐5 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐4 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐3 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 3 1 0 0

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.4b/1.6/6  GALLERIA NATURALE S.CECILIA pK 5+853 ‐ pK 17+433 DIREZ. ME (DISPARI 1524 03/10/2012 05/12/2016 S. x x x x x x x x 03/10/12 05/12/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4b             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.4b/1.6/3  GALLERIA NATURALE S.AGATA pK 1+134,257 ‐ pK 4+989,314 DIREZ. ME (DISPARI 577 09/07/2016 06/02/2018 S. x x x x x x x x 09/07/16 06/02/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.4b/1.6/1  IMBOCCO GALLERIA NATURALE S.AGATA LATO RC  DIREZ. ME (DISPARI) 469 09/12/2016 23/03/2018 S. x 09/12/16 23/03/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4f             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.4b/2.6/1  GALLERIA ARTIFICIALE pK 0+963,761 ‐ pK 1+140 DIREZ. ME (DISPARI 359 08/05/2017 02/05/2018 S. x 08/05/17 02/05/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4g             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.4b/TR.6/1  TRATTO SU TERRA DA VIAD. PANTANO A GALL. ARTIFICIALE 1918 16/11/2012 16/02/2018 S. x x 16/11/12 16/02/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.5/SF11  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI GALL. S.CECILIA 121 18/01/2018 19/05/2018 S. 18/01/18 19/05/18 AR. AR. AR. AR.

WBS: LB 1/CO 2/S 3/FC 4/D2 5/SF18 SOVRASTR FERROVIARIA DISPARI GALL S AGATA 129 18/01/2018 27/05/2018 S. 18/01/18 27/05/18 AR AR AR AR          WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.5/SF18  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI GALL. S.AGATA 129 18/01/2018 27/05/2018 S. 18/01/18 27/05/18 AR. AR. AR. AR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.5/SF19  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI TR. SU TERRA LOC. PANTANO 129 18/01/2018 27/05/2018 S. 18/01/18 27/05/18 AR. AR. AR. AR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.5/SF20  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI TR. SU TERRA LOC. GUARDIA 129 18/01/2018 27/05/2018 S. 18/01/18 27/05/18 AR. AR. AR. AR.

          WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/D2.5/SF21  SOVRASTR. FERROVIARIA DISPARI TR. SU TERRA LOC. MESSINA 129 18/01/2018 27/05/2018 S. 18/01/18 27/05/18 AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/IS07  SEGNALAMENTO , SICUREZZA E TELECOMANDO 169 09/12/2017 27/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/LC07  LINEA DI CONTATTO 119 09/12/2017 07/04/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/LF07  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 59 09/12/2017 06/02/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/IA06  IMPIANTO DI SICUREZZA ( ANTINCENDIO + ESTRAZIONE FUMI) 59 09/12/2017 06/02/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/TT07  IMPIANTI TLC 169 09/12/2017 27/05/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/D.4b/1.5/TT08  IMPIANTI TLC‐1 169 09/12/2017 27/05/2018 S.

        WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P  BINARIO PARI (DIREZIONE RC) 2019 03/10/2012 14/04/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 03/10/12 14/04/18 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐20 ‐19 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐18 ‐17 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐16 ‐17 ‐16 ‐16 ‐16 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐17 ‐16 ‐9 1 4 1 ‐4 ‐10 ‐20

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/GN.6/6  GALLERIA NATURALE S.CECILIA pK 5+853 ‐ pK 17+433 (PARI 1524 03/10/2012 05/12/2016 S. x x x x x x x x 03/10/12 05/12/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4b               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/GN.6/3  GALLERIA NATURALE S.AGATA pK 1+140 ‐ pK 5+035 (PARI 509 07/09/2016 29/01/2018 S. x x x x x x x x 07/09/16 29/01/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

/ / / / b/ / / ( ) / / / /              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/GN.6/1  IMBOCCO GALLERIA NATURALE S.AGATA LATO RC (PARI) 329 13/09/2015 07/08/2016 S. x 13/09/15 07/08/16 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4f               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/GA.6/1  GALLERIA ARTIFICIALE pK 0+963,761 ‐ pK 1+140 (PARI 909 13/10/2015 09/04/2018 S. x 13/10/15 09/04/18 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/TR.6/1  TRATTO SU TERRA DA VIAD. PANTANO A GALL. ARTIFICIALE DIR. RC 1918 16/11/2012 16/02/2018 S. x x 16/11/12 16/02/18 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/SF23  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI GALL. S.CECILIA 134 01/12/2017 14/04/2018 S. 01/12/17 14/04/18 AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/SF24  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI GALL. S.AGATA 129 01/12/2017 09/04/2018 S. 01/12/17 09/04/18 AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/SF25  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI TR. SU TERRA LOC. PANTANO 129 01/12/2017 09/04/2018 S. 01/12/17 09/04/18 AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/SF26  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI TR. SU TERRA LOC. GUARDIA 129 01/12/2017 09/04/2018 S. 01/12/17 09/04/18 AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/P.4b/1.5/SF27  SOVRASTR. FERROVIARIA PARI TR. SU TERRA LOC. MESSINA 129 01/12/2017 09/04/2018 S. 01/12/17 09/04/18 AR. AR. AR. AR. AR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IS06  SEGNALAMENTO , SICUREZZA E TELECOMANDO 169 12/09/2017 28/02/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/LC06  LINEA DI CONTATTO 134 16/11/2017 30/03/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/LF06  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 89 01/12/2017 28/02/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IA05  IMPIANTO DI SICUREZZA ( ANTINCENDIO + ESTRAZIONE FUMI) 29 30/01/2018 28/02/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/TT06  IMPIANTI TLC 199 12/09/2017 30/03/2018 S.            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/TT06  IMPIANTI TLC 199 12/09/2017 30/03/2018 S.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE23  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 119 11/11/2017 10/03/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE23.6/A  STAZIONE PAPARDO 119 11/11/2017 10/03/2018 S. 11/11/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE23.6/C  STAZIONE PAPARDO‐1 119 11/11/2017 10/03/2018 S. 11/11/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE24  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI 119 11/12/2017 09/04/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE24.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 119 11/12/2017 09/04/2018 S. 11/12/17 09/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE24.6/C  STAZIONE ANNUNZIATA‐1 119 11/12/2017 09/04/2018 S. 11/12/17 09/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE25  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRICI. 119 12/10/2017 08/02/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE25.6/A  STAZIONE EUROPA 119 12/10/2017 08/02/2018 S. 12/10/17 08/02/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/QE25.6/C  STAZIONE EUROPA‐1 119 12/10/2017 08/02/2018 S. 12/10/17 08/02/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP25  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 104 11/11/2017 23/02/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP25.6/A  STAZIONE PAPARDO 104 11/11/2017 23/02/2018 S. 11/11/17 23/02/18 IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP26  DISTRIBUZIONE PRIMARIA. 109 21/12/2017 09/04/2018 S.

WBS LB 1/CO 2/S 3/FI 4/P2 4b/P2 5/DP26 6/A STAZIONE ANNUNZIATA 109 21/12/2017 09/04/2018 S 21/12/17 09/04/18              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP26.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 109 21/12/2017 09/04/2018 S. 21/12/17 09/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP27  DISTRIBUZIONE PRIMARIA.. 104 12/10/2017 24/01/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/DP27.6/A  STAZIONE EUROPA 104 12/10/2017 24/01/2018 S. 12/10/17 24/01/18 IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL25  ILLUMINAZIONE 194 12/09/2017 25/03/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL25.6/A  STAZIONE PAPARDO 194 12/09/2017 25/03/2018 S. 12/09/17 25/03/18 IMP. IMP. IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL26  ILLUMINAZIONE. 159 01/11/2017 09/04/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL26.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 159 01/11/2017 09/04/2018 S. 01/11/17 09/04/18 IMP. IMP. IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL27  ILLUMINAZIONE.. 149 12/10/2017 10/03/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IL27.6/A  STAZIONE EUROPA 149 12/10/2017 10/03/2018 S. 12/10/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS23  SISTEMI SPECIALI 99 11/11/2017 18/02/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS23.6/A  STAZIONE PAPARDO 99 11/11/2017 18/02/2018 S. 11/11/17 18/02/18 IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS24  SISTEMI SPECIALI. 99 21/12/2017 30/03/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS24.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 99 21/12/2017 30/03/2018 S. 21/12/17 30/03/18 IMP. IMP. IMP.              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS24.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 99 21/12/2017 30/03/2018 21/12/17 30/03/18 IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS25  SISTEMI SPECIALI.. 99 12/10/2017 19/01/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/SS25.6/A  STAZIONE EUROPA 99 12/10/2017 19/01/2018 S. 12/10/17 19/01/18 IMP. IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM04  IMPIANTI MECCANICI 69 11/11/2017 19/01/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM04.6/A  STAZIONE PAPARDO 69 11/11/2017 19/01/2018 S. 11/11/17 19/01/18 IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM05  IMPIANTI MECCANICI. 69 20/01/2018 30/03/2018 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM05.6/A  STAZIONE ANNUNZIATA 69 20/01/2018 30/03/2018 S. 20/01/18 30/03/18 IMP. IMP.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM06  IMPIANTI MECCANICI.. 69 12/10/2017 20/12/2017 S.

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/P2.4b/P2.5/IM06.6/A  STAZIONE EUROPA 69 12/10/2017 20/12/2017 S. 12/10/17 20/12/17 IMP. IMP.

        WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/1  GALLERIE ARTIFICIALI PARI E DISPARI (DOPPIO BINARIO) 2024 15/06/2012 30/12/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15/06/12 30/12/17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/1.4b/11.5/3  GALLERIA ARTIFICIALE pK 17+433 ‐ pK 17+530 (zona Contesse 409 15/06/2012 29/07/2013 S. x x 15/06/12 29/07/13 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/1.4b/11.5/1  GALLERIA ARTIFICIALE pK 4+989 ‐ pK 5+307 909 05/07/2015 30/12/2017 S. 05/07/15 30/12/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/1.4b/11.5/2  GALLERIA ARTIFICIALE pK 5+658 ‐ pK 5+807 669 05/07/2015 04/05/2017 S. 05/07/15 04/05/17 GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL. GL.

4 4h WBS: LB 1/CO 2/S 3/FC 4/M POSTO DI MANUTENZIONE 1117 06/04/2015 27/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/04/15 27/04/18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 94 4h         WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/M  POSTO DI MANUTENZIONE 1117 06/04/2015 27/04/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/04/15 27/04/18 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐9 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐8 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐7 ‐9

4 4h               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/M.4b/1.5/1.6/TR  POSTO DI MANUTENZIONE : TRATTO SU TERRA (BIN. PARI & DISPAR 654 06/04/2015 19/01/2017 S. x 06/04/15 19/01/17 TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR. TR.

4 4h               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/M.4b/1.5/1.6/PM  POSTO DI MANUTENZIONE : OPERE CIVIL 1117 06/04/2015 27/04/2018 S. x 06/04/15 27/04/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/M.4b/1.5/SF22  SOVRASTR. FERROVIARIA POSTO DI MANUTENZIONE 129 01/12/2017 09/04/2018 S. x 01/12/17 09/04/18 TR. TR. TR. TR. TR.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/IS08  SEGNALAMENTO , SICUREZZA E TELECOMANDO 29 28/01/2018 26/02/2018 S. 28/01/18 26/02/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/LC08  LINEA DI CONTATTO 19 28/01/2018 16/02/2018 S. 28/01/18 16/02/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/LF08  IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE 9 28/01/2018 06/02/2018 S. 28/01/18 06/02/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/IA07  IMPIANTO DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO 9 28/01/2018 06/02/2018 S. 28/01/18 06/02/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/QE22  CABINA MT/BT E QUADRI ELETTRIC 89 28/01/2018 27/04/2018 S. 28/01/18 27/04/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/DP24  DISTRIBUZIONE PRIMARIA 104 08/01/2018 22/04/2018 S. 08/01/18 22/04/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/IL24  ILLUMINAZIONE 79 28/01/2018 17/04/2018 S. 28/01/18 17/04/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/SS22  SISTEMI SPECIALI 89 28/01/2018 27/04/2018 S. 28/01/18 27/04/18
            WBS: LB.1/CO.2/S.3/FI.4/M3.4b/M3.5/IM03  IMPIANTI MECCANICI 70 22/01/2018 02/04/2018 S. 22/01/18 02/04/18
        WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/S  FABBRICATO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA FERROVIARIA 164 10/09/2017 21/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10/09/17 21/02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0

              WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/S.4b/S.5/FA19.6/TR  POSTO DI MANUTENZIONE : TRATTO SU TERRA (BIN. PARI & DISPAR 164 10/09/2017 21/02/2018 S. x 10/09/17 21/02/18 TR. TR. TR. TR. TR.

        WBS: LB.1/CO.2/S.3/FC.4/G  GALLERIA SMALTIMENTO ACQUE DI PIATTAFORMA 229 02/10/2017 19/05/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/10/17 19/05/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF  STAZIONI FERROVIARIE 1471 08/02/2014 18/02/2018
4 4c             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/01.4b/01.5/FF01  STAZIONE PAPARDO 1401 08/02/2014 10/12/2017 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/02/14 10/12/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 0 0 0 0 0

4 4c               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/01.4b/01.5/FF01.6/AL01  OPERE CIVILI ‐ DEMOLIZIONE IN ALLAGAMENTO DISPAR 1221 07/08/2014 10/12/2017 S. x x 07/08/14 10/12/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4c               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/01.4b/01.5/FF01.6/AL02  OPERE CIVILI ‐ DEMOLIZIONE IN ALLAGAMENTO PAR 1221 07/08/2014 10/12/2017 S. x x 07/08/14 10/12/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4c               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/01.4b/01.5/FF01.6/GN  OPERE CIVILI ‐ SCAVO CUNICOLI DI PASSAGGIO 781 21/09/2015 10/11/2017 S. x x 21/09/15 10/11/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4c               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/01.4b/01.5/FF01.6/FF  STAZIONE FERROVIARIA 1361 08/02/2014 31/10/2017 S. x x 08/02/14 31/10/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4d             WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/02.4b/02.5/FF02  STAZIONE ANNUNZIATA 519 17/09/2016 18/02/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17/09/16 18/02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 0 0 0

4 4d               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/02.4b/02.5/FF02.6/AL03  OPERE CIVILI ‐ DEMOLIZIONE IN ALLAGAMENTO DISPAR 439 17/09/2016 30/11/2017 S. x x 17/09/16 30/11/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4d               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/02.4b/02.5/FF02.6/AL04  OPERE CIVILI ‐ DEMOLIZIONE IN ALLAGAMENTO PAR 439 17/09/2016 30/11/2017 S. x x 17/09/16 30/11/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4d WBS: LB 1/CO 2/S 3/FF 4/02 4b/02 5/FF02 6/GN OPERE CIVILI ‐ SCAVO CUNICOLI DI PASSAGGIO 489 17/09/2016 19/01/2018 S x x 17/09/16 19/01/18 OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC4 4d               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/02.4b/02.5/FF02.6/GN  OPERE CIVILI ‐ SCAVO CUNICOLI DI PASSAGGIO 489 17/09/2016 19/01/2018 S. x x 17/09/16 19/01/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4d               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/02.4b/02.5/FF02.6/FF  STAZIONE FERROVIARIA 519 17/09/2016 18/02/2018 S. x x 17/09/16 18/02/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4e           WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/03.4b/03  STAZIONE EUROPA 489 09/06/2016 11/10/2017 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 09/06/16 11/10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

4 4e               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/03.4b/03.5/FF03.6/GN  OPERE CIVILI ‐ SCAVO CUNICOLI DI PASSAGGIO 489 09/06/2016 11/10/2017 S. x x x 09/06/16 11/10/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

4 4e               WBS: LB.1/CO.2/S.3/FF.4/03.4b/03.5/FF03.6/FF  STAZIONE FERROVIARIA 489 09/06/2016 11/10/2017 S. x x x 09/06/16 11/10/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV  POZZI DI VENTILAZIONE ED ALIMENTAZIONE 784 12/12/2015 03/02/2018 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12/12/15 03/02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV1.4b/PV1.5/PV1  POZZO DI VENTILAZIONE PV1 249 30/05/2017 03/02/2018 S. x 30/05/17 03/02/18 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV2.4b/PV2.5/PV2  POZZO DI VENTILAZIONE PV2 139 03/08/2017 20/12/2017 S. 03/08/17 20/12/17 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV3.4b/PV3.5/PV3  POZZO DI VENTILAZIONE PV3 359 12/12/2015 05/12/2016 S. x 12/12/15 05/12/16 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV4.4b/PV4.5/PV4  POZZO DI VENTILAZIONE PV4 359 10/02/2016 03/02/2017 S. x 10/02/16 03/02/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV5.4b/PV5.5/PV5  POZZO DI VENTILAZIONE PV5 309 09/06/2016 14/04/2017 S. x 09/06/16 14/04/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV6.4b/PV6.5/PV6  POZZO DI VENTILAZIONE PV6 309 08/08/2016 13/06/2017 S. x 08/08/16 13/06/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/PV.4/PV7.4b/PV7.5/PV7  POZZO DI ALIMENTAZIONE PV7 269 10/04/2016 04/01/2017 S. 10/04/16 04/01/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

      WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV  OPERE VARIE 1927 26/01/2013 07/05/2018
          WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV  OPERE VARIE 0 S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00/01/00 00/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 5 5 4 1

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV01  OPERE VARIE ‐ SISTEMAZIONE AMBIENTALE SR03 (SR1A 99 29/12/2017 07/04/2018 S. 29/12/17 07/04/18 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV02  OPERE VARIE ‐ SISTEMAZIONE AMBIENTALE SR04 (SRA2 99 29/12/2017 07/04/2018 S. 29/12/17 07/04/18 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV04  OPERE VARIE ‐ SISTEMAZIONE AMBIENTALE AREA GANZIRR 99 29/12/2017 07/04/2018 S. 29/12/17 07/04/18 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV05  OPERE VARIE ‐ SITI INQUINAT 99 28/01/2018 07/05/2018 S. 28/01/18 07/05/18 OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV06  OPERE VARIE ‐ CONSOLIDAMENTI SOTTO EDIFIC 1599 26/01/2013 13/06/2017 S. 26/01/13 13/06/17 OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC. OC.

            WBS: LB.1/CO.2/S.3/OV.4/OV.4b/OV.5/OV07  OPERE VARIE ‐ DEMOLIZION 99 29/11/2017 08/03/2018 S. 29/11/17 08/03/18 OC. OC. OC. OC.

    WBS: LB.1/CO.2/LC  LINEA DI CONTATTO 249 20/09/2017 27/05/2018
    WBS: LB.1/CO.2/P  OPERA DI ATTRAVERSAMENTO 2216 09/04/2012 04/05/2018
        WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B  SOTTOSTRUTTURE 2069 30/06/2012 28/02/2018

2 2a           WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT  FONDAZIONI TORRI 1759 30/06/2012 24/04/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30/06/12 24/04/17 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 ‐1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐1 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2

2 2a WBS: LB 1/CO 2/P 3/SP 4/B 4b/FT 5/SI SICILIA 1629 19/08/2012 03/02/2017 I. 102 2a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/SI  SICILIA 1629 19/08/2012 03/02/2017 I. 10

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/SI.6/1  TA‐OPERE PRINCIPAL 529 19/08/2012 30/01/2014 I. 10 x 19/08/12 30/01/14 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/SI.6/2  TB‐OPERE DI COMPLETAMENTO 1449 15/02/2013 03/02/2017 I. 10 x 15/02/13 03/02/17 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/CA  CALABRIA 1759 30/06/2012 24/04/2017 I. 10

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/CA.6/1  TC‐OPERE PRINCIPAL 599 30/06/2012 19/02/2014 I. x 10 30/06/12 19/02/14 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/FT.5/CA.6/2  TD‐OPERE DI COMPLETAMENTO 1509 07/03/2013 24/04/2017 I. x 10 07/03/13 24/04/17 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

1 1a           WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA  BLOCCHI D'ANCORAGGIO 2002 05/09/2012 28/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/09/12 28/02/18 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐1 ‐1 ‐1 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 ‐2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐2 ‐2 ‐2

1 1a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/SI  SICILIA 1946 31/10/2012 28/02/2018 I. 10

1 1a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/SI.6/1  BA‐OPERE PRINCIPALI 819 31/10/2012 28/01/2015 I. 10 x 31/10/12 28/01/15 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1 1a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/SI.6/2  BB‐OPERE DI COMPLETAMENTO 399 25/01/2017 28/02/2018 I. 10 x 25/01/17 28/02/18 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1 1a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/CA  CALABRIA 2002 05/09/2012 28/02/2018 I. 10

1 1a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/CA.6/1  BC‐OPERE PRINCIPALI 784 05/09/2012 29/10/2014 I. x 10 05/09/12 29/10/14 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1 1a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.4b/BA.5/CA.6/2  BD‐OPERE DI COMPLETAMENTO 399 25/01/2017 28/02/2018 I. x 10 25/01/17 28/02/18 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

/ / / / / / / / / / / / /5 5a           WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.5/FS  FONDAZIONI STRUTTURA TERMINALE 549 31/01/2014 03/08/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31/01/14 03/08/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.5/FS.6/SI  SICILIA 529 31/01/2014 14/07/2015 I. 10 x 31/01/14 14/07/15 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/B.5/FS.6/CA  CALABRIA 449 11/05/2014 03/08/2015 I. x 10 11/05/14 03/08/15 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

        WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5  SOVRASTRUTTURE 2151 09/04/2012 28/02/2018 10

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TS  TORRE SICILIA 1067 23/05/2013 24/04/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23/05/13 24/04/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TS.6/1  STRUTTURA PRINCIPALE ‐ CONCI IN ELEVAZIONE 702 23/05/2013 25/04/2015 I. 10 x 23/05/13 25/04/15 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TS.6/2  STRUTTURA SECONDARIA ‐ SCALE E ARRED 454 26/01/2015 24/04/2016 I. 10 x 26/01/15 24/04/16 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TS.6/3  STRUTTURA SECONDARIA ‐ DISPOSITIVI CONTROLLO OSCILLAZION 59 11/05/2014 09/07/2014 I. 10 x 11/05/14 09/07/14 2222 2222

2 2a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TC  TORRE CALABRIA 1067 12/06/2013 14/05/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12/06/13 14/05/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TC.6/1  STRUTTURA PRINCIPALE ‐ CONCI IN ELEVAZIONE 702 12/06/2013 15/05/2015 I. x 10 12/06/13 15/05/15 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TC.6/2  STRUTTURA SECONDARIA ‐ SCALE E ARRED 454 15/02/2015 14/05/2016 I. x 10 15/02/15 14/05/16 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222

2 2a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/TC.6/3  STRUTTURA SECONDARIA ‐ DISPOSITIVI CONTROLLO OSCILLAZION 59 16/04/2015 14/06/2015 I. x 10 16/04/15 14/06/15 2222 2222

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS  STRUTTURA TERMINALE SICILIA 529 06/01/2015 18/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/01/15 18/06/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 5a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS  STRUTTURA TERMINALE SICILIA 529 06/01/2015 18/06/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/01/15 18/06/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS.6/SP  ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ‐ PILE E TRASVERS 219 06/01/2015 13/08/2015 I. 10 x 06/01/15 13/08/15 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS.6/AS  ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ‐ IMPALCATO 369 07/03/2015 10/03/2016 I. 10 x 07/03/15 10/03/16 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS.6/1  APPOGGI E VINCOLI 249 14/08/2015 19/04/2016 I. 10 x 14/08/15 19/04/16 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS.6/2  GIUNTI STRADALI 29 20/04/2016 19/05/2016 I. 10 x 20/04/16 19/05/16 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STS.6/3  GIUNTI FERROVIAR 29 20/05/2016 18/06/2016 I. 10 x 20/05/16 18/06/16 3333

5 5a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC  STRUTTURA TERMINALE CALABRIA 699 27/11/2014 26/10/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27/11/14 26/10/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC.6/SP  ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ‐ PILE E TRASVERS 319 27/11/2014 12/10/2015 I. x 10 27/11/14 12/10/15 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC.6/AS  ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ‐ IMPALCATO 319 13/10/2015 27/08/2016 I. x 10 13/10/15 27/08/16 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC.6/1  APPOGGI E VINCOLI 249 13/10/2015 18/06/2016 I. x 10 13/10/15 18/06/16 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC.6/2  GIUNTI STRADALI 29 28/08/2016 26/09/2016 I. x 10 28/08/16 26/09/16 3333

5 5a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/STC.6/3  GIUNTI FERROVIAR 29 27/09/2016 26/10/2016 I. x 10 27/09/16 26/10/16 3333

3 3a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS  SISTEMA DI SOSPENSIONE 1355 15/05/2014 29/01/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15/05/14 29/01/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0

3 3 WBS LB 1/CO 2/P 3/SP 4/C5 4b/C5 5/SS 6/4 CAVI PRINCIPALI GENERALITA 975 15/05/2014 14/01/2017 I 15/05/14 14/01/173 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/4  CAVI PRINCIPALI ‐ GENERALITA 975 15/05/2014 14/01/2017 I. x x x x x x x x x 15/05/14 14/01/17 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/IO  CAVI PRINCIPALI ‐ SISTEMI TEMPORANEI PER IL CAVO 1355 15/05/2014 29/01/2018 I. x x x x x x x x x 15/05/14 29/01/18 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/CP  CAVI PRINCIPALI ‐ IMPIANTI DI SPINNING 89 25/07/2015 22/10/2015 I. x x x x x x x x x 25/07/15 22/10/15 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/IA  CAVI PRINCIPALI ‐ FORMAZIONE E FINITURA CAVI 791 11/09/2015 10/11/2017 I. x x x x x x x x x 11/09/15 10/11/17 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/1  STRUTTURE INTERFACCIA ‐ GENERALITA 449 23/10/2015 14/01/2017 I. x x x x x x x x x 23/10/15 14/01/17 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/IT  STRUTTURE INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA ‐ PETTINI DI DEVIAZIONE, PENDOLI E 339 25/06/2015 29/05/2016 I. x x x x x x x x x 25/06/15 29/05/16 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/ES  STRUTTURE INTERFACCIA CON ANCORAGGIO SICILIA E CALABRIA ‐ SCARPE DI ANCORAGGIO 337 25/06/2015 27/05/2016 I. x x x x x x x x x 25/06/15 27/05/16 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/2  STRUTTURE INTERFACCIA CON TORRE SICILIA E CALABRIA ‐ SELLE 549 15/02/2015 17/08/2016 I. x x x x x x x x x 15/02/15 17/08/16 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/3  ELEMENTI DI SOSPENSIONE DELL'IMPALCATO ‐ COLLAR 179 10/05/2016 05/11/2016 I. x x x x x x x x x 10/05/16 05/11/16 4444 4444 4444 4444 4444 4444

3 3a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/SS.6/5  ELEMENTI DI SOSPENSIONE DELL'IMPALCATO ‐ PENDIN 139 28/08/2016 14/01/2017 I. x x x x x x x x x 28/08/16 14/01/17 4444 4444 4444 4444 4444

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM  IMPALCATO 1521 30/12/2013 28/02/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30/12/13 28/02/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 8 6 0 0 0

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/4  IMPALCATO ‐ GENERALITA 439 16/12/2016 28/02/2018 I. x x x x x 16/12/16 28/02/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/SP  STRUTTURE PRINCIPALI ‐ CONCI IN ASSEMBLAMENTO 1471 30/12/2013 09/01/2018 I. x x x x x 30/12/13 09/01/18 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.4 4a W S: . /CO. /P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/SP STRUTTUR PRINCIPA I CONCI IN ASS M AM NTO 47 30/ / 0 3 09/0 / 0 8 30/ / 3 09/0 / 8 VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI. VI.

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/SS  STRUTTURE SECONDARIE 169 12/09/2017 28/02/2018 I. x x x x x 12/09/17 28/02/18 VI. VI. VI. VI. VI.

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/AS  APPARECCHI SPECIALI ‐ APPOGGI , VINCOLI E GIUNTI STRADALI 109 11/11/2017 28/02/2018 I. x x x x x 11/11/17 28/02/18 VI. VI. VI.

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/PS  PIATTAFORMA STRADALE (inclusa la Struttura Terminale di Sicilia e Calabria 79 11/12/2017 28/02/2018 I. x x x x x 11/12/17 28/02/18 VI. VI.

4 4a               WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/IM.6/PF  PIATTAFORMA FERROVIARIA (inclusa la Struttura Terminale di Sicilia e Calabria 49 11/12/2017 29/01/2018 I. x x x x x 11/12/17 29/01/18 VI.

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/FA10  CABINE LOCALI TECNOLOGICI PONTE (lato Calabria) 79 11/12/2017 28/02/2018 I. x x x x x 11/12/17 28/02/18 OC. OC.

4 4a             WBS: LB.1/CO.2/P.3/SP.4/C5.4b/C5.5/FA20  CABINE LOCALI TECNOLOGICI PONTE (lato Sicilia) 79 11/12/2017 28/02/2018 I. x x x x x 11/12/17 28/02/18 OC. OC.

      WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT  IMPIANTI TECNOLOGICI 144 11/12/2017 04/05/2018
          WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.4b/1  IMPIANTI SPECIALI 59 06/03/2018 04/05/2018 I.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.4b/1.5/MA01.6/X  COLONNINE SOS, TELEFONI E COMUNICAZION 39 06/03/2018 14/04/2018 I. 06/03/18 14/04/18 IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.4b/1.5/MB01.6/X  SORVEGLIANZA TVCC 59 06/03/2018 04/05/2018 I. 06/03/18 04/05/18 IMP. IMP.

        WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3  IMPIANTI ELETTRICI 124 11/12/2017 14/04/2018 I.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MC01.6/X  CABINE DI TRASFORMAZIONE / DISTRIBUZIONE ENERGIA 59 11/12/2017 08/02/2018 I. 11/12/17 08/02/18 IMP. IMP.

WBS: LB 1/CO 2/P 3/IT 4/E3 4b/E3 5/MD01 6/X RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ENERGIA ELETTRICA 39 25/01/2018 05/03/2018 I 25/01/18 05/03/18              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MD01.6/X  RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ENERGIA ELETTRICA 39 25/01/2018 05/03/2018 I. 25/01/18 05/03/18 IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/ME01.6/X  QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E UPS 89 11/12/2017 10/03/2018 I. 11/12/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MF01.6/X  ILLUMINAZIONE STRADALE 39 06/03/2018 14/04/2018 I. 06/03/18 14/04/18 IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MG01.6/X  ILLUMINAZIONE D'ACCENTO 39 06/03/2018 14/04/2018 I. 06/03/18 14/04/18 IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MH01.6/X  SEGNALAZIONE AEREA E MARITTIMA 19 11/12/2017 30/12/2017 I. 11/12/17 30/12/17
              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E3.4b/E3.5/MI01.6/X  ILLUMINAZIONE INTERNA E PRESE DI SERVIZIO 39 06/03/2018 14/04/2018 I. 06/03/18 14/04/18 IMP.

        WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3  IMPIANTI MECCANICI ED IDRAULICI 119 11/12/2017 09/04/2018 I.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/MJ01.6/X  DEUMIDIFICAZIONE VOLUMI INTERN 69 11/12/2017 18/02/2018 I. 11/12/17 18/02/18 IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/MK01.6/X  ACQUA DI LAVAGGIO E ANTINCENDIO 89 11/12/2017 10/03/2018 I. 11/12/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/ML01.6/X  SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E LIQUIDI INQUINANTI (LATO CALABRIA) 89 11/12/2017 10/03/2018 I. 11/12/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/ML02.6/X  SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E LIQUIDI INQUINANTI (LATO SICILIA 89 11/12/2017 10/03/2018 I. 11/12/17 10/03/18 IMP. IMP. IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/MM01.6/X  ASCENSORI NELLE TORR 39 11/12/2017 19/01/2018 I. 11/12/17 19/01/18 IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/MN01.6/X  TRASLATORI ESTERNI TORR 39 20/01/2018 28/02/2018 I. 20/01/18 28/02/18 IMP.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.3.4b/1.5/MO01.6/X  TRASLATORI CAV 39 01/03/2018 09/04/2018 I. 01/03/18 09/04/18 IMP. IMP.

        WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E4  IMPIANTI FERROVIARI 19 30/01/2018 18/02/2018 I.

              WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/E4.4b/E4.5/MP01.6/X  TRAZIONE ELETTRICA SEGNALAZIONE E SICUREZZA 19 30/01/2018 18/02/2018 I. 30/01/18 18/02/18 IMP.

        WBS: LB.1/CO.2/P.3/IT.4/S1.5  SISTEMI DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE 29 06/03/2018 04/04/2018 I. 06/03/18 04/04/18 IMP.

CALCOLO ORE/UOMO 
Totale opere 
Pari a circa  43.500.000  
desunte dal grafico Mesi/Uomo sotto riportato 
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