



*Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla Svolta Geotermica S.r.l  
[svoltageotermica@legalmail.it](mailto:svoltageotermica@legalmail.it)

e p.c.

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID\_VIP: 10679] Domanda di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale n. 147 del 22/07/2020, ai sensi dell'art. 25, co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto "Impianto Pilota Geotermico denominato "Casa del Corto" da realizzarsi nel territorio comunale di Piancastagnaio (SI)"  
Proponente Svolta Geotermica S.r.l  
Richiesta documentazione integrativa.

Con il decreto ministeriale n. 147 del 22/07/2020 è stato rilasciato, in favore della Svolta Geotermica S.r.l, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto indicato in oggetto, avente validità sino al 12/09/2025.

Con nota acquisita al prot. 200209 del 6/12/2023 il proponente ha presentato, con largo anticipo, istanza di proroga del provvedimento di compatibilità ambientale fino al 22/07/2030, dei termini di validità del provvedimento in oggetto.

La motivazione addotta è inerente alla mancata conclusione dell'iter procedurale relativo al rilascio del permesso di ricerca "Casa del Corto", in corso presso il Dipartimento energia di questo Ministero.

Con nota prot. n. 6784/MASE del 6784 del 15/01/2024, a seguito di istruttoria tecnica, la Scrivente ha comunicato, alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al Ministero della Cultura, la procedibilità dell'istanza di proroga.

Con nota prot. MASE/20070 del 02/02/2024, la CTVA ha richiesto alla Scrivente chiarimenti circa l'attivazione di un procedimento di proroga così anticipata rispetto alla scadenza della stessa.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lg. n. 152/2006, *"il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha un'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato"*.

ID Utente: 23126

ID Documento: VA\_05-Set\_03-23126\_2024-0019

Data stesura: 05/03/2024

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.

Ufficio: VA\_05-Set\_03

Data: 06/03/2024

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Alla luce di quanto esposto, poiché da quanto emerso nell'istanza di proroga il cronoprogramma allegato allo Studio di impatto ambientale datato dicembre 2015 prevedeva l'avvio dell'impianto per dicembre 2023, si chiede di aggiornare il cronoprogramma, sulla base del quale potrà essere rilasciata la proroga. Si specifica inoltre che la proroga dovrà necessariamente partire dalla pubblicazione del provvedimento di proroga.

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)