

Regione Puglia



Provincia di Foggia



Comune di Apricena



Comune di San Paolo di Civitate



Committente:



RENANTIS ITALIA s.r.l.  
CORSO ITALIA 3, 20122 MILANO (MI)  
c.f. IT10500140966

Titolo del Progetto:

### Progetto di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo integrato con impianto olivicolo - denominato "Mezzanelle"

|            |  |                 |                |            |          |
|------------|--|-----------------|----------------|------------|----------|
| Documento: | <b>PROGETTO DEFINITIVO</b><br>Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003 | Codice Pratica: | <b>OLKV965</b> | N° Tavola: | <b>I</b> |
| Elaborato: | <b>CRONOPROGRAMMA</b>  | SCALA:          | <b>N.D.</b>    |            |          |
|            |  | FOGLIO:         | <b>1 di 1</b>  |            |          |
|            |  | FORMATO:        | <b>A4</b>      |            |          |

Folder: - Nome file: **OLKV965\_ Cronoprogramma\_I\_Rev.1.pdf**

**Progettazione:**



**NEW DEVELOPMENTS S.r.l**  
Piazza Europa, 14  
87100 Cosenza (CS)

**Progettisti:**



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

| Rev: | Data Revisione | Descrizione Revisione | Redatto  | Controllato | Approvato |
|------|----------------|-----------------------|----------|-------------|-----------|
| 01   | 29/09/2023     | PRIMA REVISIONE       | New Dev. | RENANTIS    | RENANTIS  |
| 00   | 15/07/2019     | PRIMA EMISSIONE       | New Dev. | RENANTIS    | RENANTIS  |

| DESCRIZIONE   | MESE |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Progettazione esecutiva, rilievi topografici e indagini   | ■    | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Picchettamento e cantierizzazione   |      |   | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pulizia e sistemazione terreno e realizzazione viabilità interna  |      |   |   | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trasporto strutture trackers  |      |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trasporto cabine prefabbricate  |      |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa in opera di cabine prefabbricate   |      |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione recinzione perimetrale, siepi, cancelli, impianto di illuminazione e di videosorveglianza |      |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio strutture trackers  |      |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Trasporto moduli FV   |      |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa in opera moduli FV   |      |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi   |      |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento arboreto olivicolo ed impianti correlati   |      |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Posa di elettrodotto interrato MT   |      |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione stazione di accumulo  |      |   |   |   |   |   |   |   | ■ | ■  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione sottostazione elettrica di trasformazione e collegamenti alla RTN                         |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |
| Collaudi e messa in esercizio   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |