



ENE 002a – Grosseto

Comune: Grosseto

Provincia: Grosseto

Regione: Toscana

Nome Progetto:

ENE 002a - Grosseto

Progetto di un impianto agrivoltaico sito nel comune di Grosseto in Località "Braccagni" di potenza nominale pari a 38.47 MWp in DC

Proponente

Grosseto Green Power s.r.l.

Via Dante,7

20123 | Milano (MI)

P.Iva: 12660000964

Pec: grossetogreenpower@pec.it

Consulenza ambientale e progettazione:

ARCADIS Italia S.r.l.

Via Monte Rosa, 93

20149 | Milano (MI)

P.Iva: 01521770212

E-mail: info@arcadis.it

PROGETTO DEFINITIVO

Nome documento:

Cronoprogramma lavori

Commessa	Codice elaborato	Nome file
30190245	PRO_REL_05	PRO_REL_05 - Cronoprogramma lavori.pdf

Rev.	Data	Oggetto revisione	Redatto	Verificato	Approvato
00	Dic. 23	Prima Emissione	CR	FP	SDA

Il presente documento è di proprietà di Arcadis Italia S.r.l. e non può essere modificato, distribuito o in altro modo utilizzato senza l'autorizzazione di Arcadis Italia s.r.l.

CRONOPROGRAMMA LAVORI

	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE	16° MESE	17° MESE	18° MESE	19° MESE	20° MESE	21° MESE	22° MESE	23° MESE	24° MESE	
1 CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI	■																								
2 REALIZZAZIONE ACCESSI AI CAMPI E PISTE INTERNE		■	■																						
3 RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE			■	■																					
4 POSA STRUTTURE MODULI FTV			■	■	■	■																			
5 CAVIDOTTI				■	■	■	■																		
6 RETE DI TERRA				■	■	■	■																		
7 POSA CABINE					■	■	■	■																	
8 POSA MODULI FTV E QUADRI DI CAMPO						■	■	■	■	■	■														
9 REALIZZAZIONE CABLAGGI								■	■	■	■	■	■												
10 ALLESTIMENTO CABINE									■	■	■	■	■												
11 REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE										■	■	■	■	■											
12 ILLUMINAZIONE E SECURITY												■	■	■											
13 COMPLETAMENTO, OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE													■	■	■	■									
14 ALLACCIO RTN														■	■	■									
15 TEST-COLLAUDI-MESSA IN ESERCIZIO																■	■	■	■	■					
16 PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE																		■	■	■					