

ID	Nome attività	Durata	Nomi risorse	Riferimento Accordo Attuativo	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov				
					I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F	I	M	F
1	Firma accordo attuativo	0 g	A2A/RFVG		Giorno 0																				
2	Accordo Attuativo - programma cronologico	453 g			◆ A2A/RFVG																				
3	Individuazione tramite gara Società di Progettazione	120 g	A2A	art. 6.2																					
4	Convocazione primo Tavolo di Concertazione - presentazione Società di	1 g	RFVG	art. 6.2																					
5	Predisposizione documento DOCFAP (documento delle alternative di progetto)	90 g	A2A	art. 6.3																					
6	Convocazione secondo Tavolo di Concertazione - presentazione DOCFAP	1 g	RFVG	art. 6.3																					
7	Elezione soluzione progettuale preferibile	30 g	ENTI	art. 6.3																					
8	Predisposizione PFTE ex art. 2.1, lett. a) Acc. Att.	180 g	A2A	art. 5																					
9	Convocazione terzo Tavolo di Concertazione - presentazione PFTE	1 g	RFVG	art. 6.5																					
10	Condivisione del PFTE da parte del Tavolo	30 g	ENTI	art. 6.5																					

Il Presidente
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Massimiliano Fedriga

L'Amministratore delegato
 A2A Energiefuture
 Giuseppe Monteforte