



* L'installazione dei gruppi elettrogeni è compresa nelle tempistiche di ogni edificio

** I cronoprogrammi di dettaglio degli edifici MXP11,13 in fase esecutiva, si rimandano al PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)

*** Per gli edifici MXP12,MXP14 verranno sviluppati contenstualmente allo sviluppo del progetto definitivo/esecutivo

**** I giorni della durata di costruzione di ogni edificio, sono riferiti ai giorni lavorativi