



Enel Produzione S.p.A.
Power Plant OCGT and Islands
Rossano

Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma - Italia

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-OCGT&ISLANDS/A-CS/PP-RO

Spett.li
**Ministero dell'Ambiente e della
sicurezza energetica**
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione II – Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale
PEC: VA@pec.mite.gov.it

ISPRA
Servizio interdipartimentale per indirizzo
coordinamento e controllo delle attività
ispettive
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Calabria
PEC: protocollo@pec.arpacal.it
PEC: cosenza@pec.arpacal.it

Oggetto: Decreto AIA D.M. 0000275 del 10/08/2023 - Enel Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica di Rossano (CS) - OTTEMPERANZA - Intervento di metanizzazione della caldaia ausiliaria (prescr. n. 28 paragrafo 6.5 pag. 98 del PIC) – Richiesta proroga

In relazione alla sotto riportata prescrizione n. 28 a pag. 98 del PIC del Decreto AIA D.M. 0000275 del 10/08/2023 relativa alla metanizzazione della caldaia ausiliaria:

“In considerazione del programmato intervento di modifica della alimentazione della caldaia ausiliaria, comunicato dal Gestore con nota ENEL 0014991 del 04.10.2021, e documentato attraverso la presentazione di un GANTT nell'ambito della trasmissione di informazioni integrative prot 0006446 del 14.04.2023, si prevede che l'assetto dell'impianto alimentato a gas naturale possa diventare effettivo a partire dal 30.04.2024”

con la presente si comunica che i lavori di messa in opera dell'impiantistica di metanizzazione della caldaia sono stati appaltati e sono in fase di completamento le attività di fornitura dei materiali e componenti necessari. Tuttavia, si precisa che tali forniture hanno subito dei ritardi a causa di oggettive difficoltà di reperimento sul mercato delle stesse e dunque i lavori di montaggio in sito inizieranno il 30/04/2024 con uno slittamento di 2 mesi rispetto al summenzionato programma precedentemente comunicato.

Per quanto sopra premesso, si richiede con la presente una proroga del termine di completamento delle attività dal 30/04/2024 al 30/06/2024.

Si provvederà a comunicare prontamente il termine dell'intervento e la data di entrata in funzionamento della caldaia, dalla quale si intenderanno rispettati i nuovi valori limite di emissione prescritti per l'alimentazione a gas naturale di seguito riportati (pag. 98 del PIC).





Camino	inquinante	VLE mg/Nm ³	O ₂
35	NO _x	200	3%
	Polveri	5	
	SO ₂	35	

Disponibili ad eventuali integrazioni e/o chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

VINCENZO DE MAIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.