



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

ENEL PRODUZIONE SpA
Centrale Termoelettrica di Rossano
enelproduzione@pec.enel.it

e, p.c. All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Calabria
protocollo@pec.arpacal.it
cosenza@pec.arpacal.it

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica di Rossano (CS) – Riscontro alla richiesta di proroga temporale - ottemperanza - intervento di metanizzazione della caldaia ausiliaria (prescr. n. 28 paragrafo 6.5 pag. 98 del PIC) del decreto AIA DEC-MIN-0000275 del 10/08/2023.

Con riferimento alla nota del gestore protocollo n. 6305 del 17 aprile 2024, acquisita nella stessa data al protocollo n. MASE/72527, si prende atto di quanto rappresentato per le difficoltà di reperimento sul mercato di materiali e componenti necessari. Si ritiene pertanto di accogliere la richiesta espressa dal gestore, concedendo una proroga temporale di due mesi, fino al 30 giugno 2024, come termine per il completamento delle attività, per la metanizzazione della caldaia ausiliaria, come indicato nella prescrizione n.28, paragrafo 6.5 pag. 98 del decreto AIA DEC-MIN-0000275 del 10 agosto 2023.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6776
ID Documento: VA_02-Sez_05-6776_2024-0002
Data stesura: 18/04/2024

✓ Resp.Set: Maioli D.
Ufficio: VA_02-Sez_05
Data: 18/04/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

