



DESEGN DI REFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE

LEGGENDA

	RILEVATO A.V./A.C. - PROVVISORIO REALIZZATO
	LINEA STORICA ESISTENTE IN ESERCIZIO
	LINEA STORICA ESISTENTE DA DEMOLIRE
	BINARI PROVVISORI DA POSARE IN INTERSEZIONE NOTTURNA
	LINEA IN ESERCIZIO

DESCRIZIONE FASE 2A

ESERCIZIO FERROVIARIO ATTIVO SULLA LINEA STORICA:

- Demolizione binario pari da Pk 2+590=153+855 LS-BP a Progr. 2+784=154+049 LS-BP, da Progr. 3+062=154+327 LS-BP a Progr. 3+290.00=154+546,480 LS-BP e da 3+620=154+888 LS-BP a 3+815=155+080 LS-BP
- Costruzione binario flesso pari (linea viola) con varo compatte premontate ml 250+162+155
- Saldature, alzamenti, 1° livello, ecc
- Rifiniture, 2° livello, regolazioni LRS, ecc (LRS ml 1550)

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**

ALTA SORVEGLIANZA: **ITLFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**

GENERAL CONTRACTOR: **Consorzio Iricav Due**

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V./A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA

Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

ARMAMENTO

Lavori di Armamento Deviate Provvisorie LS per realizzazione 1° Variante LS

PLANIMETRIA FASE 2A - Tav. 1

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA :																													
Consorzio Iricav Due		Ing. Paolo CARBONIA		1:1000																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>COM.ES.STR.</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>OPERA/DISCIPLINA</th> <th>PROGR.</th> <th>REV.</th> <th>FOLIO</th> </tr> <tr> <td>117</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>12</td> <td>P7</td> <td>511000</td> <td>003</td> <td>A</td> <td>003-016</td> </tr> </table>					COM.ES.STR.	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOLIO	117	12	E	12	P7	511000	003	A	003-016											
COM.ES.STR.	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	FOLIO																									
117	12	E	12	P7	511000	003	A	003-016																									
VISTO CONSORZIO IRICAV DUE Data: 04/06/2021																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">PROGETTAZIONE</td> </tr> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Verificato</th> <th>Approvato</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>ESERCIZIO</td> <td>F. BOSCHI</td> <td>F. BOSCHI</td> <td>10/03/21</td> <td>10/03/21</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					PROGETTAZIONE					Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	A	ESERCIZIO	F. BOSCHI	F. BOSCHI	10/03/21	10/03/21	B						C					
PROGETTAZIONE																																	
Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data																												
A	ESERCIZIO	F. BOSCHI	F. BOSCHI	10/03/21	10/03/21																												
B																																	
C																																	
CO. 837793F01		CUP I11E100000009		File: I11E100000009_01.DWG																													
Progetto cofinanziato dalla Unione Europea		Cod. origine: 0003																															

TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCH' E' PARZIALE E VIETATA.