



INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

PRESCRIZIONE VIA OS5 CENTRALE DI OSTIGLIA (MN)



1/1

Mantova, settembre 2023

ELABORATO N° 7 CRONOPROGRAMMA

EP CENTRALE OSTIGLIA S.p.A
INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

CRONOPROGRAMMA

Anno 0													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
IMPIANTO	Abbattimento piante												
	Cippatura												
	Lievo ceppaie												
	Pulizia terreno												
	Concimazione organica												
	Preparazione terreno												
	Tracciamento												
	Piantagione												
	Posa accessori												
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												

Anno 1													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
IMPIANTO	Abbattimento piante												
	Cippatura												
	Lievo ceppaie												
	Pulizia terreno												
	Concimazione organica												
	Preparazione terreno												
	Tracciamento												
	Piantagione												
	Posa accessori												
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												

CRONOPROGRAMMA

Anno 2													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												

Anno 3													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												

Anno 4													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												

EP CENTRALE OSTIGLIA S.p.A
 INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
CRONOPROGRAMMA

Anno 5													
Tipo	Descrizione	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
MANUTENZIONE	Irrigazione												
	Sfibratura meccanica + decespugliatore												
	Sfibratura meccanica												
	Potatura												
	Diradamento												
	Risarcimenti piante												
	Sostituzione shelter												
	Sostituzione Cannuce												