



- LEGENDA**
- CANTIERI BASE - CB
 - CANTIERI OPERATIVI - CO
 - OPERE DA REALIZZARE NELLA MACROFASE IN OGGETTO
 - OPERE REALIZZATE NELLE MICROFASI PRECEDENTI
 - AREE TECNICHE OPERE D'ARTE MINORI E MAGGIORI
 - AREE DI VARO
 - VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
 - PISTE DI CANTIERE
 - VIABILITÀ PROVVISORIE
 - VIABILITÀ ESISTENTE IN ESERCIZIO NELLA MACROFASE IN OGGETTO
 - VIABILITÀ LOCALI IN ESERCIZIO NELLA MACROFASE IN OGGETTO

La **MACROFASE 2** è sostanzialmente una fase di completamento, nella quale vengono realizzati il sottovia **ST.01** e **ST.02**, i viadotti **VI.05 "Le Torri" FA - VI.08 "Torrino" FA - VI.10 "Scopetone"** e la sistemazione idraulica del Rio Fiumicello. In questa macrofase sono previste viabilità provvisorie di nuova realizzazione sulle quali deviare il traffico ordinario al fine di consentire il **completamento di alcune opere** (i.e. rampe svincolo "Stadio", tombini **TM05 - TM10 - TM11 - TM12**, rampe svincolo "Scopetone").

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo - Selci - Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto
San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO | FI 508

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

<p>IL GEOLOGO Dott. Geol. Roberto Salvi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633</p> <p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p> <p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Piani</p> <p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Pinaf. Marco Calozzi</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Spignori Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 633</p> <p>Ing. Moreno P... Ordine Ingegneri Provincia di Perugia</p> <p>Ing. Matteo Bor... Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A</p> <p>Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandatari)</p> <p>GI INGENNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.</p> <p>coopprogetti</p> <p>engeko</p> <p>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SCELTE SPECIALISTICHE: (DPR207/10 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDICI</p>
--	--	--

CANTIERIZZAZIONE
Fasi costruttive
Planimetria generale di cantierizzazione
Macrofase costruttiva 2 - Tav. 1 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPF1508 D 23	T01CA01CANPE08_B	B	1:2000
D			
C			
B	Revisione a seguito istruttoria n°/U. 0016028.09/01-2024	Genno' 24	Supp. Panfil. Guidici
A	Emissione	Agosto '23	Supp. Panfil. Guidici
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO