



LEGENDA

- CANTIERI BASE - CB
- CANTIERI OPERATIVI - CO
- OPERE DA REALIZZARE NELLA MICROFASE IN OGGETTO
- OPERE REALIZZATE NELLE MICROFASI PRECEDENTI
- AREE TECNICHE OPERE D'ARTE MINORI E MAGGIORI
- AREE DI VARO
- VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- PISTE DI CANTIERE
- VIABILITÀ PROVVISORIE
- VIABILITÀ ESISTENTE IN ESERCIZIO NELLA MICROFASE IN OGGETTO
- VIABILITÀ LOCALI IN ESERCIZIO NELLA MICROFASE IN OGGETTO

Nella MICROFASE 1.C si procederà al varo degli impalcati dei viadotti VI.01 "Montoncello" - VI.02 e VI.03 "Mari" - VI.04 "Giostra" - VI.06 "Le Torri" GRO - VI.07 "Torrino" GRO alla realizzazione della sovrastante piattaforma stradale e al completamento della galleria "Torrino". Con la conclusione delle lavorazioni previste in tale microfase si potrà procedere con la deviazione del traffico veicolare ordinario sulla carreggiata di progetto ormai completata, talvolta in direzione Fano, talvolta in direzione Grosseto ed altre ancora sulle due corsie separate fisicamente per senso di marcia al fine di realizzare nella macrofase successiva le porzioni di semicarreggiata poste in posizione centrale rispetto agli allargamenti previsti in progetto.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto
San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO | FI 508

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Geol. Roberto Salsici Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 333	PROGETTAZIONE ATI: (Mandatari) GI INGENNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Sesto Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1370	Ing. Moreno Paoletti Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. 1000	Ing. Lorenzo Panfili Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. 1000
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Pisani	Ing. Matteo Bordegnoni Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A	Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629
VISTO IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Paolo Marco Calzavara	Ing. Giorgio Guadagni Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	Dott. Ing. GIORGIO GUADAGNI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

CANTIERIZZAZIONE
Fasi costruttive
Planimetria generale di cantierizzazione
Microfase C della Macrofase 1 - Tav. 2 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPF1508	T01CA01CANPE26_A		1:2000
ELAB.: D 23	T01CA01CANPE26	A	
D			
C			
B			
A	Emissione a seguito Istruttoria n°U. 0016028.09-01-2024	Gennaio '24	Supp. Panfil. Guadagni
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO