



LEGENDA

- CANTIERI BASE - CB
- CANTIERI OPERATIVI - CO
- OPERE DA REALIZZARE NELLA MICROFASE IN OGGETTO
- OPERE REALIZZATE NELLE MICROFASI PRECEDENTI
- AREE TECNICHE OPERE D'ARTE MINORI E MAGGIORI
- AREE DI VARO
- VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- PISTE DI CANTIERE
- VIABILITÀ PROVVISORIE
- VIABILITÀ ESISTENTE IN ESERCIZIO NELLA MACROFASE IN OGGETTO
- VIABILITÀ LOCALI IN ESERCIZIO NELLA MACROFASE IN OGGETTO

Nella MICROFASE 1.C si procederà al varo degli impalcati dei viadotti VI.01 "Montoncello" - VI.02 e VI.03 "Mari" - VI.04 "Giostra" - VI.06 "Le Torri" GRO - VI.07 "Torrino" GRO alla realizzazione della sovrastante piattaforma stradale e al completamento della galleria "Torrino".
 Con la conclusione delle lavorazioni previste in tale microfase si potrà procedere con la deviazione del traffico veicolare ordinario sulla carreggiata di progetto ormai completata, talvolta in direzione Fano, talvolta in direzione Grosseto ed altre ancora sulle due corsie separate fisicamente per senso di marcia al fine di realizzare nella macrofase successiva le porzioni di semicarreggiata poste in posizione centrale rispetto agli allargamenti previsti in progetto

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo - Selci - Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto
San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO | FI 508

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Geol. Roberto Salvi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633	PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 633	PROGETTAZIONE ATI: GPINGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270	Ing. Moreno Panfili Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. 10075	cooprogetti engeko Direzione Provinciale Arezzo
VEDI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Piani	Ing. Matteo Bordegnoni Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A	IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SCELTE SPECIALISTICHE (DPR207/10 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GIACCA
VEDI IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Panof. Marco Calzavara	Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	

CANTIERIZZAZIONE
Fasi costruttive
Planimetria generale di cantierizzazione
Microfase C della Macrofase 1 - Tav. 5 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPFI508	T01CA01CANPE29_A	A	1:2000
ELAB.: D 23	T01CA01CANPE29		
D			
C			
B			
A	Emissione a seguito istruttoria n°/U. 0016028.09-01-2024	Gennaio '24	Suppa
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO
			Panfilì Guiducci