



- LEGENDA DELLA FASI**
- Corso d'acqua
 - - - Asse canale provvisorio
 - Tubazione interrata provvisoria armco
 - Ingombro canale provvisorio
 - Rinterri
 - Argine provvisorio in sacchi di sabbia
 - Rivestimento alveo in massi intasati

Punti di tracciamento		
Descrizione originaria	Nord	Est
P1	61577.9648	28247.1950
P2	61596.2203	28293.7122
P3	61614.4758	28340.2294
P4	61662.5724	28355.8201
P5	61710.6691	28371.4108
P6	61739.9991	28363.4617
P7	61769.3291	28355.5125

1. STATO DI FATTO
 2. FASE 1
 - 2.1. Scavo del canale provvisorio a partire da valle verso monte e posa della tubazione armco per l'attraversamento
 - 2.2. Posa degli argini in sacchi di sabbia a protezione del cantiere
 - 2.3. Avvio delle lavorazioni delle opere viarie
 3. FASE 2
 - 3.1. Scavo e rinterri, posizionamento dei gabbioni e posatura dei massi legati fondo alveo dell'opera IN38
 - 3.2. Rimozione degli argini in sabbia e rimozione dei tubi provvisori armco e rinterro del canale provvisorio
 - 3.3. Varo delle travi di impalcato del viadotto (se in interferenza con gli scavi dei canali definitivo)
 4. STATO FINALE
- NOTA: il canale provvisorio è opera da realizzare preliminarmente alla posa del rilevato stradale. La realizzazione del canale definitivo deve essere completata eventualmente prima del varo della trave del viadotto se vi fosse interferenza.

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AGOSTINI** COSTRUZIONI
MANDATARIA: **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: MANDATARIA: **HUB** MANDANTI: **HYpro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Fasi realizzative IN37

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
A.P. PRODOTTORE (ING. P. P. P.)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE (ING. M. F. F.)	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DESCRIZIONE	PROG.	REV.
L10B	02	E	ZZ	PZ	IN3800	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emessa Escavo	C. Carini	Giugno 2023	G. Carini	Giugno 2023	V. Sirelli	Giugno 2023		
B	Emessa Escavo	C. Carini	Ottobre 2023	G. Carini	Ottobre 2023	V. Sirelli	Ottobre 2023		

File: L10B02ZZPZIN3800001A.DWG (n. Elab.: