



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) E SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

## PROGETTO DEFINITIVO

prima emissione: luglio 2021

| REV. | DATA | DESCRIZIONE: |
|------|------|--------------|
|      |      |              |

### PROGETTAZIONE



via Volga c/o Fiera del Levante Pad.129 - BARI (BA)  
ing. Sebanino GIOTTA - ing. Fabio PACCAPELO  
ing. Francesca SACCAROLA - geom. Raffaella TISTI



### ARCHITETTURA E PAESAGGIO

VIRUSDESIGN®  
arch. Vincenzo RUSSO  
via Puglie n.8 - Cerignola (FG)



#### IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE



#### GEOLOGIA

geol. Pietro PEPE

#### ACUSTICA

ing. Francesco PAPEO

#### ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

#### DOMENICA CARRASSO

Via G. Marconi, 19  
70017 PUTIGNANO (BA)  
C. F. CRR DNC 89144 A748J  
P. IVA 08143810704

#### STUDIO PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA - dr. Rocco LABADESSA



#### ASPETTI FAUNISTICI

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA



PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.17 CRONOPROGRAMMA



| Attività |  | Mesi |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
|          |  | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1        | Progetto esecutivo   | ■    | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 1        | Convenzioni per attraversamenti e interferenze               | ■    | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 1        | Espropri   | ■    | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 1        | Affidamento lavori   |      |   | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 1        | Allestimento cantiere  |      |   |   | ■ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 2        | Opere civili - strade  |      |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |
| 3        | Opere civili - fondazioni torri                              |      |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |    |    |    |
| 4        | Opere civili ed elettriche - cavidotti                       |      |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  |    |    |    |    |
| 5        | Trasporto componenti torri e aerogeneratori                  |      |   |   |   |   |   |   |   | ■ | ■  | ■  | ■  |    |    |    |
| 5        | Montaggio torri e aerogeneratori                             |      |   |   |   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |
| 6        | Costruzione SSE - Opere elettriche e di connessione alla RTN |      |   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |
| 7        | Collaudi   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  | ■  |    |
| 8        | Dismissione cantiere e ripristini ambientali                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | ■  | ■  | ■  |