

# ISTANZA DI VIA

(Artt. 23-24-25 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

COMMITTENTE



SUN LEGACY 4 srl

Via Nairobi 40  
00144 Roma (RM)  
P.I. 16946941008  
PEC sunlegacy@legalmail.it  
Numero REA RM - 1686199

PROGETTISTI INCARICATI

**Arch. DANIELE CONTICCHIO**

STUDIO PROFESSIONALE IN PIAZZA DELLA ROCCA N.33  
VITERBO (VT)  
C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566  
tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com  
pec: d.conticchio@pec.archrm.it  
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia  
al n. 22831 sez.A

**Ing. MARCO GRANDE**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93  
FROSINONE (FR)  
C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604  
tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com  
pec: marco1.grande@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Frosinone al n.1161

**Ing. DANIELE MARRAS**


STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952  
tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com  
pec: daniele.marras@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Oristano al n. 378

**Ing. LORENA VACCA**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924  
tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com  
pec: lorena.vacca@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Cagliari al n. 4766

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO di potenza nominale 45,724 MWp e di un BESS INTEGRATO di potenza nominale 50,4 MWp, COLLEGATI ALLA RTN**

*Località "Contrada Lobia" - Comune di Brindisi (BR)*



TITOLO ELABORATO

## CRONOPROGRAMMA

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00		Definitivo	Aprile 2024		RELAPROG020
REV.		FASE PROGETTUALE	DATA	SCALA	IDENTIFICATORE



ID	Nome	Durata 150,00 g - (31,2)	Inizio	Fine	16 dic 24					23 dic 24					30 dic 24					06 gen 25					13 gen 25					20 gen 25				
					m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l
1	A - OPERE DI SISTEMAZIONE	39,00	gio 19/12/24	mar 11/02/25	[Blue bar]																													
2	A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA	30,00	lun 23/12/24	ven 31/01/25	[Blue bar]																													
3	A.1.a - SBANCAMENTI	30,00	lun 23/12/24	ven 31/01/25	[Red bar]																													
4	A.2 - RECINZIONI	31,00	gio 19/12/24	gio 30/01/25	[Red bar]																													
5	A.3 - VIABILITA'	24,00	gio 26/12/24	mar 28/01/25	[Blue bar]																													
6	A.3.b - STRADE	24,00	gio 26/12/24	mar 28/01/25	[Red bar]																													
7	A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE	20,00	mer 15/01/25	mar 11/02/25	[Blue bar]																													
8	A.4.a - PIANTUMAZIONE	20,00	mer 15/01/25	mar 11/02/25	[Red bar]																													
9	B - CAMPO SOLARE	98,00	gio 23/01/25	lun 09/06/25	[Blue bar]																													
10	B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO	71,00	gio 23/01/25	gio 01/05/25	[Red bar]																													
11	B.3 - MODULI	96,00	lun 27/01/25	lun 09/06/25	[Blue bar]																													
12	C - SISTEMA DI POTENZA	83,00	gio 20/02/25	lun 16/06/25	[Blue bar]																													
13	C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	83,00	gio 20/02/25	lun 16/06/25	[Blue bar]																													
14	D - CONNESSIONE RETE	125,00	mer 22/01/25	mar 15/07/25	[Blue bar]																													
15	E.3 - IMPIANTO UTENTE	125,00	mer 22/01/25	mar 15/07/25	[Blue bar]																													
16	E.3.a - CABINA UTENTE	48,00	mer 22/01/25	ven 18/04/25	[Red bar]																													
17	Altro - Altro	48,00			[Blue bar]																													
18	E.3.b - LINEE ELETTRICHE	100,00	mer 26/02/25	mar 15/07/25	[Blue bar]																													
19	E.3.b.a - LINEE INTERRATE	100,00	mer 26/02/25	mar 15/07/25	[Blue bar]																													
20	E - COSTI DISMISSIONE	100,00			[Blue bar]																													
21	G.1 - SMANTELLAMENTO	100,00			[Blue bar]																													
22	G.2 - DEMOLIZIONI	100,00			[Blue bar]																													
23	G.3 - RIPRISTINI	100,00			[Blue bar]																													





