

BONA ENERGIA S.r.l

Via G. Boccaccio 7 - 20123 Milano (MI)



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Energia

Realizzazione di parco fotovoltaico della potenza complessiva di 98.89 MW
e relativo cavidotto da realizzarsi nel territorio del comune di Catania,
c/da Sigona



Elaborato : Quadro economico complessivo

Progettazione		Qeco	
dott ing Giuseppe De Luca	Geologia: _____		
			Formato A4
			Scala
			Note
			Data
			Note
Ambiente: _____		Data emissione febbraio 2024	
		Collaborazione alla progettazione	
		dott ing Chiara Morello	geom. Antonio Lanza

QUADRO ECONOMICO GENERALE**Valore complessivo dell'opera privata**

Descrizione	Importo [€]	IVA	Totale [€] IVA compresa
-------------	-------------	-----	----------------------------

A) COSTO DEI LAVORI

A.1) <i>Interventi previsti</i>	61.124.436,11	10%	67.236.879,72
A.2) <i>Oneri sicurezza</i> 5% su 1.1)	3.056.221,81	10%	3.361.843,99
A.3) <i>Opere di mitigazione</i>	350.000,00	10%	385.000,00
A.4) <i>Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale</i>	30.000,00	10%	33.000,00
A.5) <i>Opere connesse</i>	2.000.000,00	10%	2.200.000,00
Totale A	66.560.657,92		73.216.723,71 €

B) Spese generali

	Importo [€]	IVA	Costo IVA compresa [€]
B.1) <i>Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità</i>	50.000,00	22%	61.000,00
B.2) <i>Spese consulenza e supporto tecnico</i>	5.000,00	22%	6.100,00
B.3) <i>Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</i>	5.000,00	22%	6.100,00
B.4) <i>Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, in</i>	5.000,00	22%	6.100,00
B.5) <i>Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)</i> 4%	5.772,04	22%	7.041,88
B.6) <i>Imprevisti</i> 5% dei lavori	3.226.532,90	22%	3.936.370,13
B.7) <i>Spese varie</i>			
Totale B	3.297.304,93		4.022.712,02 €

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.

	Importo [€]	IVA	Costo IVA compresa [€]
	0,00		0,00
Totale C			- €

"Valore complessivo dell'opera"	TOTALE (A + B + C)	<i>al netto di I.V.A.</i> 69.857.962,85 €	<i>Compreso I.V.A.</i> 77.239.435,72 €
--	---------------------------	---	--

Valore assunto per il calcolo degli oneri : 77.239.436,00 €