

APRILE 2024

**CALATAFIMI S.R.L.**  
**IMPIANTO EOLICO "CALATAFIMI WIND" DA 93,6**  
**MW**  
**LOCALITÀ C. DA BORGO PIETRARENOSA**  
**COMUNI DI CALATAFIMI-SEGESTA e GIBELLINA**  
**(TP)**

**ELABORATI TECNICI DI PROGETTO**  
**ELABORATO R13**  
**CRONOPROGRAMMA**

**Progettista**

Ing. Laura Maria Conti – Ordine Ing. Prov. Pavia n.1726

**Coordinamento**

Eleonora Lamanna

Matteo Lana

Lorenzo Griso

Francesca Casero

Riccardo Coronati

**Codice elaborato**

*2995\_5530\_CLT\_PFTE\_R13\_Rev0\_CRONOPROGRAMMA.docx*

**Maritana**



## Memorandum delle revisioni

| Cod. Documento                                  | Data    | Tipo revisione  | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|---------|-----------------|---------|------------|-----------|
| 2995_5530_CLT_PFTE_R13_Rev0_CRONOPROGRAMMA.docx | 04/2024 | Prima emissione | M.Lana  | E. Lamanna | L.Conti   |

## Gruppo di lavoro

| Nome e cognome    | Ruolo nel gruppo di lavoro                    | N° ordine                        |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Matteo Lana       | Coordinamento Progettazione Civile            |                                  |
| Riccardo Festante | Coordinamento Progettazione Elettrica         |                                  |
| Mauro Aires       | Ingegnere Civile – Progettazione Strutture    | Ord. Ing. Prov. Torino – n. 9588 |
| Andrea Delussu    | Ingegnere Elettrico – Progettazione Elettrica |                                  |
| Valentino Cugno   | Progettazione Civile                          |                                  |



| CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO PARCO EOLICO CALATAFIMI |  |                    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N.   | Lavorazione                              | durata (settimane) | Mesi/Settimane |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |  |                    | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1  | <b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>           | <b>14</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | indagini                                 | 5                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | redazione progetto                       | 12                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | <b>ESECUZIONE LAVORI</b>                 | <b>62</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | adeguamento viabilità esistente          | 4                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | approvvigionamento materiali             | 45                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | <b>Realizzazione piste e piazzole</b>    | <b>19</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | pista CLT01                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | piazzola CLT01                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10   | pista CLT02                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11   | piazzola CLT02                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12   | pista CLT03                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13   | piazzola CLT03                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14   | pista CLT04                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15   | piazzola CLT04                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16   | pista CLT05                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17   | piazzola CLT05                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18   | pista CLT06                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19   | piazzola CLT06                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20   | pista CLT07                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21   | piazzola CLT07                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22   | pista CLT08                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 23   | piazzola CLT08                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24   | pista CLT09                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 25   | piazzola CLT09                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26   | pista CLT10                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 27   | piazzola CLT10                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28   | pista CLT11                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 29   | piazzola CLT11                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30   | pista CLT12                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 31   | piazzola CLT12                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32   | pista CLT13                              | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33   | piazzola CLT13                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38   | <b>Realizzazione fondazioni</b>          | <b>34</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 39   | fondazione CLT01                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40   | fondazione CLT02                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41   | fondazione CLT03                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42   | fondazione CLT04                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43   | fondazione CLT05                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44   | fondazione CLT06                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 45   | fondazione CLT07                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46   | fondazione CLT08                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 47   | fondazione CLT09                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48   | fondazione CLT10                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 49   | fondazione CLT11                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50   | fondazione CLT12                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 51   | fondazione CLT13                         | 8                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54   | <b>Montaggio torri</b>                   | <b>31</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 55   | Montaggio torre CLT01                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56   | Montaggio torre CLT02                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 57   | Montaggio torre CLT03                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58   | Montaggio torre CLT04                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 59   | Montaggio torre CLT05                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60   | Montaggio torre CLT06                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 61   | Montaggio torre CLT07                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 62   | Montaggio torre CLT08                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 63   | Montaggio torre CLT09                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 64   | Montaggio torre CLT10                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 65   | Montaggio torre CLT11                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 66   | Montaggio torre CLT12                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 67   | Montaggio torre CLT13                    | 3                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 70   | <b>Posa cavi</b>                         | <b>56</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 71   | connessioni interne al parco             | 14                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 72   | connessione cabina utente+SE TERNA       | 18                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 73   | <b>Opere per connessione RTN</b>         | <b>68</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 74   | <b>Ripristini e dismissione cantiere</b> | <b>31</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 75   | piazzola CLT01                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 76   | strada esercizio CLT01                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 77   | piazzola CLT02                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 78   | strada esercizio CLT02                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 79   | piazzola CLT03                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 80   | strada esercizio CLT03                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 81   | piazzola CLT04                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 82   | strada esercizio CLT04                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83   | piazzola CLT05                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 84   | strada esercizio CLT05                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85   | piazzola CLT06                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86   | strada esercizio CLT06                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87   | piazzola CLT07                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 88   | strada esercizio CLT07                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 89   | piazzola CLT08                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 90   | strada esercizio CLT08                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 91   | piazzola CLT09                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 92   | strada esercizio CLT09                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 93   | piazzola CLT10                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 94   | strada esercizio CLT10                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 95   | piazzola CLT11                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 96   | strada esercizio CLT11                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 97   | piazzola CLT12                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 98   | strada esercizio CLT12                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99   | piazzola CLT13                           | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 100  | strada esercizio CLT13                   | 1                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 105  | <b>COMMISSIONING E AVVIAMENTO</b>        | <b>46</b>          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 106  | Commissioning, test e collaudi           | 45                 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 107  | Start up                                 | 2                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |