

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE



**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMINATO "SAN GAVINO"**
DI POTENZA DI PICCO PARI A 31,58MWp E POTENZA
NOMINALE PARI A 30,08 MWac INTEGRATO CON UN
SISTEMA DI ACCUMULO DA 30 MW, DA REALIZZARSI NEL
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE (SU).



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente

 **ICA SOLAR TRE SRL**



Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 17154741007



Codice	Scala	Titolo elaborato			
ICA_217_REL09	-	Cronprogramma			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	08/05/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AO	IA	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

ICA 217 REL09 Cronoprogramma realizzazione



ICA 217 REL09 Cronoprogramma Piano Agricolo

ID	Task Mode	Task Name	Duration	4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
				Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
1		Inizio delle attività previste dal Piano agricolo-culturale: Aratura superficiale, Semina, erpicatura e rullatura;	20 days		[Task bar]													
2		Concimazione Distribuzione di copertura di concimi organo-minerali con ausilio di trattore e spandiconcime	26 days		[Task bar]													
3		Pascolamento Ovini :Concimazione naturale tramite le deiezioni degli ovini	108 days			[Task bar]												
4		Fienagione:Trattore con falciatrice, falciatrice semovente; pressatura fieno, raccolta fieno	43 days							[Task bar]								
5		Trinciatura: Trinciatura meccanica della superficie a prato migliorato	21 days														[Task bar]	

Critical		Split		Finish-only		Baseline Milestone		Manual Summary		Inactive Task	
Critical Split		Task Progress		Duration-only		Milestone		Project Summary		Inactive Milestone	
Critical Progress		Manual Task		Baseline		Summary Progress		External Tasks		Inactive Summary	
Task		Start-only		Baseline Split		Summary		External Milestone		Deadline	

ICA 217 REL09 Cronoprogramma Dismissione

