

D.D.G. n. 963 del 09/08/2023

Società Terna S.p.A.
elettrودotto a 150 kV nuova "S.E. Vizzini"
Comuni Mineo, Vizzini, Militello Val di Catania e Licodia Eubea (CT)
Proroga fine lavori



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10/02/2023, con la quale è stato conferito incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità all'ing. Maurizio Costa;
- VISTO il D.P.Reg. n. 440 del 13/02/2023, modificato con D.P.Reg. n. 470 del 14/02/2023, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità all'ing. Maurizio Costa dirigente di 3 fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la nota prot. n. 13864 del 02/05/2023, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, si affida all'ing. Roberto Sannasardo, il compito di coordinare le attività del Servizio 3 del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 744 del 12/09/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70, c.a.p. 00156 – Roma, C.F. – P.Iva 11799181000, ai sensi dell' art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i, alla costruzione ed esercizio delle opere "Elettrodotti aerei 150 kV dalla nuova S.E. 380/150 kV di Vizzini ed opere connesse", nei comuni di Mineo, Vizzini, Militello Val di Catania e Licodia Eubea prevista nel Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), nonché alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R 327/2001 e delega dei poteri espropriativi;
- VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20230062574-15/06/2023, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia, al n. 19169 del 15/06/2023, con la quale la Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A, ha chiesto una proroga di 12 (dodici) mesi del termine di ultimazione lavori;
- VISTA la nota trasmessa a mezzo pec, prot. n. 20162 del 22/06/2023, con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3 ha chiesto alla Società la trasmissione di specifica documentazione integrativa;
- VISTA la nota trasmessa con pec in data 23/06/2023, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia al n. 20314 del 26/06/2023, con la quale la Società ha trasmesso:
- attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 180,76 effettuato dalla Società in data 22/05/2023 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;

- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. n. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda Terna Rete Italia Nazionale S.p.A., risulta applicabile l'art. 83, comma 3, lett. b) del Codice antimafia, secondo cui la documentazione antimafia non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 del Codice medesimo;
- RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga fine lavori nella misura pari a mesi 12 (dodici), sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'ultimazione dei lavori, finalizzati alla costruzione ed esercizio delle opere "Elettrodotti aerei 150 kV dalla nuova S.E. 380/150 kV di Vizzini ed opere connesse", nei comuni di Mineo, Vizzini, Militello Val di Catania e Licodia Eubea, autorizzati ai sensi dell' art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2023 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2023 n. 290 e ss.mm.ii., alla Società Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito Società) con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma, C.F. e P. Iva 11799181000 - R.E.A. 1328587, con D.D.G. n. 744/2018 è prorogato di mesi 12 (dodici), a decorrere dal 12/09/2023 per cui i lavori medesimi dovranno avere fine entro la data del 12/09/2024, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 744/2018;
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
 - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo,

p. il Dirigente Generale ad interim
ing. Maurizio Costa
arch. Rosaria Calagna
giusta delega di cui all'O.d.S. n. 23736/2023

Il Coordinatore
ing. Roberto Sannasardo

L'istruttore Direttivo
p.i. Antonino Oddo