


### Fase 00 - Propedeutica ai lavori


Scala 1:1000



- 1 - Nuova viabilità di via Argine destro Ronco
- 1a - Allestimento area di cantiere B
- 1b - Chiusura di via Argine destro Ronco
- 2 - Allargamento arginale (\*Nota 1)
- 3 - Installazione opere provvisorie messe in sicurezza Sella Gerber

### Fase 04

Scala 1:1000




- 1 - Spostamento traffico sulla carreggiata nord (1 corsia per senso di marcia)
- 2 - Demolizione impalcato carreggiata sud non ancora demolito
- 3 - Realizzazione semi impalcato carreggiata sud
- 4 - Opere di completamento:  
- Rete raccolta e smaltimento acque meteoriche  
- Impianti di illuminazione

\* NOTA 1  
Per la realizzazione delle fondazioni del prolungamento della spalle deve essere eseguito un sondaggio nella argilla del fiume, preceduto da una verifica di sicurezza tramite sonda. Questo perché non vengono disperse dalle acque le particelle di cemento, prima dell'attuazione delle opere rivolte al prolungamento del ponte. Si prevede l'uso di un sistema di drenaggio del rilevato della rampa di approccio al ponte, che comparisce la creazione di un drenaggio a lunga area, una rete di drenaggio in funzione di argilla, in corrispondenza dell'istituzione prevista dallo scavo. Se necessario il prolungamento deve essere realizzato in modo da garantire la sicurezza durante le fasi di scavo.

### Fase 01


Scala 1:1000



- 1 - Parzializzazione SS16: una corsia per senso di marcia
- 2 - Scavo argine lato canale per prolungamento spalle più realizzazione spalle (\*Nota 1)
- 3 - Scavo e movimento terra per realizzazione piano di imposta dei ponteggi in sinistra idraulica più realizzazione prolungamento pila
- 4 - Scavo e movimento terra per realizzazione piano di imposta dei ponteggi in destra idraulica più realizzazione prolungamento pila
- 5 - Manutenzione straordinaria strutture in c.a. del ponte
- 6 - Prolungamento sottovia di via Cella
- 7 - Muro di sostegno rampa RM lato est

### Fase 05


Scala 1:1000



- 1 - Spostamento traffico carreggiata sud
- 2 - Completamento carreggiata nord

### Fase 02


Scala 1:1000



- 1 - Allargamento rilevato della rampa di approccio al Ponte
- 2 - Cordolo porta Barriera Fonoassorbente integrata con Barriera di sicurezza
- 3 - Opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche carreggiata est

### Fase 06


Scala 1:1000



- 1 - Apertura carreggiata nord (due corsie per senso di marcia)
- 2 - Completamento carreggiata sud (transito una corsia alla volta)
- 3 - Apertura carreggiata sud (due corsie per senso di marcia)

### Fase 03

Scala 1:1000



- 1 - Demolizione parziale impalcato (aprendo dalle rampe con gru)
- 2 - Realizzazione metà impalcato con varo delle travi dalle rampe
- 3 - Opere di completamento:  
- Rete raccolta e smaltimento acque meteoriche  
- Impianti di illuminazione  
- Barriera di sicurezza  
- Pavimentazione  
- Segnaletica orizzontale e verticale

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ELABORATO E' LA TAVOLA RELATIVA AI MATERIALI ED ALLE NOTE GENERALI - VEDERE TAVOLA TOTIVOSI0001\_A - TABELLA MATERIALI E NOTE GENERALI

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Struttura Territoriale Emilia Romagna  
Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 - F [+39] 051 244970  
Pec anas.emilioromagnobpo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Miglioramento del collegamento tra SS16 "Adriatica" e SS309 Dir. "Romana"  
Interventi di adeguamento della Tangenziale di Ravenna  
II STRALCIO  
dal Km 151+902 al Km 152+217 e dal Km 153+313 al Km 153+628

PROGETTISTI: Ing. Michele Bagni		GRUPPO DI PROGETTAZIONE Mistretta <b>sinergo</b> Mistretta Via S. Maria 100 - 00187 Roma (RM) Tel. +39 06 4981111 - Fax +39 06 4981112 www.sinergo.com - info@sinergo.com	
IL GEOLOGO Dott. Gianluigi Romagnoli		AZ SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA Via S. Maria 100 - 00187 Roma (RM) Tel. +39 06 4981111 - Fax +39 06 4981112 www.azsrl.com	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Massimo Mancini		OPINI Via S. Maria 100 - 00187 Roma (RM) Tel. +39 06 4981111 - Fax +39 06 4981112 www.opini.com	
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio Lombardi		ING. TITOLO PROGETTO Piero G. Piretti PROGETTO 1/10	
PROTOCOLLO	DATA		

CODICE PROGETTO				NOME FILE				REVISIONE		SCALA	
9185230221 (App. 2023)				T02C0A02CANP01				A		1:1000	
D											
C											
B											
A		Prima emissione		02/2024		L.A.		L.B.		G.C.	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO						