

DIAGRAMMA DI GANNT
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGRAMMA LAVORI

| | mese 1 | mese 2 | mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 | mese 10 | mese 11 | mese 12 | mese 13 | mese 14 | mese 15 | mese 16 | mese 17 | mese 18 | mese 19 | mese 20 | mese 21 | mese 22 | mese 23 | mese 24 | mese 25 | mese 26 | mese 27 | mese 28 | mese 29 | mese 30 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Taglio boschivo aree strade e turbine | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione Ponte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Strada di accesso | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione piazzole 1-5 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione plinti 1-5 | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| Ricollocazione impianto di illuminazione strada provinciale 2 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione pista nel torrente Sansobbia e demolizione tratto di muro spondale | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Trasporto e Montaggio turbine 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Rimozione pista nel torrente Sansobbia e ricostruzione muro spondale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Opere di connessione da Tema a cabina impianto | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| realizzazione cabina elettrica di concentramento e gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| Collegamenti e collaudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Opere di compensazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Completamenti vari | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

PARCO EOLICO
SV3 - BRIC CIAN DE VACHÈ

Il Committente: **Duferco Sviluppo**
Sede Legale: DUFERCO Sviluppo S.p.A. :
via Armando Diaz n. 248
25010, San Zeno Naviglio (BS)
P.IVA e C.F. 03594850178

Oggetto:
RELAZIONE SPECIALISTICA
Titolo:
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Progettista
Dott. Ing. **Silvio Mario Bauducco**
Ing. Silvio Mario Bauducco

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|---------|--------|---------|--------|-------------|
| Data | Emis. | Aggiornamento | Data | Contr. | Data | Autor. | SCALA: 1:- |
| 04/2024 | MB | Emissione | 04/2024 | MP | 04/2024 | SMB | FORMATO: A1 |
| | | | | | | | APRILE 2024 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------------|-----------|--------|----------|-----|
| Commissa | Tip. impianto | Fase Progetto | Disciplina | Tip. Doc. | Titolo | N. Elab. | REV |
| 23056 | EO | DE | GN | R | 09 | 0011 | A |

RICERCA, SVILUPPO E COORDINAMENTO IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI A CURA DI:
EMME CONSULTING S.r.l.
Sede Amministrativa e Operativa: via Benessia, 14 12100 Cuneo (CU) tel 335.6012098 e-mail: emmecarls@gmail.com
Geom. Domenico Bresciano

PROGETTAZIONE EDILE, AMBIENTALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA A CURA DI:
BAUTEL S.R.L.
Sede Amministrativa: via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO) tel 011.6052113 - 011.6059915 e-mail: amministrazione@bautel.it
Sede Operativa Torino: via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO)
Sede Operativa Genova: via Banderati, 2/4 16121 Genova (GE)
I Tecnici: **Ing. Silvio Mario Bauducco**
Collaboratori: **Geom. Benzioni Manuel**, **Per. Ind. Biasin Emanuele**, **Ing. Occhiuto Felice**, **Arch. Ostino Paolo**, **Arch. Pelleri Martina**

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del progettista ivi indicato sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dallo stesso progettista.