



COROGRAFIA 1:100000

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

- Metanodotto in progetto
- - - Metanodotto e opere connesse da porre fuori esercizio e recuperare
- - - Metanodotti in esercizio
- - - Altre condotte di terzi
- - - Opere connesse in progetto
- ▨▨▨ Gallerie, Tunnel, Mini-Microtunnel, Raise Boring, T.O.C. e Direct Pipe.
- ▨▨▨ Area Occupazione Lavori
- ▨▨▨ Strade di accesso temporanee
- ▨▨▨ PARCHI E RISERVE NAZIONALI - REGIONALI (lett. f, comma 1, art. 142, D.Lgs 42/04)
- + S.I.C. IT7130024 "MONTE PICCA - MONTE ROCCATAGLIATA"
- ▨▨▨ Z.P.S. IT7110128 "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA"
- ▨▨▨ I.B.A. 204 "GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA"
- ▽▽▽ AREA PROTETTA (E.U.A.P. 0007) "PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA"

LEGENDA

- ▨▨▨ PERIODO DI LETARGO DELL'ORSO MARSICANO
- ▨▨▨ ATTIVITA' PRELIMINARI
- ▨▨▨ TAGLIO PIANTE, APERTURA PISTA
- ▨▨▨ DISMISSIONE
- ▨▨▨ INTASAMENTO
- ▨▨▨ RIPRISTINI DEFINITIVI LINEA INTERRATA E AEREE DI CANTIERE OPERE TRENCHLESS
- ▨▨▨ RIPRISTINI VEGETAZIONALI

**LAVORAZIONI CONTINUATIVA NON RISPETTANDO IL PERIODO DI LETARGO**

PERIODO	TRATTO 1 RIMOZIONE	TRATTO 2 INTASAMENTO	TRATTO 3 RIMOZIONE	TRATTO 4 RIMOZIONE
<b>ANNO 0</b>				
AGO.				
SET.				
OTT.				
NOV.				
DIC.				
<b>ANNO 1</b>				
GEN.				
FEB.				
MAR.				
APR.				
MAG.				
GIU.				
LUG.				
AGO.				
SET.				
OTT.				
NOV.				
DIC.				
<b>ANNO 2</b>				
GEN.				
FEB.				
MAR.				
APR.				
MAG.				
GIU.				
LUG.				
AGO.				
SET.				
OTT.				
NOV.				
DIC.				

01	24.05.2024	EMISSIONE PER INTEGRAZIONE TER								
00	30-03-2021	EMISSIONE								
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO					
Progetto		Progetto				DIS. N.	PG-AFPL-336			
						FG.	1 0 1			
<b>METANODOTTO CHIETI - RIETI</b>							COMMESSA			NR/ 19094
DN 400 (16"), MOP 24 bar							REVISIONE			01
RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE							SCALA			1:10000
AEROFOTOGRAMMETRIA CON PROGRAMMA LAVORI							Sostituito il			
							Sostituito dal			