

# Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

12 /09/ 2024

Dir. 373/ 2024

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*VA@pec.mite.gov.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI  
*dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*  
*tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

Spett.le  
A.R.P.A. PUGLIA  
Dipartimento Provinciale di TARANTO  
Contrada Rondinella  
74123 TARANTO  
*dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**Oggetto:** Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S., sito nei comuni di Taranto e Statte.

**Trasmissione del riscontro quindicinale di cui al Verbale della Visita Ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Puglia del 21 febbraio – 2 marzo 2023 e delle informazioni integrative di cui lett. B) della nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024.**

# Acciaierie d'Italia S.p.A.

## in Amministrazione Straordinaria

Rif.

Nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024

Nota MASE prot. n. 104683 del 06/06/2024

Nota AdI in A.S. DIR 266 del 05/07/2024

Nota AdI in A.S. DIR 283 del 23/07/2024

Nota AdI in A.S. DIR 321 del 09/08/2024

Nota AdI in A.S. DIR 341 del 21/08/2024

Spett.li Amministrazioni,

facendo seguito a quanto rappresentato con nota DIR 341/2024 del 20/08/2024, con la presente si fornisce il periodico riscontro quindicinale di cui al Verbale della Visita Ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Puglia del 21 febbraio – 2 marzo 2023, unitamente alle informazioni integrative di cui ai punti I, II e III lett. B) della nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024.

### I. Periodico aggiornamento del cronoprogramma per tenere traccia del complessivo stato di avanzamento dell'intervento.

Si fornisce in Allegato 1 l'aggiornamento del cronoprogramma al 31 agosto 2024.

In riferimento al suddetto cronoprogramma, per completezza di informazione, si riporta di seguito una tabella di sintesi degli ordini in essere già fornita con la precedente DIR 321/2024.

Ordine	Fornitore	Impianto destinazione	Note
72312_2024	ECO CIS S.R.L.	Vassiliko Cement Works Public Company Ltd -CIPRO	Notifica autorizzata
71902_2024	PH FACILITY SRL	SPICA	
73264_2024	PH FACILITY SRL	RECUPERI MATERIE PRIME	
73486_2024	DIMENSIONE AMBIENTE	RECUPERI MATERIE PRIME	
76480_2024	SIREL AMBIENTE SRL	GE.S.I.A. SPA	
76474_2024	OIKOS S.R.L.	MPA Srl	
77284_2024	ECO CIS S.R.L.	Heracles General Cement Company- GRECIA	Istruttoria in corso
77285_2024	ECOLOGICA S.P.A.	RAIL & RECYCLING	saldato
77293_2024	ECO CIS S.R.L.	MPA Srl	
77295_2024	ECO CIS S.R.L.	CENTRO LOMBARDO RECUPERI INDUSTRIALI	
77468_2024	ECOLOGICA S.P.A.	1.CIMPOR Industria de Cimentos SA, SEDE Alhandra (Portogallo)	Iter Notifiche da avviare
		2.CIMPOR Industria de Cimentos SA, SEDE Souselas (Portogallo)	
		3.SECIL CMP Cimento, SEDE Maceira (Portogallo)	
77867_2024	VIBECO	VITER SRL	
78367_2024	ECOLOGICA S.P.A.	RAIL & RECYCLING	

# **Acciaierie d'Italia S.p.A.**

## **in Amministrazione Straordinaria**

### **II. Il dato cumulativo aggiornato ogni 15 giorni del materiale rimosso dal 1° aprile di ogni anno, ai sensi del comma 10 dell'art.1 del DM 546 del 29/12/2022.**

Dando seguito a quanto comunicato con nota DIR 341/2024, si comunica che dal 16 agosto al 31 agosto 2024 sono state evacuate 8631,58 tonnellate di materiale e che a quella data il quantitativo presente in messa in riserva risultava essere di ca. 285.639 ton.

Dal 1° aprile 2024 sono state conferite a terzi complessivamente 27.315,72 ton.

### **III. Evidenza dell'attuazione delle misure previste dal DM n. 213 del 27 maggio 2021 atte a prevenire e mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3.**

Di seguito le evidenze delle misure previste:

- monitoraggio acqua di falda anno 2024 – essendo la frequenza di monitoraggio trimestrale si rimanda a quanto già trasmesso con nota DIR 283/2024;
- registro nebulizzazione dal 16 al 31 agosto 2024 (Allegato 2a);
- verifiche sul sistema di copertura dal 16 al 31 agosto 2024 (Allegato 2b).

Con osservanza

Distinti saluti

Acciaierie d'Italia S.p.A. IN A.S.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
*Ing. Benedetto Valli*  
