

Cronoprogramma Prescrizione UP3 (dal 01/04/2024 al 30/03/2026 aggiornamento al 31/08/2024)

ORDINI (spedizioni su tratta nazionale)	Fornitori	Modalità di trasporto	quantità prevista in ton	Quantità conferita ton	Residuo Ordine	inizio	fine	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26
Ordine n°71902/2024	PH FACILITY	gomma	5.000	1.063,08	3.936,92	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n°71915/2024 (1)	OIKOS SRL	gomma	1.000	991,52	8,48	apr-24	30-giu-24																								
Ordine n°72319/2024 (2)	Ecocis srl	gomma	5.000	1.298,24	3.701,76	apr-24	15-lug-24																								
Ordine n°73254/2024	PH Facility	gomma	15.000	331,64	14.668,36	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n°73486/2024	Dimensione Ambiente	gomma	5.400	945,72	4.454,28	apr-24	15-gen-25																								
Ordine n° 76474/2024	OIKOS SRL	gomma	5.000	0,00	5.000,00	giu-24	15-gen-25																								
Ordine n° 76480/2024	SIREL AMBIENTE	gomma	5.000	28,64	4.971,36	giu-24	15-gen-25																								
Ordine n°77293/2024	Ecocis srl	gomma	2.000	354,06	1.645,94	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°77295/2024	Ecocis srl	gomma	2.000	28,14	1.971,86	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°77285/2024 (1)	Ecologica spa	gomma	6.000	5.994,54	5,46	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n° 77867/2024	VIBECO SRL	gomma	10.000	982,44	9.017,56	lug-24	15-gen-25																								
Ordine n°78357/2024	Ecologica spa	gomma	8.000	0,00	8.000,00	ago-24	15-gen-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2024	-	gomma	22.000	0,00	22.000,00	set-24	15-gen-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2025	-	gomma	144.000	0,00	144.000,00	gen-25	31-dic-25																								
Assegnazione nuovi incarichi ANNO 2026	-	gomma	36.300	0,00	36.300,00	gen-26	31-mar-26																								
ORDINI Spedizione Transrontaliera		Modalità di trasporto	quantità prevista in ton	Quantità conferita ton	Residuo Ordine	inizio	fine	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	gen-26	feb-26	mar-26
Ordine n.72312 (3)	Ecocis srl	nave	16.000	15297,7	702,30	01-apr-24	15-gen-25																								
Ordine n.77284 (4)	Ecocis srl	nave	24.000	0	24.000	01-lug-24	31-mar-25																								
Ordine n. 77458 (5)	Ecologica spa	nave	24.000	0	24.000	lug-24	15-gen-25																								
Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2025	-	nave	29.800	0	29.800	01-gen-25	31-dic-25																								
Ordini da assegnare con apertura nuove notifiche per il 2026	-	nave	7.300	0	7.300	01-gen-26	31-mar-26																								

(1) ordine saldato  
(2) Ordine SCADUTO - sostituito con Ord. N. 77293/2024  
(3) Notifica IT 003237 - Notificatore ECOCIS - Destinazione Vassilko Cement Works Public Company Ltd - CIPRO. Notifica IT 003237 autorizzata dalla Provincia di Taranto con determina n. 256 del 19/03/2024 valida fino a 28 febbraio 2025 per un quantitativo complessivo non superiore a 50.000 ton. Possibile assegnazione nuovi incarichi al Notificatore ECOCIS a completamento del quantitativo autorizzato con tale notifica.  
(4) Notifica IT 003332 - Notificatore ECOCIS - Destinazione HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY SA - GRECIA - Istruttoria autorizzazione notifica avviata presso la Provincia di Taranto  
(5) Notificatore Ecologica SPA.Ritirati Modelli di Notifica IT IT003246 - Destinazione SECIL - MACEIRA, IT003247 Destinazione CIMPOR - ALHANDRA e IT003242 Destinazione CIMPOR -SOUSELAS

	avanzamento attività di conferimento
	previsione avanzamento conferimenti
	ordine attivo ma nessun conferimento in corso
	periodo antecedente all'emissione dell'ordine
	ordine scaduto/saldato