

COMMITTENTE WPD Serra e mesu S.r.l. Viale Regina Margherita, 33 c/o Opificio Innova S.r.l 09124 Cagliari (CA) PEC: wpserraemesusrl@legalmail.it	 	COD. ELABORATO WPD-MG-RC9
ELABORAZIONI I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Giua s.n.c. – Z.I. CACIP, 09122 Cagliari (CA) Tel./Fax +39.070.658297 Web www.iatprogetti.it		PAGINA 1 di 5



REGIONE SARDEGNA
PROVINCIA DI ORISTANO

PARCO EOLICO “SERRA E MESU”
Comuni di Mogorella, Ruinas e Villa Sant’Antonio (OR)





OGGETTO PROGETTO DEFINITIVO	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI				
PROGETTAZIONE I.A.T. CONSULENZA E PROGETTI S.R.L. ING. GIUSEPPE FRONGIA	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Pian.Terr. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Dott. Fabio Mancosu Dott. Ing. Fabrizio Murru Ing. Andrea Onnis Pian. Terr. Eleonora Re Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri </td> <td style="vertical-align: top;"> CONTRIBUTI SPECIALISTICI Ing. Antonio Dedoni (acustica) Dott. Geol. Mauro Pompei (Geologia) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia) Dott. Nat. Alessio Musu (Flora) Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Emiliano Cruccas (Archeologia) </td> </tr> </table>	GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Pian.Terr. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Dott. Fabio Mancosu Dott. Ing. Fabrizio Murru Ing. Andrea Onnis Pian. Terr. Eleonora Re Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri	CONTRIBUTI SPECIALISTICI Ing. Antonio Dedoni (acustica) Dott. Geol. Mauro Pompei (Geologia) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia) Dott. Nat. Alessio Musu (Flora) Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Emiliano Cruccas (Archeologia)		
GRUPPO DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Pian.Terr. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Ing. Gianluca Melis Dott. Fabio Mancosu Dott. Ing. Fabrizio Murru Ing. Andrea Onnis Pian. Terr. Eleonora Re Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri	CONTRIBUTI SPECIALISTICI Ing. Antonio Dedoni (acustica) Dott. Geol. Mauro Pompei (Geologia) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (Pedologia) Dott. Nat. Alessio Musu (Flora) Dott. Nat. Maurizio Medda (Fauna) Dott. Emiliano Cruccas (Archeologia)				
Cod. pratica 2023/0392 Nome File: WPD-MG-RC9_Cronoprogramma degli interventi.docx					
0	Maggio 2024	Emissione per procedura di VIA	GF	GF	WPD
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEG.	CONTR.	APPR.

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

COMMITTENTE WPD Serra e mesu S.r.l. Viale Regina Margherita, 33 c/o Opificio Innova S.r.l. 09124 Cagliari (CA) PEC: wpserraemesur@legalmail.it		OGGETTO IMPIANTO EOLICO "SERRA E MESU" PROGETTO DEFINITIVO	COD. ELABORATO WPD-MG-RC9
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	PAGINA 2 di 5	

INDICE

1 INTRODUZIONE	3
ALLEGATO 1: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	4

COMMITTENTE WPD Serra e mesu S.r.l. Viale Regina Margherita, 33 c/o Opificio Innova S.r.l. 09124 Cagliari (CA) PEC: wpserraemesusr@legalmail.it		OGGETTO IMPIANTO EOLICO "SERRA E MESU" PROGETTO DEFINITIVO	COD. ELABORATO WPD-MG-RC9
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	PAGINA 3 di 5	

1 INTRODUZIONE



La wpd Italia s.r.l., attraverso la controllata wpd Serra e Mesu S.r.l., intende realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica composto da n. 7 aerogeneratori, con potenza unitaria di 7,2 MW per una potenza complessiva di 50,4 MW, ricadente nei territori comunali di Mogorella, Ruinas e Villa Sant'Antonio (Provincia di Oristano), denominato "Serra e Mesu".

Il presente *Cronoprogramma degli interventi* è stato redatto in osservanza di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 3/25 del 23/01/2018 recante "*Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell'articolo 5 del D.Lgs. 28 del 2011. Modifica della deliberazione n. 27/16 del 1 giugno 2011*".

L'intervento prevede l'installazione di n. 7 turbine di grande taglia, aventi diametro del rotore pari a 172 m, posizionate su torri di sostegno in acciaio dell'altezza pari a 166 m, ed aventi altezza al *tip* pari a 252 m, nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, sottostazione utente di trasformazione 30/220 kV, opere per la successiva immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale).

I lavori si svolgeranno durante il periodo indicato nel programma cronologico dei lavori (cronoprogramma) allegato alle richieste d'offerta e/o ai contratti e al Piano di Sicurezza e Coordinamento da produrre in sede di progettazione esecutiva; la durata presunta delle singole fasi lavorative e la loro successione cronologica nel seguito fornite sono da intendersi, pertanto, indicative e suscettibili di variazione. L'articolazione interna del programma di seguito riportato non sarà dunque vincolante per l'Appaltatore che potrà, mantenendo i vincoli sulla durata totale richiesta dal Committente, proporre le sue modifiche operative. L'Appaltatore avrà l'obbligo di redigere l'effettivo programma lavori da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'inizio lavori.

Non si ritiene infatti che, nella presente fase della progettazione, e per questa tipologia di opere possano essere effettuate precise scelte vincolanti per l'Imprenditore, rientrando l'organizzazione del cantiere nella sfera delle competenze che la vigente legislazione pone in capo all'imprenditore stesso (art. 2082 C.C.) e che questi si assume con la sottoscrizione del contratto d'appalto, a fronte di un corrispettivo in denaro (art.1655 C.C.).

COMMITTENTE WPD Serra e mesu S.r.l. Viale Regina Margherita, 33 c/o Opificio Innova S.r.l. 09124 Cagliari (CA) PEC: wpserraemesur1@legalmail.it		OGGETTO IMPIANTO EOLICO "SERRA E MESU" PROGETTO DEFINITIVO	COD. ELABORATO WPD-MG-RC9
	TITOLO CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI	PAGINA 4 di 5	

ALLEGATO 1: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

