




FASE 1
SCALA 1:1000




SEZIONE A-A
SCALA 1:200




SEZIONE B-B
SCALA 1:200




FASE 2
SCALA 1:1000




SEZIONE C-C
SCALA 1:200




FASE 3
SCALA 1:1000



SEZIONE D-D
SCALA 1:200



FASE 4
SCALA 1:1000



SEZIONE E-E
SCALA 1:200

QUADRO "GENERALE" DELLE FASI ESECUTIVE

- FASE 1 : SCAVO TRATTO IN PROTESI SEZIONE TIPO "1P"**
 - SCAVO A SEZIONE RETTA DELLA SEZIONE TIPO "1P" IN CORRISPONDENZA DELLA PROTESI
 - ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE MEDIANTE TUBI IN VITR. CEMENTIZI AL FRONTE
- FASE 2 : SCAVO CUNICOLI DI PIEDRITTO**
 - ESECUZIONE DEL PRECONSOLIDAMENTO DEL FRONTE DEI CUNICOLI DI PIEDRITTO MEDIANTE TUBI IN VITR. CEMENTIZI
 - SCAVO CUNICOLI DI PIEDRITTO CON MANOVRI MASSIMI DI 9,50M
 - ESECUZIONE DI SPINTI-DESPINTE MASSIMI DI 9,50M
 - ESECUZIONE DI SPINTI-DESPINTE MASSIMI DI 9,50M IN ALTERNANZA SPINTI-DESPINTE
 - A FINE DEI CUNICOLI PRONTO PROCEDERE PARALLELAMENTE AD UNA DISTANZA TRA CUNICOLI NON SUPERIORE A 1,50M
- FASE 3 : ESECUZIONE DEI PRECONSOLIDAMENTI RADIALI**
 - ESECUZIONE SCAVO SCAVO
 - ESECUZIONE DI MANOVRI E PRECONSOLIDAMENTI DELLA CUNICOLI DEI CANTIERI MEDIANTE TUBI IN VITR. CEMENTIZI
 - ESECUZIONE DI SPINTI-DESPINTE MASSIMI DI 9,50M
 - ESECUZIONE DI SPINTI-DESPINTE MASSIMI DI 9,50M
 - COMPATAMENTO RADIALE, CASSONIERI E SCAVO DELLE MURETTE IN C.A.
- FASE 4 : GETTO DELLE MURETTE E DEI PIEDRITTI**
 - COMPATAMENTO SCALI E CONSOLIDAMENTO DEI CUNICOLI DI PIEDRITTO IN C.A.
 - COMPATAMENTO RADIALE, CASSONIERI E SCAVO DELLE MURETTE IN C.A.

GENERAL CONTRACTOR: **COOP** (Coop Impianti Tecnici S.p.A.)

GENERAL CONTRACTOR: **IRPI** (IRPI Impianti Tecnici S.p.A.)

GENERAL CONTRACTOR: **IRPI** (IRPI Impianti Tecnici S.p.A.)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBBLIGATIVO N.443/01 TRATTA A V.A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI PROGETTO ESECUTIVO

Galleria Naturale di Valico Camerone tipo D

Fasi esecutive - 1°/4-1/2

PROGETTISTA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]