



A Fasi di intervento

- Sedime aeroportuale
- Edifici esistenti

Are e fasi di intervento

- Fase 1 - Interventi a Breve Termine
- Fase 2 - Interventi a Medio Termine
- Fase 3 - Interventi a Lungo Termine

Tipo di interventi

- Interventi infrastrutture di volo
- Interventi edilizi
- Interventi viabilità e parcheggi
- Interventi impianti tecnologici

Interventi in progetto

- A1 - Bretella di rullaggio per Testata 28
- A2 - Ampliamento piazzale aeromobili
- B1a - Aerostazione passeggeri - 1 lotto
- B1b - Aerostazione passeggeri - 2 lotto
- B2 - Hangar aeromobili
- B3 - Hangar mezzi rampa
- B4 - Riquilifica torre serbatoio
- B5 - Aerotel
- C1 - Viabilità interna
- C2 - Aree a parcheggio
- C3 - Parcheggi multipiano
- D1 - Disoleatore /Dissabbiatore e commessa area di esproprio

B Cronoprogramma

Fasi di intervento

- Fase 1 - Interventi a Breve Termine
- Fase 2 - Interventi a Medio Termine
- Fase 3 - Interventi a Lungo Termine

B Cronoprogramma

Interventi in progetto	Fasi ed annualità															
	FASE 1						FASE 2					FASE 3				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
● A1 Prolungamento bretella testata 28																
● A2 Ampliamento piazzale aeromobili																
■ B1a Aerostazione passeggeri - 1 lotto																
■ B1b Aerostazione passeggeri - 2 lotto																
■ B1b Aerostazione passeggeri - 2 lotto																
■ B2 Hangar aeromobili																
■ B3 Hangar mezzi rampa																
■ B4 Riquilificazione torre serbatoio																
■ B5 Aerotel																
▲ C1 Viabilità interna																
▲ C2 Aree a parcheggio																
▲ C3 Parcheggi multipiano - riprotezione																
▲ C3 Parcheggi multipiano - 1 lotto																
▲ C3 Parcheggi multipiano - 2 lotto																
◆ D1 Disoleatore - dissabbiatore																

ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME
Piano di sviluppo aeroportuale 2012-2027

LAMEZIA AIRPORT SACAL

Studio di Impatto Ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

