

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

25 / 09 / 2024

Dir. 393 / 2024

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mase.gov.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento Provinciale di TARANTO
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione Ministeriale Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/14 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S., sito nei comuni di Taranto e Statte.

Trasmissione del riscontro quindicinale di cui al Verbale della Visita Ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Puglia del 21 febbraio – 2 marzo 2023 e delle informazioni integrative di cui lett.

B) della nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024.

Acciaierie d'Italia S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria

Rif.

Nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024

Nota MASE prot. n. 104683 del 06/06/2024

Nota Adl in A.S. DIR 266 del 05/07/2024

Nota Adl in A.S. DIR 283 del 23/07/2024

Nota Adl in A.S. DIR 321 del 09/08/2024

Nota Adl in A.S. DIR 341 del 21/08/2024

Nota Adl in A.S. DIR 373 del 12/09/2024

Spett.li Amministrazioni,

facendo seguito a quanto rappresentato con nota DIR 373/2024 del 12/09/2024, con la presente si fornisce il periodico riscontro quindicinale di cui al Verbale della Visita Ispettiva ordinaria ISPRA/ARPA Puglia del 21 febbraio – 2 marzo 2023, unitamente alle informazioni integrative di cui ai punti I, II e III lett. B) della nota ISPRA prot. n. 29712/2024 del 28/05/2024.

I. Periodico aggiornamento del cronoprogramma per tenere traccia del complessivo stato di avanzamento dell'intervento.

Si fornisce in Allegato 1 l'aggiornamento del cronoprogramma al 15 settembre 2024.

In riferimento al suddetto cronoprogramma, per completezza di informazione, si riporta di seguito una tabella di sintesi degli ordini in essere, mentre in Allegato 2 si fornisce la copia dell'ordine di nuova emissione.

Ordine	Fornitore	Impianto destinazione	Note
72312_2024	ECO CIS S.R.L.	Vassiliko Cement Works Public Company Ltd -CIPRO	Notifica autorizzata
71902_2024	PH FACILITY SRL	SPICA	
73254_2024	PH FACILITY SRL	RECUPERI MATERIE PRIME	
73486_2024	DIMENSIONE AMBIENTE	RECUPERI MATERIE PRIME	
76480_2024	SIREL AMBIENTE SRL	GE.S.I.A. SPA	
76474_2024	OIKOS S.R.L.	MPA Srl	
77284_2024	ECO CIS S.R.L.	Heracles General Cement Company- GRECIA	Istruttoria in corso
77285_2024	ECOLOGICA S.P.A.	RAIL & RECYCLING	saldato
77293_2024	ECO CIS S.R.L.	MPA Srl	
77295_2024	ECO CIS S.R.L.	CENTRO LOMBARDO RECUPERI INDUSTRIALI	
77458_2024	ECOLOGICA S.P.A.	1.CIMPOR Industria de Cimentos SA, SEDE Alhandra (Portogallo)	Iter Notifiche da avviare
		2.CIMPOR Industria de Cimentos SA, SEDE Souselas (Portogallo)	
		3.SECIL CMP Cimento, SEDE Maceira (Portogallo)	
77867_2024	VIBECO	VITER SRL	
78357_2024	ECOLOGICA S.P.A.	RAIL & RECYCLING	
79233_2024	PH FACILITY SRL	Vassiliko Cement Works Public Company Ltd -CIPRO	Iter Notifica da avviare

Acciaierie d'Italia S.p.A.

in Amministrazione Straordinaria

II. Il dato cumulativo aggiornato ogni 15 giorni del materiale rimosso dal 1° aprile di ogni anno, ai sensi del comma 10 dell'art.1 del DM 546 del 29/12/2022.

Dando seguito a quanto comunicato con nota DIR 373/2024, si comunica che dal 1° settembre al 15 settembre 2024 sono state evacuate 3157,76 ton di materiale e che a quella data il quantitativo presente in messa in riserva risultava essere di ca. 282.481 ton.

Dal 1° aprile 2024 sono state conferite a terzi complessivamente 30.473,48 ton.

III. Evidenza dell'attuazione delle misure previste dal DM n. 213 del 27 maggio 2021 atte a prevenire e mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3.

Di seguito le evidenze delle misure previste:

- monitoraggio acqua di falda anno 2024 –Gli esiti dei campionamenti effettuati a settembre saranno trasmessi non appena disponibili;
- registro nebulizzazione dal 1 al 15 settembre 2024 (Allegato 3a);
- verifiche sul sistema di copertura dal 1 al 15 settembre 2024 (Allegato 3b).

Con osservanza

Distinti saluti

Acciaierie d'Italia S.p.A.
Stabilimento di Tar
Il Gestore
Ing. Benedetto