

Tratta AV / AC Milano – Verona

Lotto Funzionale Brescia - Verona

R ID_ VIP: 2854

Procedura di VIA Speciale

(ex artt. 166,167 comma 5 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto Definitivo opere in variante

**Integrazioni richieste con lettera
prot CTVA-2014-0004376 del 23.12.2014**

ALLEGATO AL PUNTO 1

LINEA AV BRESCIA-VERONA - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CON INDICAZIONE DEI LAVORI SU ELETTRODOTTO, VARIANTE MONTICHIARI E STRADA GHEDI-BORGOSATOLLO

WBS	Nome attività	Durata	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4	ANNO 5	ANNO 6	ANNO 7	ANNO 8
0	REALIZZAZIONE LINEA AV/AC BRESCIA-VERONA	2678 g.	[Gantt bar for 0: 2678 g. across all years]							
1	REALIZZAZIONE LOTTO COSTRUTTIVO 1	1551 g.	[Gantt bar for 1: 1551 g. across all years]							
1.C	COSTRUZIONE	1395 g.	[Gantt bar for 1.C: 1395 g. across all years]							
1.C.GG	ATTIVITA' GENERALI	560 g.	[Gantt bar for 1.C.GG: 560 g. across all years]							
1.C.4.41	CANTIERE L.4.O.1 da 104+300 a pk 108+360	1275 g.	[Gantt bar for 1.C.4.41: 1275 g. across all years]							
1.C.4.42	CANTIERE L.4.O.2 da pk 108+360 a pk 112+110	1036 g.	[Gantt bar for 1.C.4.42: 1036 g. across all years]							
1.C.5.51	CANTIERE L.5.O.1 da pk 112+110 a pk 122+921	955 g.	[Gantt bar for 1.C.5.51: 955 g. across all years]							
1.C.5.52	CANTIERE L.5.O.2 da pk 122+921 a pk 124+550	1155 g.	[Gantt bar for 1.C.5.52: 1155 g. across all years]							
1.C.6.61	CANTIERE L.6.O.1 da pk 124+550 a pk 130+501	1065 g.	[Gantt bar for 1.C.6.61: 1065 g. across all years]							
1.C.6.62	CANTIERE L.6.O.2 da pk 130+501 a pk 133+574	1275 g.	[Gantt bar for 1.C.6.62: 1275 g. across all years]							
1.F	FINE LOTTO COSTRUTTIVO 1	0 g.	[Gantt bar for 1.F: 0 g. across all years]							
2	REALIZZAZIONE LOTTO COSTRUTTIVO 2	1461 g.	[Gantt bar for 2: 1461 g. across all years]							
2.C	COSTRUZIONE	1275 g.	[Gantt bar for 2.C: 1275 g. across all years]							
2.C.GG	LOTTO 2 - ATTIVITA' GENERALI	1275 g.	[Gantt bar for 2.C.GG: 1275 g. across all years]							
2.C.3.31	CANTIERE L.3.O.3 da pk 92+450 a pk 104+300+ICBSE	1093 g.	[Gantt bar for 2.C.3.31: 1093 g. across all years]							
2.C.4.41	CANTIERE L.4.O.1 da 104+300 a pk 108+360	1003 g.	[Gantt bar for 2.C.4.41: 1003 g. across all years]							
2.C.5.51	CANTIERE L.5.O.1 da pk 112+110 a pk 122+921	1123 g.	[Gantt bar for 2.C.5.51: 1123 g. across all years]							
2.C.5.52	CANTIERE L.5.O.2 da pk 122+921 a pk 124+550	1123 g.	[Gantt bar for 2.C.5.52: 1123 g. across all years]							
2.C.6.61	CANTIERE L.6.O.1 da pk 124+550 a pk 130+501	1153 g.	[Gantt bar for 2.C.6.61: 1153 g. across all years]							
2.C.7.71	CANTIERE L.7.O.1 da pk 133+574 a pk140+780 + IC VRM	1213 g.	[Gantt bar for 2.C.7.71: 1213 g. across all years]							
2.T.8.81	CANTIERE TECNOLOGIE	1213 g.	[Gantt bar for 2.T.8.81: 1213 g. across all years]							
2.F	FINE LOTTO COSTRUTTIVO 2	0 g.	[Gantt bar for 2.F: 0 g. across all years]							
3	REALIZZAZIONE LOTTO COSTRUTTIVO 3	1034 g.	[Gantt bar for 3: 1034 g. across all years]							
3.C	COSTRUZIONE	878 g.	[Gantt bar for 3.C: 878 g. across all years]							
3.C.GG	LOTTO 3 - ATTIVITA' GENERALI	848 g.	[Gantt bar for 3.C.GG: 848 g. across all years]							
3.C.2.23	CANTIERE L.2.O.3 da pk 68+254 a pk 76+158	636 g.	[Gantt bar for 3.C.2.23: 636 g. across all years]							
3.C.2.24	CANTIERE L.2.O.4 da pk 76+158 a pk 83+814	669 g.	[Gantt bar for 3.C.2.24: 669 g. across all years]							
3.C.3.31	CANTIERE L.3.O.1 da pk 83+814 a pk 92+450	757 g.	[Gantt bar for 3.C.3.31: 757 g. across all years]							
3.C.3.33	CANTIERE L.3.O.3 da pk 92+450 a pk 104+300	758 g.	[Gantt bar for 3.C.3.33: 758 g. across all years]							
3.T.8.81	CANTIERE TECNOLOGIE	785 g.	[Gantt bar for 3.T.8.81: 785 g. across all years]							
3.F	FINE LOTTO COSTRUTTIVO 3	0 g.	[Gantt bar for 3.F: 0 g. across all years]							
4	REALIZZAZIONE LOTTO COSTRUTTIVO 4	1552 g.	[Gantt bar for 4: 1552 g. across all years]							
4.C	COSTRUZIONE	1552 g.	[Gantt bar for 4.C: 1552 g. across all years]							
4.8.83	CANTIERE ARM. GARDESANA DA 68+254 A 100+514	695 g.	[Gantt bar for 4.8.83: 695 g. across all years]							
4.8.82	CANTIERE ARM. LUGAGNANO DA 100+514 A 140+780	757 g.	[Gantt bar for 4.8.82: 757 g. across all years]							
4.9.91	CANTIERE TECNOLOGIE	1552 g.	[Gantt bar for 4.9.91: 1552 g. across all years]							
5	PREESERCIZIO E ATTIVAZIONE	31 g.	[Gantt bar for 5: 31 g. across all years]							
5.GG	ATTIVAZIONE LINEA	0 g.	[Gantt bar for 5.GG: 0 g. across all years]							

GHEDI/BORGOSATOLLO

VARIANTE MONTICHIARI

ELETTRODOTTO - OPERE CIVILI PER FONDAZIONI

ELETTRODOTTO - OPERE TECNOLOGICHE