

TABELLA MATERIALI

MACROFASCE

MACROFASE A

1) REALIZZAZIONE DELLE RETE PER L'ESECUZIONE DELLA PARATA DI MIBODCO IN PALI #1200;
 2) ESECUZIONE DEGLI SCIVI DI SBANCAMENTO SCIVOLI SUPERFICIALE E RIPORTO TERRENO PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEI CONSOLIDAMENTI E DELLE PARATE IN JET-GROUTING;
 3) ESECUZIONE DELLA PARATA DI MIBODCO IN PALI #1200 SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO E REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI DESTRA;
 4) ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI E DELLE PARATE IN JET-GROUTING.

MACROFASE B

5) REALIZZAZIONE DELLA CANALLETTA PER SMALTIMENTO ACQUE E DELLE ALTRE OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE;
 6) SCAVO DI MIBODCO A VALLE DELLA PARATA DI MIBODCO, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA PIAZZOLE;
 7) REALIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI SCAVO DI UNO STRADA DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE E REALIZZAZIONE A SEDELLA PARATA DI UNO STRADA DI SPINTE RETICOLARE CON RETE ELETTRICATA AEREA IN ALTA TENSIONE (40KV) IN SECONDO ORDINE DI REALIZZAZIONE;
 8) SCAVO FINO A QUOTA 206.21 CON RETE ELETTRICATA AEREA IN ALTA TENSIONE (40KV) IN SECONDO ORDINE DI REALIZZAZIONE;
 9) REALIZZAZIONE DELLE SCELTE FASI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO;
 10) ESECUZIONE DEGLI SCIVI DI SBANCAMENTO SCIVOLI SUPERFICIALE E RIPORTO TERRENO PROPEDEUTICI AL GETTO DELLA PROTESI IN RETE STABILIZZATA;
 11) REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALL'IMBOCOCCO DEL CUNICOLO E SCAVO DELL'IMBOCOCCO DEL CUNICOLO.

MACROFASE C

12) REALIZZAZIONE DELLA DINA D'ATTACCO IN C.A. SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO;
 13) REALIZZAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL PIANO DI SCAVO DI UNO STRADA DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE E REALIZZAZIONE A SEDELLA PARATA DI UNO STRADA DI SPINTE RETICOLARE CON RETE ELETTRICATA AEREA IN ALTA TENSIONE (40KV) IN SECONDO ORDINE DI REALIZZAZIONE;
 14) SCAVO FINO A QUOTA 206.21 CON RETE ELETTRICATA AEREA IN ALTA TENSIONE (40KV) IN SECONDO ORDINE DI REALIZZAZIONE;
 15) REALIZZAZIONE DELLE SCELTE FASI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI FONDO SCAVO;
 16) REALIZZAZIONE DEI PALI IN CORRISPONDENZA DELLA SAGOMA DELLA GALLERIA E ATTACCO DEGLI SCIVI PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER CONSENTIRE AL MEZZO DI RAGGIUNGERE LA QUOTA DI SCAVO;
 17) SCAVO E GETTO DELLA TRAMPA DI DESTRA;
 18) ATTACCO DEGLI SCIVI CON TIMI.

MACROFASE DEFINITIVA

19) REALIZZAZIONE DELLE GALLERIE ARTIFICIALI E DEL BECCO DI PIAZZOLE IN C.A.;
 20) RITORNAMENTO DELL'IMBOCOCCO E SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEL FIANCO.

NOTA:

NELLA FASE DI SCAVO DEI PIANI DI IMPRONA DELLA PROTESI SI DOVRA' PROVVEDERE ALL'IMPEGNO DI POMPE DI AGGOTTAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE.

REQUISITO

REQUISITO	CALCE VIVA	CALCE IDRATA
CC1	15%	15%
CC2	15%	15%
CC3	15%	15%
CC4	15%	15%
CC5	15%	15%
CC6	15%	15%
CC7	15%	15%
CC8	15%	15%
CC9	15%	15%
CC10	15%	15%
CC11	15%	15%
CC12	15%	15%
CC13	15%	15%
CC14	15%	15%
CC15	15%	15%
CC16	15%	15%
CC17	15%	15%
CC18	15%	15%
CC19	15%	15%
CC20	15%	15%
CC21	15%	15%
CC22	15%	15%
CC23	15%	15%
CC24	15%	15%
CC25	15%	15%
CC26	15%	15%
CC27	15%	15%
CC28	15%	15%
CC29	15%	15%
CC30	15%	15%
CC31	15%	15%
CC32	15%	15%
CC33	15%	15%
CC34	15%	15%
CC35	15%	15%
CC36	15%	15%
CC37	15%	15%
CC38	15%	15%
CC39	15%	15%
CC40	15%	15%
CC41	15%	15%
CC42	15%	15%
CC43	15%	15%
CC44	15%	15%
CC45	15%	15%
CC46	15%	15%
CC47	15%	15%
CC48	15%	15%
CC49	15%	15%
CC50	15%	15%
CC51	15%	15%
CC52	15%	15%
CC53	15%	15%
CC54	15%	15%
CC55	15%	15%
CC56	15%	15%
CC57	15%	15%
CC58	15%	15%
CC59	15%	15%
CC60	15%	15%
CC61	15%	15%
CC62	15%	15%
CC63	15%	15%
CC64	15%	15%
CC65	15%	15%
CC66	15%	15%
CC67	15%	15%
CC68	15%	15%
CC69	15%	15%
CC70	15%	15%
CC71	15%	15%
CC72	15%	15%
CC73	15%	15%
CC74	15%	15%
CC75	15%	15%
CC76	15%	15%
CC77	15%	15%
CC78	15%	15%
CC79	15%	15%
CC80	15%	15%
CC81	15%	15%
CC82	15%	15%
CC83	15%	15%
CC84	15%	15%
CC85	15%	15%
CC86	15%	15%
CC87	15%	15%
CC88	15%	15%
CC89	15%	15%
CC90	15%	15%
CC91	15%	15%
CC92	15%	15%
CC93	15%	15%
CC94	15%	15%
CC95	15%	15%
CC96	15%	15%
CC97	15%	15%
CC98	15%	15%
CC99	15%	15%
CC100	15%	15%

LEGENDA

- Q.P. QUOTA PROGETTO IN ASSE GALLERIA
- P.S. PIANO DI SCAVO
- Q.T.T. QUOTA TRAVE

Autostrada Asti-Cuneo

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI PROVINCIA DI CUNEO

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE ASTI - CUNEO

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)

LOTTO 6 RODDI - DIGA ENEL

PROGETTO ESECUTIVO OPERE D'ARTE IN SEDE

PLANIMETRIA D'INTERVENTO FASE A TAV. 2/2

Approvato	Data	Descrizione	Redatto	Completato	Approvato	Data	Descrizione	Redatto	Completato	Approvato	Data	Descrizione
01	Apr. 2013	EMERSONE	Ing. Galli	Ing. Ghislandi	Ing. Ghislandi	26	[E]-[d]	D.2.3.2.03				
01	Mar. 2015	Rev. a seguito rich. MIT-SVCA	Ing. Galli	Ing. Saurio	Ing. Ghislandi							
												Marzo 2015
												1:200

PROGETTISTA & RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Enrico Ghislandi
 Abo di Milano
 N° A 16993

CONSULENZA SPECIALIZZATA
RODOLI
 S.p.A.
 Via S. Pietro 10
 10121 TORINO

CONCESSIONARIA:
SINA

