

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA NAPOLI-BARI-LECCE-TARANTO

U.O. COSTRUZIONI – CANTIERIZZAZIONE

LINEA POTENZA - FOGGIA - AMMODERNAMENTO

SOTTOPROGETTO 2: ELETTRIFICAZIONE, RETTIFICHE DI TRACCIATO, SOPPRESSIONE P.L. E CONSOLIDAMENTO SEDE.

LOTTO 5 – SISTEMA CONTROLLO MARCIA TRENO CON ENCODER DA SEGNALE

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 0 X 0 5 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione Esecutiva	G.GRIMALDI	MARZO 2015	M. CERRI	MARZO 2015	G. LESTINGI	MARZO 2015	S. MACCARI
								MARZO 2015

ITALFERIP Sp.A.
COSTRUZIONI
 Dott. Ing. STEFANO MACCARI
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
 n. 19935

File: IA0X05D53PHCA0000001A

n. Elaborazione:

L5.1

ID	WBS	Nome attività	Durata	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 2px;"> M-1, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99, M100 </div>
1		TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 5: IMPIANTI SCMT	716 g	
2		consegna lavori	0 g	
3		attività propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali ecc)	90 g	
5		attività di costruzione	626 g	
6		attività SCMT propedeutiche per attivazione elettrificazione tratta Cervaro - Rocchetta - S.N.Melfi	400 g	
9		CVI + ansf + attivazione	45 g	
10		attività SCMT propedeutiche per attivazione elettrificazione tratta Rocchetta - Potenza	450 g	
13		CVI + ansf + attivazione	45 g	
14		TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 1: ELETRIFICAZIONE LINEA	803 g	
250		TRATTA FOGGIA-POTENZA, TRA BIVIO CERVARO E POTENZA INFERIORE E DIRAMAZIONE TRA ROCCHETTA S.A.L. E SAN NICOLA DI MELFI - LOTTO 2: VELOCIZZAZIONE LINEA	1160 g	
551		interruzione continuativa della Tratta Cervaro - Rocchetta - S.N. di Melfi	80 g	
553		interruzione continuativa della Tratta Rocchetta - Melfi	180 g	
556		interruzione continuativa della Tratta Melfi - Avigliano	105 g	
559		interruzione continuativa della Tratta Avigliano - Potenza C.le	30 g	