



- FASI ESECUTIVE PRINCIPALI**
- FASE 1
 - Disboscamento area (eventuale distacco di blocchi potenzialmente instabili)
 - Consolidamento versante con chiodatura e rete metallica di protezione in aderenza
 - FASE 2
 - Realizzazione platea di lavoro per esecuzione piano di lavoro costituito da materiali di riempimento (Spalle del ponte già realizzate)
 - FASE 3
 - Scavo di sbrancamento del terreno con pendenza 1H 10V fino a 1.00 m dalla quota di progetto della chiodatura, compreso demolizione delle chiodature e della rete nel tratto interessato dallo scavo.
 - FASE 4
 - Realizzazione chiodatura e doppia rete elettrosaldata - spritz-beton.
 - FASE 5
 - Scavo fino a quota fondo scavo.
 - FASE 6
 - Realizzazione micropali e solette di fondazione per il Concreto Arch.
 - FASE 7
 - Posi in opera cornice metallica ZPN 180mm
 - Posi in opera di solette di collegamento centrale e lamiera elicoidale sulla superficie di estradosso delle corone
 - Getto di spritz-beton sp. 30cm sull'estradosso delle corone
 - Posi in opera di fogli in polietilene sulla superficie di estradosso delle corone
 - FASE 8
 - Riempimento con sabbia alleggerita fino a contatto con il foglio di polietilene
 - FASE 9
 - Posi in opera di misto granulare cementato (proveniente anche da scavi, di pezzatura massima 8 cm cementati con 150 kg/m³) da estradosso centrale + lamiera + spritz fino a quota progetto, armato con fogli di rete elettrosaldata
 - FASE 10
 - Scavo della galleria naturale e realizzazione del rivestimento definitivo

LEGENDA

P.C.	Piano dei centri	P.S.	Piano di scavo
P.F.	Piano del ferro	P.R.	Piano ricollamento

NOTE

Per le caratteristiche dei materiali, le note generali, le prescrizioni, si rimanda all'elaborato: "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - NOTE GENERALI" - cod. IBL1000/SPINXXXX001A

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CLP: 254F04000020001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

GALLERIA SCALERES IMBOCCHI

Imbocco Sud (Ponte sull'Isarco)
Schema delle fasi esecutive - Tav. 1 di 2

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione definitiva per C.R.	A. Anzo	12/08/2015	N. Camparini	12/08/2015	C. Biondini	12/08/2015	A. Pignatelli 12/08/2015

Fig. IBL1020/TPG04100006-ENIG