

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01e s.m.i.



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: J94F04000020001

U.O. COSTRUZIONI

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

PROGRAMMA RISOLUZIONE SPOSTAMENTI E ATTRAVERSAMENTI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IBL1 10 D 53 PH S10000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizz. Data
A	Emissione definitiva per CdS	A. Spolo	Gen. 2015	S. Maccari	Gen. 2015	C. Mazzocchi	Gen. 2015	

ITALFERR S.p.A.
COSTRUZIONI
 Dott. ING. STEFANO MACCARI
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
 n. 19935

File: Cartiglio_LOTTO 1

n. Elab.:

ID	Nome attività	Durata	Anno -1 T2 T3 T4	Anno -1 T1 T2 T3 T4	Anno 2 T1 T2 T3 T4	Anno 3 T1 T2 T3 T4	Anno 4 T1 T2 T3 T4	Anno 5 T1 T2 T3 T4	Anno 6 T1 T2 T3 T4	Anno 7 T1 T2 T3 T4	Anno T1 T2
0	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI RISOLUZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI + LAVORI	3159 g									
1	Publicazione G.U dellibera CIPE	0 g									
2	ATTIVITA' NEGOZIALE E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	520 g									
7	Disponibilità delle aree per adeg. Sottoservizi SNAM (+40G)	0 g									
8	PROGRAMMA DEI LAVORI FORTEZZA - PONTE GARDENA LOTTO 1	2641 g									
240	ULTIMAZIONE OPERE LOTTO 1	0 g									
241											
242											
243	RISOLUZIONE DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI	680 g									
244	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI SCALERES NORD - Stazione di Fortezza	120 g									
247	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI INTERCONNESSIONE FORTEZZA	120 g									
250	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI FINESTRA AICA / VAPNA	120 g									
253	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI FINESTRA DI FORCH	120 g									
256	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI FINESTRA DI ALBES	120 g									
259	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI AREA ATTRAVERSAMENTO VIADOTTO ISARCO	680 g									
262	ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI FINESTRA DI CHIUSA	150 g									
265	EVENTUALI ADEGUAMENTI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON ACQUEDOTTI INTEGRATIVI	150 g									