




FASI ESECUTIVE




FASE 1




FASE 1




FASE 2




FASE 2




FASE 3




FASE 3




FASE 4




FASE 4




FASE 5



FASE 5



FASE 6



FASE 6

FASE 1:
0) - REALIZZAZIONE OPERE PROVVISORIE PER RECUPERO SPAZI SOTTERRANEI
0) - REALIZZAZIONE FASE DI FONDAMENTI DI SPALLE E VIE

FASE 2:
0) - REALIZZAZIONE SOSTRUZIONE PIAZZA 1, LINEA A SINISTRA
0) - AVANZAMENTO DELLA SOSTRUZIONE SULLA LINEA DESTRA
0) - REALIZZAZIONE FONDAMENTI DI ESTENSIONE SPALLE LINEA SINISTRA

FASE 3:
0) - VANO A SINISTRA DELIMITATO DALLA SPALLA LINEA SINISTRA

FASE 4:
0) - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ESPANSIONE DEL RECUPERO A TERZO DELLE SPALLE
0) - ALTRA SOSTRUZIONE MARCIAPIEDI
0) - MARCIAPIEDI FINALE

FASE 5:
0) - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI
0) - REALIZZAZIONE SPALLE E SOSTRUZIONE FINALE

FASE 6:
0) - REALIZZAZIONE SPALLE PER IL PROSPETTO
0) - REALIZZAZIONE FINALE E SOSTRUZIONE FINALE

ASPETTI SFAVOREVOLI:
- PIAZZA CENTRALE CON POZZO DI FONDAZIONE MOLTO INVASIVO (INTERFERENZE CON L'AVEO)
- PASSAGGIO FRESCO SULL VADOOTTO PROBLEMATICO
- PILE PROVVISORIE IMPATTANTI
- FORTE IMPATTO VISIVO ANTENNE
- NUOVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA
- COSTI

MARCONIA A TERRA DEL CANTIERE

autostrade // per l'Italia

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA
Adeguamento del sistema
A7 - A10 - A12

OPERE D'ARTE MAGGIORI
VADOOTTO LEIRO
Carreggiate Est - Ovest
SOLUZIONE STRALLATA
Fasi esecutive viadotti Leiro Est e Ovest

RESPONSABILE PROGETTO Ing. Luigi Ferruti Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		RESPONSABILE ANTICIPAZIONE Ing. Giuseppe Motta Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		RESPONSABILE TECNICO Ing. Massimo Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205	
PROGETTO Ing. Luigi Ferruti Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		ANTICIPAZIONE Ing. Giuseppe Motta Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		TECNICO Ing. Massimo Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205	
CONFERMA Ing. Luigi Ferruti Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		CONFERMA Ing. Giuseppe Motta Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		CONFERMA Ing. Massimo Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205	
VERBA Ing. Luigi Ferruti Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		VERBA Ing. Giuseppe Motta Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205		VERBA Ing. Massimo Torralba Via S. Pietro, 10 - 10121 TORINO TEL. 011/241205	