

PLANIMETRIA
SCALA 1:500



FASE 4

FASE 3

FASE 2B

FASE 2B

FASE 1

FASE 1

FASE 1

FASE 1

FASE 1:
- CONCI M1+M13
- CONCI A1+8 (lato sud A1) E CONCI 15+23 + 13-14 PARZIALI (lato nord A1)
- CONCI D1-D2-D3 (lato sud A1)
FASE 2B:
- CONCI 9-10 (lato sud A1)
- CONCI D4-D5 (lato sud A1)
FASE 3:
- CONCI D6-D7-D8-D9-D10
FASE 4:
- CONCI 11-12 + 13-14 PARZIALI (lato nord)
N.B.
PER LA DEFINIZIONE DELLE FASI ESECUTIVE SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI DETTAGLIO

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE GALLERIA ARTIFICIALE

Comittente:
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
Via Combaro 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:
PIZZAROTTI
FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVEVO (PR)
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR), 1 LOTTO.
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.
Il Direttore TIPORE: _____ Il Responsabile del Procedimento: _____ Il Presidente: _____

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.
Il Direttore Tecnico: **Dot. Ing. Lucio Bonadelli** Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI:
PIZZAROTTI
FONDATA NEL 1910
Il Progettista: **GIOVANNA CASSANI**
ORDINE INGEGNERI DI MILANO n. 20997
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: _____

A.T.I. **idroesse** **rocksoil** **VIA**
Il Progettista: **Ing. Giovanni Maria Cepparotti**
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:
NA Proprietà Progettazione e Direzione Lavori Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. **PIZZAROTTI**
Ing. Pietro Mazzoli **MAZZOLI**
INGEGNERI IN CARICA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Titolo Elaborato: **Asse principale
Galleria artificiale A1
Struttura
Galleria artificiale e strutture di imbocco - Fasi esecutive generali** Data Emisione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:500

Identif. Elaborato:	NUM. IDENTIFICAZIONE	CODICE CATEGORIA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAL. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NUM. PROCED.	DOC.	REVISIONE
		RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL	027	B	

B	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE	G. MONDINI	G. CASSANI	MAZZOLI
A	27/05/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDINI	G. CASSANI	MAZZOLI
Rev.	008	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Convalidato	Approvato