



- LEGENDA**
- VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-BO
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE BO-SP
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-MI
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE MI-SP
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (MI-BO)
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (BO-MI)
  - OPERE IN REALIZZAZIONE
  - OPERE REALIZZATE NELLA FASE PRECEDENTE
  - GALLERIA ARTIFICIALE REALIZZATA
  - GALLERIA ARTIFICIALE DA REALIZZARE
  - FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA  
MODIFICA FASI

- FASE 2A:**
- 1) Spostamento traffico da ramo "sp-mi" esistente a ramo cf
  - 2) Spostamento traffico da ramo "mi-sp" esistente a nuovo ramo "mi-sp" (ramo a)
  - 3) Spostamento rete fibra ottica su sede definitiva
  - 4) Ritombamento parziale galleria artificiale (lato nord)

Committente:

**AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**  
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

**PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15  
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO  
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)  
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**  
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

**PROGETTO ESECUTIVO**

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.

Il Direttore TIRBE: Il Responsabile del Procedimento: Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.  
Il Direttore Tecnico: **PIZZAROTTI & C. S.p.A.**  
Il Responsabile di Progetto  
Dot. Ing. Luca Bondanelli

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

A.T.I.: **idresse engineering** **ROCKSOIL S.p.A.** **VIA S.p.A.**

Il Progettista: **GIOVANNA CASSANI**  
Dott. Ing. Giovanna Cassani **ORDINE INGEGNERI DI MILANO**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 209/1987

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:  
Ing. Giovanni Maria Cepparotti  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di:  
NA

Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:  
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. **PIZZAROTTI & C. S.p.A.**  
Ing. Pietro Mazzoli **ORDINE INGEGNERI DI PARMA n. 821**

Titolo Elaborato: **Asse principale  
Galleria artificiale A1  
Fasi esecutive  
Planimetria Fase 2A**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014  
Scala: 1:1000

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE CONVENSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	R	AP	GA	01	H	MC	002	B

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
B	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
A	27/09/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI