



- LEGENDA**
- VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-BO
 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE BO-SP
 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-MI
 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE MI-SP
 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (MI-BO)
 - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (BO-MI)
 - OPERE IN REALIZZAZIONE
 - OPERE REALIZZATE NELLA FASE PRECEDENTE
 - GALLERIA ARTIFICIALE REALIZZATA
 - GALLERIA ARTIFICIALE DA REALIZZARE
 - FIBRA OTTICA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
MODIFICA FASI

FASE 3:

- 1: Spostamento del traffico da sede attuale A1 a deviazione provvisoria
- 2: scavo di ribasso sul sedime autostradale A1 attuale per raggiungimento quota prevista spiccato diaframmi;
- 3: Realizzazione diaframmi e posa in opera struttura di copertura (travi + soletta gettata in opera) per completamento settore di GA a nord dell'A1 (vedi Nota)

NOTA:
l'accesso delle maestranze al cantiere posto a nord della deviazione provvisoria A1 (carreggiata nord - carreggiata sud a1) sarà garantito dall'apertura di apposito passaggio pedonale mediante scavo a foro cieco nel tratto di galleria tra diaframmi già completato.

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
Il Direttore TIBRE: Il Responsabile del Procedimento: Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.
Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Luca Bonanelli

Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**
FONDATA NEL 1910

Il Progettista: **GIOVANNA CASSANI**
Dott. Ing. Giovanna Cassani
ORDINE INGEGNERI DI MILANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 20984

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

A.T.I.: **idroesse engineering** **ROCKSOIL** **VIA**

Ing. Giovanni Maria Cepparotti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Consulenza specialistica a cura di: NA

Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche:
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Ing. Pietro Mazzoli
ORDINE INGEGNERI DI PARMA n. 824

Titolo Elaborato: **Asse principale
Galleria artificiale A1
Fasi esecutive
Planimetria Fase 3**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014
Scala: 1:1000

Identif. Elaborato:

N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG. DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	R	AP	GA	01	H	MC	004	B

Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
B	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI
A	27/09/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI