



- LEGENDA**
- VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-BO
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE BO-SP
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE SP-MI
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE MI-SP
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (MI-BO)
  - VIABILITÀ AUTOSTRADALE A1 (BO-MI)
  - OPERE IN REALIZZAZIONE
  - OPERE REALIZZATE NELLA FASE PRECEDENTE
  - GALLERIA ARTIFICIALE REALIZZATA
  - GALLERIA ARTIFICIALE DA REALIZZARE
  - FIBRA OTTICA
  - TELECOMUNICAZIONI

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA  
MODIFICA FASI

**FASE 4:**

- 1: Ripristino del traffico su sede autostradale originaria A1
- 2: Realizzazione conci scatolari 11-12 e completamento conci 13-14 (realizzati parzialmente nella fase 1) della galleria artificiale a nord A1
- 3: Attacco a foro cieco della galleria artificiale nel tratto compreso tra diaframmi (con possibilità di avviare le lavorazioni da entrambi gli imocchi), con realizzazione progressiva dei campi di soletta di base.

Committente: **AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.**  
Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice: **PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

**AUTOSTRADA DELLA CISA A15  
RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO  
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)  
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO.**  
C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

**PROGETTO ESECUTIVO**

AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.  
Il Direttore TIBRE: Il Responsabile del Procedimento: Il Presidente:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.  
Il Direttore Tecnico: Il Geologo: NA

PROGETTAZIONE DI: **PIZZAROTTI**  
FONDATA NEL 1910

A.T.I.:

Consulenza specialistica a cura di: NA

Il Progettista: **GIOVANNA CASSANI**  
Dott. Ing. Giovanna Cassani  
ORDINE INGEGNERI DI MILANO n. 2097/1980  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392

Progettista Responsabile Integrazione: **PIETRO MAZZOLI**  
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.  
Ing. Pietro Mazzoli  
ISCRITTO ORDINE INGEGNERI PARMA n. 821

Titolo Elaborato: **Asse principale  
Galleria artificiale A1  
Fasi esecutive  
Planimetria Fase 4**

Data Emissione Progetto: 18/03/2014  
Scala: 1:1000

Identif. Elaborato:

NUM. IDENTIFICATIVO	CODICE COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	CAT. OPERA	NUM. OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	NUM. PROG.	DOC.	REVISIONE
	RAAA	1	E	R	AP	GA	01	H	MC	005	B	

B	12/12/2014	VARIAZIONE FASI REALIZZATIVE								G. MONDINI	G. CASSANI	MAZZOLI
A	27/08/2014	RIEMMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO								G. MONDINI	G. CASSANI	MAZZOLI
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE								Redatto	Controllato	Approvato