



STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1:200

FASE "3"

- Apertura al traffico deviazione provvisoria A1 (su rilevato) carreggiata sud A1 (MI-BO).
- Sfilamento palanca posta a tergo scavi di ribasso realizzati in Fase 2/B (mantenimento settori di estremità del palancato, esterni all'area di realizzazione dell'impalcato GA).
- Infissione palanca lungo ciglio sinistro della carreggiata nord A1 (mantenuta su sedime originale).
- Esecuzione scavi di ribasso per realizzazione tratto GA posto a nord della deviazione provvisoria carreggiata sud A1.
- Realizzazione diaframmi e successiva posa impalcato con getto soletta di collegamento del tratto GA tra diaframmi compreso tra le due carreggiate A1; l'accesso delle maestranze al cantiere intercluso sarà garantito dall'apertura di una via di accesso pedonale mediante scavo a foro cieco da eseguirsi nel tratto di galleria tra diaframmi già completato.

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
MODIFICA DEVIATIONE A1

NOTA BENE

- Per le caratteristiche dei materiali di ritombamento e rilevato si rimanda all'elaborato specifico: RAAA1ERPGA01GSP001
- In caso di presenza della falda, nella fase di scavo saranno impiegate pompe per l'aggottamento delle venute d'acqua.

<p>AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A. Via Cambara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)</p>																											
<p>PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910</p>																											
<p>AUTOSTRADA DELLA CISA A15 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO. C.U.P. G61B0400006000B C.I.G. 307068161E</p>																											
<p>PROGETTO ESECUTIVO</p>																											
<p>AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A. Il Direttore TIRRE: <i>[Signature]</i></p>	<p>Il Responsabile del Procedimento: <i>[Signature]</i></p> <p>Il Presidente: <i>[Signature]</i></p>																										
<p>IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Il Direttore Tecnico: <i>[Signature]</i> Il Responsabile di Progetto: <i>[Signature]</i> Dott. Luca Bondanelli</p>	<p>Il Geologo: NA</p>																										
<p>PROGETTAZIONE DI: A.T.I.: </p>	<p>Il Progettista: GIOVANNA CASSANI ORDINE INGEGNERI DI MILANO 20997 <i>[Signature]</i></p> <p>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Maria Cepparotti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392</p>																										
<p>Consulenza specialistica a cura di: NA</p>	<p>Progettista Responsabile Integrazione Progettazioni Specialistiche: Ing. Pietro MAZZOLI IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. ORDINE INGEGNERI DI MILANO <i>[Signature]</i></p>																										
<p>Titolo Elaborato: Asse principale Galleria artificiale A1 Struttura Sezione scatolare - Conci da A a 10 e Diaframmi - Planta scavi Fase 3</p> <p>Data Emissione Progetto: 18/03/2014</p> <p>Scala: 1:200</p>																											
<p>Identif. Elaborato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.RO IDENTIFICATIVO</th> <th>CODICE COMESEA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>AMBITO</th> <th>DATA OPERA</th> <th>N.RO OPERA</th> <th>PARTI OPERA</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>N.RO PROG.</th> <th>DOC.</th> <th>REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RAAA</td> <td>1</td> <td>E</td> <td>R</td> <td>AP</td> <td>GA</td> <td>01</td> <td>S</td> <td>PL</td> <td>009</td> <td>C</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMESEA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	DATA OPERA	N.RO OPERA	PARTI OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG.	DOC.	REVISIONE		RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL	009	C	
N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMESEA	LOTTO	FASE	ENTE	AMBITO	DATA OPERA	N.RO OPERA	PARTI OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG.	DOC.	REVISIONE															
	RAAA	1	E	R	AP	GA	01	S	PL	009	C																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>DESCRIZIONE REVISIONE</th> <th>Redatto</th> <th>Controllato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>12/12/2014</td> <td>VARIAZIONE PABI REALIZZATIVE</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>10/12/2014</td> <td>ESISTENTE RINA 2014 N° 150 DEL 08/08/2014</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>27/08/2014</td> <td>REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO</td> <td>G. MONDIN</td> <td>G. CASSANI</td> <td>MAZZOLI</td> </tr> </tbody> </table>		Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato	C	12/12/2014	VARIAZIONE PABI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI	B	10/12/2014	ESISTENTE RINA 2014 N° 150 DEL 08/08/2014	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI	A	27/08/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI		
Rev.	Data	DESCRIZIONE REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato																						
C	12/12/2014	VARIAZIONE PABI REALIZZATIVE	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																						
B	10/12/2014	ESISTENTE RINA 2014 N° 150 DEL 08/08/2014	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																						
A	27/08/2014	REMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	G. MONDIN	G. CASSANI	MAZZOLI																						