







LEGENDA

CAMPITURE RAPPRESENTATIVE DI VIABILITA' E AREA CANTIERE

PORZIONE DI STRADA S.P.10 APERTA AL TRAFFICO (VIABILITA' SU 2 CORSIE) IN AREA INTERESSATA DA LAVORI

PORZIONE DI STRADA S.P.10 INIBITA AL TRAFFICO PER CANTIERE PER ALLARGAMENTO RILEVATO E PAVIMENTAZIONE STRADALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE GIALLA PER CANTIERIZZAZIONE (a scopo indicazione direzione di traffico lungo la S.P.10)

NEW JERSEY IN C.A. PER PROTEZIONE CANTIERE PER ALLARGAMENTO RILEVATO

SIMBOLOGIA CROMATICA OPERE IN PROGETTO DA REALIZZARE

DEVIAZIONI STRADALI PROVVISORIE

STRUTTURE (VIADOTTO E MURI DI SOSTEGNO)

RILEVATO STRADALE PER SISTEMAZIONE FINALE S.P.10 OPERE IDRAULICHE E/O INALVEAZIONI

DESCRIZIONE FASISTICA REALIZZATIVA

FASE 1:

ATTIVITA' - ESECUZIONE ALLARGAMENTO RILEVATO SP.10 LATO EST - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON FRESATURA E RICARICA SUL TRATTO ESISTENTE

LIMITAZIONI AL TRAFFICO - SONO GARANTITE 2 CORSIE DI MARCIA DURANTE ESECUZIONE ALLARGAMENTO RILEVATO CON LARGHEZZA TRANSITABILE DI 5.20m - TEMPORANEE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO CON EVENTUALE SENSO UNICO ALTERNATO PER LE SOLE FASI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE FINO ALLO STRATO IN BINDER (NECESSARIE ANCHE PER ADEGUAMENTO IN QUOTA PROGRESSIVO DELLA DEVIAZIONE STRADALE PROVVISORIA)

FASE 2: ATTIVITA'

- ESECUZIONE ALLARGAMENTO RILEVATO SP.10 LATO OVEST

- COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE CON TAPPETO D'USURA SU TUTTA LA PIATTAFORMA

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

- SONO GARANTITE 2 CORSIE DI MARCIA DURANTE ESECUZIONE ALLARGAMENTO RILEVATO CON LARGHEZZA TRANSITABILE MINIMA PARI A 6.50m - TEMPORANEE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO CON EVENTUALE SENSO UNICO ALTERNATO PER LE SOLE FASI DI STESA DEL TAPPETO D'USURA SULL' INTERA PIATTAFORMA STRADALE

1) PROTEZIONE DEL CANTIERE STRADALE CON NEW JERSEY IN C.A. 2) L'INNESTO LATERALE IN DESTRA ALLA SP.10 PER ACCESSO PRIVATO PUO' ESSERE ULTIMATO SOLO A SEGUITO DISMISSIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA (QUINDI CON TRAFFICO SUL NUOVO RILEVATO DELLA SP.10 COME DA ELABORATO DI MACROFASISTICA)

> EMISSIONE A SEGUITO RICHIESTE DELLA PROVINCIA DI PARMA (CON LETTERA PROTOCOLLO N. 80210 DEL 16/12/2014) IN MERITO A DEVIAZIONE PROVVISORIA CON SEMPRE 2 CORSIE APERTE AL TRAFFICO



AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)

Impresa Esecutrice:

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Consulenza specialistica a cura di:

PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

AUTOSTRADA DELLA CISA A15 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO
RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR)
E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO. C.U.P. G61B04000060008 C.I.G. 307068161E

PROGETTO ESECUTIVO

AUTOCAMONALE-DELLA CISA S.p.A.
II Direttore TIBRE:

Data Emissione Progetto:

18/03/2014

1:500

II Direttore Tecnico: IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.

Il Responsabile di Progetto Dott. Ing. Luca Bondanelli PROGETTAZIONE DI: Ing. Fabio Migretti Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo n. 3581 PIZZAROTTI FONDATA NEL 1910

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:

Ing. Giovanni Maria Cepparotti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392 Progettista Responsabile Integrazione Prestazioni Specialistiche Impresa Pintoling. PIETRO MAZZOLI Impresa Pietro Mazzoli Ing. Pietro Mazzoscatto Ordine degli Ingegnosconeri PARMA n. 821

Titolo Elaborato: Asse principale Varianti alle viabilità maggiori e minori - viabilità interferita Viabilità interferita - S.P.10 di Cremona (cavalcavia P2)

Dettaglio per fasistica realizzativa per rampa ovest

L. VARANI F. NIGRELLI MAZZOLI
Redatto Controllato Approvato