


WBS PV02  
VIADOTTO SVINCOLO A1 SUL TORRENTE RECCHIO E SUL RAMO E (RAMO C) - L= 124.00m  
SEZIONE LONGITUDINALE




FASE -1

1) REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

- SPALLA -A-:
- a) INFISSIONE PALANCOLE A PROTEZIONE RILEVATO ESISTENTE
  - b) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE QUOTA MIN. = QTP+1.00m
  - c) SCAVO FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE E SCAPITIZZATURA PALI
  - d) REALIZZAZIONE ZATTERA DI FONDAZIONE
  - e) REALIZZAZIONE ELEVAZIONE
  - f) COMPLETAMENTO RILEVATO DI APPROCCIO
- SEZIONE LONGITUDINALE

1) REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE


- SPALLA -B-:
- a) REALIZZAZIONE RILEVATO DI PRIMA FASE
  - b) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE QUOTA MIN. = QTP+1.00m
  - c) RIMOZIONE RILEVATO FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE E SCAPITIZZATURA PALI
  - d) REALIZZAZIONE ZATTERA DI FONDAZIONE
  - e) REALIZZAZIONE ELEVAZIONE
  - f) COMPLETAMENTO RILEVATO DI APPROCCIO



FASE -2

1) REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

- PILE:
- a) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA PIANO CAMPAGNA O COMUNQUE NON INFERIORE A 1.00m. DA QTP
  - b) INFISSIONE PALANCOLE A PROTEZIONE RILEVATO ESISTENTE
  - c) SCAVI FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE E SCAPITIZZATURA PALI
  - d) REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE
  - e) REALIZZAZIONE ELEVAZIONI



FASE -3

2) REALIZZAZIONE IMPALCATO

- a) POSA IN OPERA APPARECCHI DI APPOGGIO
- b) POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA VARATA DAL BASSO CON L'AUSILIO DI GRU
- c) COMPLETAMENTO SOLETTA SECONDO FASI RIPORTATE NELLO SPECIFICO ELABORATO

Committente:  <b>AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.</b> Via Camboara 26/A - Frazione Ponte Taro - 43015 NOCETO (PR)																									
Impresa Esecutrice:  <b>PIZZAROTTI</b> FONDATA NEL 1910																									
AUTOSTRADA DELLA CISA A15 RACCORDO AUTOSTRADALE A15/A22 CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE FRA L' AUTOSTRADA DELLA CISA-FONTEVIVO (PR) E L' AUTOSTRADA DEL BRENNERO-NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO. C.U.P. G61B0400060008 C.I.G. 307068161E																									
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>																									
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A. Il Direttore TIBRE: <b>IMPRESA PIZZAROTTI &amp; C. S.p.A.</b> Il Responsabile di Progetto Dott. Ing. Luca Bondanelli	Il Presidente:   																								
IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Luca Bondanelli	Il Geologo: NA																								
PROGETTAZIONE DI:  <b>PIZZAROTTI</b> FONDATA NEL 1910	Il Progettista: Ing. Giovanni Piazza Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A-27296 Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione: Ing. Giovanni Maria Cepparotti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo n. 392																								
A.T.I.: <b>idroesse engineering</b> <b>ROCKSOIL S.p.A.</b> <b>VIA</b> MANIFATTURA MANIFATTURA MANIFATTURA	Consulenza specialistica a cura di: NA Progettista: <b>PIETRO MAZZOLI</b> Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. Ingegnere <b>PIETRO MAZZOLI</b> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 821																								
Titolo Elaborato: <b>Asse principale          Ponti e viadotti          Viadotto svincolo A1 sul torrente Recchio e sul ramo E (ramo C)          Fasi costruttive</b>	Data Emisione Progetto: 18/03/2014 Scala: varie																								
Identif. Elaborato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>N.RO IDENTIFICATIVO</th> <th>CODICE COMESA</th> <th>LOTTO</th> <th>FASE</th> <th>ENTE</th> <th>Ambito</th> <th>CAT. OPERA</th> <th>N.RO OPERA</th> <th>PARTE OPERA</th> <th>TIPO DOC.</th> <th>N.RO PROG. DOC.</th> <th>REVISIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>RAAA</td> <td>1</td> <td>E</td> <td>V</td> <td>AP</td> <td>PV</td> <td>02</td> <td>H</td> <td>PL</td> <td>001</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMESA	LOTTO	FASE	ENTE	Ambito	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG. DOC.	REVISIONE		RAAA	1	E	V	AP	PV	02	H	PL	001	A
N.RO IDENTIFICATIVO	CODICE COMESA	LOTTO	FASE	ENTE	Ambito	CAT. OPERA	N.RO OPERA	PARTE OPERA	TIPO DOC.	N.RO PROG. DOC.	REVISIONE														
	RAAA	1	E	V	AP	PV	02	H	PL	001	A														
A Rev.	20/08/2014 Data	RIEMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE REVISIONE	A. CANTARELLA Redatto	G. PIAZZA Controllo	MAZZOLI Approvato																				